



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## REQUERIMENTO Nº 719/2022

Requer informações sobre as obras na EMEF  
Professor Henrique Scabello

Considerando que a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Henrique Scabello, no Jardim das Hortênsias, iniciou em janeiro de 2022.

Considerando que o valor da prestação dos serviços de engenharia e execução das obras é de R\$ 1.711.737,93 (um milhão, setecentos e onze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), sendo 90 dias corridos o prazo acordado no contrato nº 002/2022 para execução do objeto.

Considerando que em 10 de agosto de 2022 foi assinado o contrato de aditamento nº 036/2022, que acrescentou R\$ 728.123,54 ao valor inicialmente firmado.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1) O prazo inicialmente previsto de 90 dias corridos para execução do objeto não foi cumprido, bem como o segundo prazo acordado, que seria 26 de julho de 2022. Qual a razão do atraso nas obras e qual o novo prazo de conclusão?

2) A ampla reforma da EMEF Henrique Scabello é uma obra que aparentemente demandaria um prazo maior para conclusão do que o inicialmente estipulado. Como são feitas e em que são baseadas as previsões de prazo para as obras?

3) Quais questões culminaram na necessidade de acréscimo de mais R\$ 728.123,54 ao valor inicial do contrato, fazendo o valor da obra chegar a R\$ 2.439.861,47?

4) Essa questão de prazos e previsões não cumpridas pode estar diretamente relacionada às necessidades de reequilíbrios econômico-financeiros nos contratos em virtude de variações de preços no período, aumentando os gastos?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de agosto de 2022.

LINEU CARLOS DE ASSIS