



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 718/2022

Requer informações sobre as obras na EMEF Vereador “Edmilson Nola de Sá”.

Considerando que as obras de ampliação da EMEF Vereador “Edmilson Nola de Sá”, no Jardim Vale Verde, iniciaram em janeiro de 2022.

Considerando que o valor da obra é de R\$ 1.310.482,32 (um milhão, trezentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo 90 dias corridos o prazo acordado no contrato nº 003/2022 para execução do objeto.

Considerando que em 11 de agosto de 2022 foi assinado o contrato de aditamento nº 037/2022, que acrescentou R\$ 322.984,50 ao valor inicialmente firmado.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1) O prazo inicialmente previsto de 90 dias corridos para execução do objeto não foi cumprido, bem como o segundo prazo acordado, que seria 26 de julho de 2022. Qual a razão do atraso nas obras e qual o novo prazo de conclusão?

2) Quais questões culminaram na necessidade de acréscimo de mais R\$ 322.984,50 ao valor inicial do contrato, fazendo o valor da obra chegar a R\$ 1.633.466,82?

3) De acordo com a Secretaria da Educação, em resposta a Requerimento anterior, não é incomum haver atrasos nas obra ou surgirem problemas que demandem aumento no prazo de entrega. Geralmente, como observado nesta e em reformas anteriores, quando a obra não é entregue no prazo e prorrogações são necessárias, estas são acompanhadas de reequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Como é feito o cronograma e a programação financeira nos casos em que o valor total acaba sendo bem maior que o previsto?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de agosto de 2022.

LINEU CARLOS DE ASSIS