



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 24 de março de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 181/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o assunto, informamos, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sobre o andamento das obras em licitação:

1. Secretaria Municipal de Cultura:

1.1 Pintura da Casa da Cultura e esquadrias: a licitação foi homologada em 10 de outubro de 2024. No entanto, por se tratar de uma obra com recurso próprio, a emissão da Ordem de Serviço não foi autorizada na gestão anterior.

2. Secretaria Municipal da Educação:

2.1 EMEF Waldemar Saffiotti – Construção de quadra coberta: obra em processo de licitação pela Secretaria de Educação.

2.2 Reforma da EMEF Rafael de Medina – 2ª fase (troca do piso da quadra): obra em andamento, com 40% dos serviços concluídos.

2.3 CEC Alécio Gonçalves dos Santos – Construção de quadra coberta: obra em fase de elaboração de documentação, ainda sem início do processo licitatório.

3. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

3.1 Construção de camarotes, salas de imprensa, cabines de rádio e TV, copa, administração, sanitários para o público e PNE, sala de polícia, ambulatório médico, vestiários para árbitros masculinos e femininos – Parque Botânico (Etapa 4): licitação homologada em 18 de abril de 2024. No entanto, por se



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

tratar de uma obra com recurso próprio, a emissão da Ordem de Serviço não foi autorizada na gestão anterior.

3.2 Construção de vestiários e arquibancadas da pista de atletismo – Parte 2: licitação homologada em 26 de junho de 2024. No entanto, por se tratar de uma obra com recurso próprio, a emissão da Ordem de Serviço não foi autorizada na gestão anterior.

3.3 Reforma e ampliação dos vestiários e construção de arquibancadas do Estádio ACCO: licitação homologada em 26 de junho de 2024. No entanto, por se tratar de uma obra com recurso próprio, a emissão da Ordem de Serviço não foi autorizada na gestão anterior.

3.3 Reforma do Estádio do Botânico – Cobertura metálica da arquibancada nova: documentação encaminhada para análise junto à Caixa Econômica Federal.

3.4 Reforma geral do Ginásio Municipal Guilherme Fragoso Ferrão: licitação homologada em 23 de dezembro de 2024. No entanto, por se tratar de uma obra com recurso próprio, a emissão da Ordem de Serviço não foi autorizada na gestão anterior.

4. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

4.1 Ponte Maria Luiza III – Travessia Serralhal: documentação finalizada, aguardando dotação orçamentária para abertura do processo licitatório.

5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico:

5.1 Recuperação de barracão da Cooperativa Acácia: Processo em fase de elaboração de documentação técnica, com previsão de abertura de processo licitatório na segunda quinzena de março de 2025.

5.2 Aperfeiçoamento de Rotas de Cicloturismo no Município de Araraquara: não se trata de obra de infraestrutura e sim de aquisição de equipamentos. O convênio com o Ministério do Meio Ambiente (nº 951010/2023) está dentro do prazo. Aquisição de equipamentos: já concluída, aguardando instalação. Videodocumentário: em andamento. Câmeras de videomonitoramento: em análise para adequação orçamentária. Percentual concluído: 33,33%.

5.3 Implantação e Reforma de Sinalização Turística e Interpretativa. Convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens/ DADETUR (nº 169/2023). Licitação: publicada, com sessão prevista para 28/03/2025. Termo de referência:



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

elaborado e disponível na transparência municipal. Projeto arquitetônico: não se aplica. Execução: após a ordem de serviço para a empresa vencedora. Previsão de conclusão: 90 dias após início. Recursos: serão depositados após envio da documentação do processo licitatório e da ordem de serviço.

Considerando que a contratação de empresa exige documentação técnica, informamos que todas as obras já licitadas ou em processo licitatório possuem projeto e termo de referência anexos aos respectivos processos. As documentações estão disponíveis no Portal da Transparência, acessível pelo site da Prefeitura Municipal de Araraquara:

<<https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos>>.

O prazo estabelecido para execução das obras se dá a partir da emissão da Ordem de Serviços.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal