

Araraquara, 20 de março de 2025

Ofício 092/2025 – DPLAN

À Câmara Municipal de Araraquara

A/C: Alcindo Sabino

Ref.: Protocolo DAAE 2025/PRC000932 - Requerimento nº 182/2025 –
Informações sobre o andamento de obras em fase de projeto.

Pelo presente vimos esclarecer a respeito do andamento de obras em fase de projeto, conforme requerimento nº 182/2025 de autoria do vereador Alcindo Sabino. Foram requeridas informações sobre as seguintes obras:

- Construção de reservatório elevado R-6A (ETA Fonte);
- Construção de reservatório apoiado Paiol;
- Construção de reservatório apoiado R-33A (Universidades);
- Construção de reservatório apoiado R-38A (Planalto Novo);
- Construção de 02 reservatórios apoiado R-17A (V.X) e R03A (V.X), incluindo barriletes;
- Construção de 02 reservatórios apoiado R-13A (V.X) incluindo barriletes, bombas recalque e painéis;
- Construção de reservatório apoiado R-15A (Martinez) e demolição de reservatório de concreto;

Tratam-se de obras com andamento semelhantes, a serem executadas com recursos federais via Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), vinculadas ao convênio nº 969250/2023 junto à Caixa Econômica Federal. Seguem respostas:

1. Qual a previsão para a abertura do processo licitatório?

R: Os projetos em questão estão em processo de complementação de documentações para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível estimar a data de abertura do processo licitatório, a depender da data de liberação do Agente Financeiro.

2. Qual a data estimada para a homologação do contrato com a empresa vencedora?

R: Os projetos em questão estão em processo de complementação de documentações para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível estimar a data para homologação do contrato com empresa executora. Em normalidade, 15 dias após abertura do processo licitatório.

3. O projeto básico e executivo da obra já foram finalizados? Se não, qual o prazo para sua conclusão?

R: Os projetos básicos estão finalizados. Os projetos executivos serão finalizados quando da contratação da empresa executora, a depender da data de liberação do Agente Financeiro.

4. Houve alguma alteração no escopo ou no orçamento da obra em relação ao planejamento original? Se sim, quais foram as mudanças e os motivos?

R: Não houve alteração no escopo. Apenas foi necessário atualizar o orçamento com base em preços públicos e cotações com datas mais recentes, pois os orçamentos iniciais são de setembro/2023.

5. Qual a previsão para o início da execução da obra?

R: Os projetos em questão estão em processo de complementação de documentações para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível estimar a data de início da execução da obra.

6. Qual a previsão para a entrega e conclusão da obra?

R: Os projetos em questão estão em processo de complementação de documentações para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível estimar a data de entrega e conclusão da obra. Estimamos 24 meses, podendo ser dilatado a depender da data de liberação do Agente Financeiro.

7. Os recursos para a execução da obra já estão garantidos? Em caso afirmativo, qual a fonte de financiamento?

R: Os recursos estão garantidos através da assinatura do Convênio nº 969250/2023 junto à Caixa Econômica Federal. A fonte financeira será o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, tratando-se de modalidade de financiamento não-reembolsável advindo do Orçamento Geral da União (OGU).

Ficamos à disposição para demais esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente.



Eng. Bruno Bernardoni Oliveira
Chefe de Divisão de Planejamento