Prefeitura Municipal de Araraquara

Protocolo 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 23/12/2024 às 16:05:05

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP-SSOP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:
Site

CNPJ*:
12.028.057/0001-88

Razão Social*:
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:
03 DO ADITIVO 05

Número do Contrato*:
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392

Objeto do contrato*:
COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392, cujo objeto é EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI
MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, composta da documentação anexa.

Medição nº 03 - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024.

Sem mais,

Anexos:

428_Extrato_Mensal_Servico_7.pdf
CND_TRABALHISTA.pdf
federal.pdf
nf_515_553438989560.pdf
PLANILHA_MEDICAO_03.pdf
RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf
RELATORIO_DE_DEBITOS.pdf
RELATORIO_DE_DECLARACAO_COMPLETA.pdf
RELATORIO_DE_RECIBO_DE_ENTREGA.pdf
RELATORIO_DE_RESUMO_DE_CREDITOS.pdf
RELATORIO_DE_RESUMO_DE_DEBITOS.pdf
RELATORIO_SEFIP.pdf

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Serviço: **7 - PREF MUN DE ARARAQUARA 0001-88 - CNO: 900140157676 - Rua DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491, OBRA, JARDIM ROBERTO SELMI, ARARAQUARA/SP, CEP 14.806-303**

Empr.: 259 MARCELO HENRIQUE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 098.939.398-44 Adm: 19/07/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 11,43

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.112,26 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,21 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	642,86 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	229,59 P	998	I.N.S.S.	8,69	266,16 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	229,59 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	76,53 P				

ND: 0 Proventos: 3.290,83 Descontos: 783,37 Informativa: 263,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.507,46**
NF: 0 Base INSS: 3.290,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.290,83 Valor FGTS: 263,25 Base IRRF: 1.355,11

Empr.: 285 MATEUS RODRIGUES Situação: Demitido CPF: 476.981.578-65 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 9,39

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	46,00	431,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	660,80 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	166,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,83 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	49,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	3,73 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	49,84 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	16,61 P				

ND: 0 Proventos: 714,36 Descontos: 714,36 Informativa: 57,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 714,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 714,36 Valor FGTS: 57,14 Base IRRF: 647,91
DEMITIDO EM 18/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 268 PEDRO HENRIQUE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 000.565.201-40 Adm: 07/08/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 11,43

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	123,20	1.408,18 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,47 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	428,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	153,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,49 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	153,06 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	51,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.193,90 Descontos: 673,96 Informativa: 175,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.519,94**
NF: 0 Base INSS: 2.193,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,90 Valor FGTS: 175,50 Base IRRF: 360,22

Empr.: 265 REINALDO DE JESUS PEREIRA Situação: Demitido CPF: 267.670.998-48 Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 AJUDANTE GERAL C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 9,39

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	105,60	991,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.485,58 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	354,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	113,39 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	112,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,41 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	112,14 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	37,38 P				

ND: 0 Proventos: 1.607,38 Descontos: 1.607,38 Informativa: 128,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.607,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,38 Valor FGTS: 128,58 Base IRRF: 1.457,86
DEMITIDO EM 19/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Sistema licenciado para PROVIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.:	243 VANDERLEI GOMES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 289.394.658-57	Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário:	15,15

220	HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	26,75 D
232	GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250	REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	998	I.N.S.S.	10,19	484,61 D
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.799,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	852,09 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	356,68 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	356,68 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	118,89 P				

ND:	0	Proventos:	5.112,39	Descontos:	1.112,22	Informativa:	408,98	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.000,17**
NF:	0	Base INSS:	5.112,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,39	Valor FGTS:	408,98	Base IRRF:	3.007,22

Resumo por Rubricas do Serviço

220	HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D
232	GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D
250	REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998	I.N.S.S.	26,84	913,26 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P				

Líquido Serviço: 8.027,57

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	12.918,86	Base do FGTS:	12.918,86	Base IRRF Mensal:	7.621,41
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.033,45	Valor IRRF Mensal:	100,86
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.201,74
Base total:	12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.144,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	2.583,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	387,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	749,26	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-793,09
Total INSS:	4.864,64	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	100,86
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	12.918,86	Total Geral Descontos:	4.891,29
		Líquido Geral:	8.027,57

Sistema licenciado para PROVIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

220	HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D
232	GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D
250	REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998	I.N.S.S.	26,84	913,26 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P				

Líquido Geral: 8.027,57

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	12.918,86	Base do FGTS:	12.918,86
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.033,45
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.144,05	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	2.583,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	387,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	749,27	Base PIS:	0,00
Total INSS:	4.864,65	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	7.621,41	Base IRRF Mensal:	8.673,46
Valor IRRF Mensal:	100,86	Valor IRRF Mensal:	100,92
Base IRRF Férias:	1.201,74	Base IRRF Férias:	2.278,73
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	100,86	Valor Total do IRRF:	100,92
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Sistema licenciado para PROVIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	62,04
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	27.136,84

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	12.589,52	0,00	62,04	0,00	12.527,48	0,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	32.142,88	0,00	0,00	0,00	14.609,36	17.533,52
INSS Terceiros(Folha):	8.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,26
IRRF(Folha):	3.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**28.917,58**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Sistema licenciado para PROVIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 67843866/2024
Expedição: 03/10/2024, às 11:31:50
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.028.057/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:12 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **A89C.074C.73A3.A8FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
515	**1/1**

Data e Hora da Emissão
23/12/2024 15:22:23

Código de Verificação
7950C 121FD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **----**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE
ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINACÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R$2.258,86

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
41.070,27	**0,00**	**41.070,27**	**3,000000**	**1.232,10**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.232,10	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	37.086,47

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 41.070,27**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:22

PEMCEL, PROJETO DE ENGENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.081.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 – E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

INDICE REAJUSTE:
(INCC) 6,4345%

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Toral	REAJUSTE				MEDIÇÃO 03 (REF MED 18 e 19)		TOTAL ACUMULADO	
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitóri)**					SALDO A MEDIR		% REAJUSTE	VALOR ADITIVO	VALOR FINAL CONTRATO	%	VR MEDIÇÃO	% MEDIDO	VR TOTAL ACUMULADO
1	Serviços Preliminares						%	VR						
1.1	02.08.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R$ 651,75	R$ 3.910,50	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	04.21.160	Retirada de Quadro de Energia.	m²	0,36	R$ 74,87	R$ 26,95	100%	R$ 26,95	6,4345%	R$ 1,73	R$ 28,68	0%	R$ -	100%	R$ 1,73
1.3	03.04.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	462,16	R$ 8,96	R$ 4.140,95	100%	R$ 4.140,95	6,4345%	R$ 266,45	R$ 4.407,40	0%	R$ -	100%	R$ 266,45
1.4	04.11.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	36,00	R$ 33,75	R$ 1.215,00	100%	R$ 1.215,00	6,4345%	R$ 78,18	R$ 1.293,18	0%	R$ -	100%	R$ 78,18
1.5	06.103.000435.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R$ 8,99	R$ 1.573,25	100%	R$ 1.573,25	6,4345%	R$ 101,23	R$ 1.674,48	0%	R$ -	100%	R$ 101,23
1.6	02.102.000046.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	506,49	R$ 4,33	R$ 2.193,10	100%	R$ 2.193,10	6,4345%	R$ 141,12	R$ 2.334,22	0%	R$ -	100%	R$ 141,12
1.7	02.102.000044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	165,85	R$ 15,58	R$ 2.583,94	100%	R$ 2.583,94	6,4345%	R$ 166,26	R$ 2.750,20	0%	R$ -	100%	R$ 166,26
1.8	02.102.000032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	46,00	R$ 13,86	R$ 637,56	100%	R$ 637,56	6,4345%	R$ 41,02	R$ 678,58	0%	R$ -	100%	R$ 41,02
1.9	04.09.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	90,07	R$ 23,16	R$ 2.085,91	100%	R$ 2.085,91	6,4345%	R$ 134,22	R$ 2.220,13	0%	R$ -	100%	R$ 134,22
1.10	03.01.040	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	0,11	R$ 298,74	R$ 33,61	100%	R$ 33,61	6,4345%	R$ 2,16	R$ 35,77	0%	R$ -	100%	R$ 2,16
1.11	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	23,40	R$ 51,96	R$ 1.215,79	100%	R$ 1.215,79	6,4345%	R$ 78,23	R$ 1.294,02	0%	R$ -	100%	R$ 78,23
1.12	04.03.020	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	35,89	R$ 11,96	R$ 429,24	100%	R$ 429,24	6,4345%	R$ 27,62	R$ 456,86	0%	R$ -	100%	R$ 27,62
1.13	03.08.040	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/tarugamento.	m²	79,92	R$ 4,49	R$ 358,84	100%	R$ 358,84	6,4345%	R$ 23,09	R$ 381,93	0%	R$ -	100%	R$ 23,09
1.14	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	58,92	R$ 112,96	R$ 6.655,46	100%	R$ 6.655,46	6,4345%	R$ 428,25	R$ 7.083,71	0%	R$ -	100%	R$ 428,25
		Total do item 1				R$ 27.060,10	**100%**	**R$ 23.149,60**		**R$ 1.489,56**	**R$ 24.639,16**		**R$ -**		**R$ 1.489,56**
2	Alvenaria													
2.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R$ 67,82	R$ 10.489,81	60%	R$ 6.293,89	6,4345%	R$ 404,98	R$ 6.698,87	40%	R$ 161,99	100%	R$ 404,98
2.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R$ 72,97	R$ 1.353,85	100%	R$ 1.353,85	6,4345%	R$ 87,11	R$ 1.440,96	0%	R$ -	100%	R$ 87,11
2.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R$ 736,99	R$ 34.328,99	100%	R$ 34.328,99	6,4345%	R$ 2.208,90	R$ 36.537,89	100%	R$ 2.208,90	100%	R$ 2.208,90
2.4	33.01.280	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R$ 43,01	R$ 4.301,00	100%	R$ 4.301,00	6,4345%	R$ 276,75	R$ 4.577,75	0%	R$ -	100%	R$ 276,75
		Total do item 2				R$ 50.473,65	**100%**	**R$ 46.277,73**		**R$ 2.977,74**	**R$ 49.255,47**		**R$ 2.370,89**		**R$ 2.977,74**
3	Esquadrias de alumínio													
3.1	27.103.000120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R$ 449,23	R$ 28.031,95	100%	R$ 28.031,95	6,4345%	R$ 1.803,72	R$ 29.835,67	20%	R$ 0,16	100%	R$ 1.803,72
3.2	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R$ 449,23	R$ 5.031,38	100%	R$ 5.031,38	6,4345%	R$ 323,74	R$ 5.355,12	20%	R$ 64,75	100%	R$ 323,74
3.3	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	19,20	R$ 449,23	R$ 8.625,22	100%	R$ 8.625,22	6,4345%	R$ 554,99	R$ 9.180,21	0%	R$ -	100%	R$ 554,99
3.4	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	2,40	R$ 449,23	R$ 1.078,15	100%	R$ 1.078,15	6,4345%	R$ 69,37	R$ 1.147,52	0%	R$ -	100%	R$ 69,37
3.5	27.103.000100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	2,40	R$ 407,64	R$ 978,34	100%	R$ 978,34	6,4345%	R$ 62,95	R$ 1.041,29	100%	R$ 62,95	100%	R$ 62,95

3.6	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R$	1.281,14	R$	2.421,35	100%	R$	2.421,35	6,4345%	R$	155,80	R$	2.577,15	100%	R$	155,80	100%	R$	155,80
3.7	26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R$	248,27	R$	469,23	100%	R$	469,23	6,4345%	R$	30,19	R$	499,42	100%	R$	30,19	100%	R$	30,19
3.8	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R$	248,27	R$	4.518,51	100%	R$	4.518,51	6,4345%	R$	290,74	R$	4.809,25	100%	R$	290,74	100%	R$	290,74
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	4,36	R$	407,64	R$	1.775,27	100%	R$	1.775,27	6,4345%	R$	114,23	R$	1.889,50	100%	R$	114,23	100%	R$	114,23
3.10	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	3,48	R$	407,64	R$	1.420,22	100%	R$	1.420,22	6,4345%	R$	91,38	R$	1.511,60	100%	R$	91,38	100%	R$	91,38
3.11	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	6,63	R$	407,64	R$	2.702,65	100%	R$	2.702,65	6,4345%	R$	173,90	R$	2.876,55	100%	R$	173,90	100%	R$	173,90
3.12	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	2,88	R$	1.585,58	R$	4.566,47	100%	R$	4.566,47	6,4345%	R$	293,83	R$	4.860,30	100%	R$	293,83	200%	R$	587,66
				Total do item 3			R$	61.618,74	**100%**	**R$**	**61.618,74**		**R$**	**3.964,86**	**R$**	**65.583,60**		**R$**	**1.277,94**		**R$**	**4.258,69**
4	Esquadrias de madeira																					
4.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	9,00	R$	1.235,06	R$	11.115,54	90%	R$	10.003,99	6,4345%	R$	643,71	R$	10.647,69	90%	R$	579,34	100%	R$	643,71
4.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	11,00	R$	1.509,33	R$	16.602,63	91%	R$	15.108,39	6,4345%	R$	972,15	R$	16.080,54	91%	R$	884,66	100%	R$	972,15
4.3	12.104.000062.SER + 30.04.060	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	2,00	R$	1.654,58	R$	3.309,16	100%	R$	3.309,16	6,4345%	R$	212,93	R$	3.522,09	100%	R$	212,93	100%	R$	212,93
4.4	23.04.080	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	2,00	R$	1.019,96	R$	2.039,92	100%	R$	2.039,92	6,4345%	R$	131,26	R$	2.171,18	100%	R$	131,26	100%	R$	131,26
4.5	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	10,00	R$	637,47	R$	6.374,70	100%	R$	6.374,70	6,4345%	R$	410,18	R$	6.784,88	100%	R$	410,18	100%	R$	410,18
				Total do item 4			R$	39.441,95	**100%**	**R$**	**36.836,16**		**R$**	**2.370,22**	**R$**	**39.206,38**		**R$**	**2.218,36**		**R$**	**2.370,22**
5	Esquadrias metálicas																					
5.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	6,41	R$	1.017,97	R$	6.525,19	100%	R$	6.525,19	6,4345%	R$	419,86	R$	6.945,05	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 5			R$	6.525,19	**100%**	**R$**	**6.525,19**		**R$**	**419,86**	**R$**	**6.945,05**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
6	Instalações hidráulicas																					
6.1		Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:																				
6.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	55,00	R$	26,64	R$	1.465,20	90%	R$	1.318,68	6,4345%	R$	84,85	R$	1.403,53	0%	R$	-	100%	R$	84,85
6.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	35,00	R$	36,51	R$	1.277,85	90%	R$	1.150,07	6,4345%	R$	74,00	R$	1.224,07	0%	R$	-	100%	R$	74,00
6.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	60,00	R$	44,32	R$	2.659,20	90%	R$	2.393,28	6,4345%	R$	154,00	R$	2.547,28	0%	R$	-	100%	R$	154,00
6.2		Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação								R$	-	6,4345%	R$	-	R$	-						
6.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	45,00	R$	41,06	R$	1.847,70	90%	R$	1.662,93	6,4345%	R$	107,00	R$	1.769,93	0%	R$	-	100%	R$	107,00
6.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	30,00	R$	63,85	R$	1.915,50	90%	R$	1.723,95	6,4345%	R$	110,93	R$	1.834,88	0%	R$	-	100%	R$	110,93
6.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R$	68,74	R$	4.124,40	90%	R$	3.711,96	6,4345%	R$	238,85	R$	3.950,81	0%	R$	-	100%	R$	238,85
6.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	3,00	R$	325,11	R$	975,33	100%	R$	975,33	6,4345%	R$	62,76	R$	1.038,09	100%	R$	62,76	100%	R$	62,76
6.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	13,00	R$	385,96	R$	5.017,48	90%	R$	4.515,73	6,4345%	R$	290,56	R$	4.806,30	20%	R$	58,11	100%	R$	290,56

6.5	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	2,00	R$	385,96	R$	771,92	100%	R$	771,92	6,4345%	R$	49,67	R$	821,59	30%	R$ 14,90	100%	R$ 49,67
6.6	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	25,00	R$	84,76	R$	2.119,00	100%	R$	2.119,00	6,4345%	R$	136,35	R$	2.255,35	0%	R$ -	100%	R$ 136,35
6.7	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	10,00	R$	143,06	R$	1.430,60	100%	R$	1.430,60	6,4345%	R$	92,05	R$	1.522,65	0%	R$ -	100%	R$ 92,05
6.8	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	15,00	R$	127,86	R$	1.917,90	100%	R$	1.917,90	6,4345%	R$	123,41	R$	2.041,31	0%	R$ -	100%	R$ 123,41
6.9	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	18,00	R$	100,03	R$	1.800,54	100%	R$	1.800,54	6,4345%	R$	115,86	R$	1.916,40	30%	R$ 34,76	100%	R$ 115,86
6.10	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	5,00	R$	366,18	R$	1.830,90	100%	R$	1.830,90	6,4345%	R$	117,81	R$	1.948,71	30%	R$ 35,34	100%	R$ 117,81
6.11	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	18,00	R$	142,03	R$	2.556,54	100%	R$	2.556,54	6,4345%	R$	164,50	R$	2.721,04	100%	R$ 164,50	100%	R$ 164,50
6.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R$	89,96	R$	179,92	100%	R$	179,92	6,4345%	R$	11,58	R$	191,50	100%	R$ 11,58	100%	R$ 11,58
6.13	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	2,00	R$	714,06	R$	1.428,12	100%	R$	1.428,12	6,4345%	R$	91,89	R$	1.520,01	100%	R$ 91,89	100%	R$ 91,89
6.14	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	3,00	R$	479,48	R$	1.438,44	100%	R$	1.438,44	6,4345%	R$	92,56	R$	1.531,00	100%	R$ 92,56	100%	R$ 92,56
6.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	13,00	R$	479,48	R$	6.233,24	100%	R$	6.233,24	6,4345%	R$	401,08	R$	6.634,32	100%	R$ 401,08	100%	R$ 401,08
6.16	30.08.060 + MERCADO	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	1,00	R$	1.135,46	R$	1.135,46	100%	R$	1.135,46	6,4345%	R$	73,06	R$	1.208,52	100%	R$ 73,06	100%	R$ 73,06
6.17	30.08.060 MERCADO	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R$	1.135,46	R$	1.135,46	100%	R$	1.135,46	6,4345%	R$	73,06	R$	1.208,52	100%	R$ 73,06	100%	R$ 73,06
6.18	MERCADO	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	2,00	R$	1.051,85	R$	2.103,70	100%	R$	2.103,70	6,4345%	R$	135,36	R$	2.239,06	100%	R$ 135,36	100%	R$ 135,36
6.19	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	18,00	R$	115,42	R$	2.077,56	89%	R$	1.849,03	6,4345%	R$	118,98	R$	1.968,00	100%	R$ 118,98	100%	R$ 118,98
6.20	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R$	420,80	R$	841,60	100%	R$	841,60	6,4345%	R$	54,15	R$	895,75	100%	R$ 54,15	100%	R$ 54,15
6.21	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R$	1.444,37	R$	2.888,74	100%	R$	2.888,74	6,4345%	R$	185,88	R$	3.074,62	100%	R$ 185,88	100%	R$ 185,88
6.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	14,00	R$	47,81	R$	669,34	100%	R$	669,34	6,4345%	R$	43,07	R$	712,41	100%	R$ 43,07	100%	R$ 43,07
6.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	14,00	R$	258,05	R$	3.612,70	100%	R$	3.612,70	6,4345%	R$	232,46	R$	3.845,16	100%	R$ 232,46	100%	R$ 232,46
6.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	28,00	R$	40,12	R$	1.123,36	100%	R$	1.123,36	6,4345%	R$	72,28	R$	1.195,64	100%	R$ 72,28	100%	R$ 72,28
6.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600m, com visor.	unid	18,00	R$	99,18	R$	1.785,24	100%	R$	1.785,24	6,4345%	R$	114,87	R$	1.900,11	100%	R$ 114,87	100%	R$ 114,87
6.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	18,00	R$	526,24	R$	9.472,32	100%	R$	9.472,32	6,4345%	R$	609,50	R$	10.081,82	100%	R$ 609,50	100%	R$ 609,50
6.27	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	4,00	R$	229,10	R$	916,40	100%	R$	916,40	6,4345%	R$	58,97	R$	975,37	100%	R$ 58,97	100%	R$ 58,97
6.28	30.01.010	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	11,00	R$	166,50	R$	1.831,50	100%	R$	1.831,50	6,4345%	R$	117,85	R$	1.949,35	100%	R$ 117,85	100%	R$ 117,85
6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R$	62,43	R$	124,86	100%	R$	124,86	6,4345%	R$	8,03	R$	132,89	100%	R$ 8,03	100%	R$ 8,03
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R$	478,69	R$	1.436,07	100%	R$	1.436,07	6,4345%	R$	92,40	R$	1.528,47	100%	R$ 92,40	100%	R$ 92,40
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R$	291,37	R$	874,11	100%	R$	874,11	6,4345%	R$	56,24	R$	930,35	100%	R$ 56,24	100%	R$ 56,24
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R$	415,93	R$	3.639,39	70%	R$	2.547,57	6,4345%	R$	163,92	R$	2.711,50	100%	R$ 163,92	100%	R$ 163,92
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	1.851,66	R$	1.851,66	100%	R$	1.851,66	6,4345%	R$	119,15	R$	1.970,81	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 6			R$	78.509,25	**100%**	**R$**	**75.358,17**		R$	**4.848,92**	**R$**	**80.207,09**		**R$ 3.177,56**		**R$ 4.729,78**
7	Instalações elétricas																			
7.1		Entrada de Energia:																		
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R$	1.827,17	R$	1.827,17	100%	R$	1.827,17	6,4345%	R$	117,57	R$	1.944,74	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R$	67,82	R$	292,98	100%	R$	292,98	6,4345%	R$	18,85	R$	311,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	8,64	R$	5,55	R$	47,95	100%	R$	47,95	6,4345%	R$	3,09	R$	51,04	0%	R$ -	0%	R$ -

7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	8,64	R$	32,93	R$	284,52	100%	R$	284,52	6,4345%	R$	18,31	R$	302,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.5	19.03.260	Pingadeira em ardósia.	m²	0,72	R$	141,66	R$	102,00	100%	R$	102,00	6,4345%	R$	6,56	R$	108,56	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.6	36.03.030	Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R$	1.206,22	R$	1.206,22	100%	R$	1.206,22	6,4345%	R$	77,61	R$	1.283,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.7	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R$	753,01	R$	753,01	100%	R$	753,01	6,4345%	R$	48,45	R$	801,46	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - inclusive acessórios.	m	5,35	R$	116,18	R$	621,56	100%	R$	621,56	6,4345%	R$	39,99	R$	661,55	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R$	88,43	R$	8.843,00	100%	R$	8.843,00	6,4345%	R$	569,00	R$	9.412,00	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R$	14,85	R$	371,25	100%	R$	371,25	6,4345%	R$	23,89	R$	395,14	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.11	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R$	577,77	R$	577,77	100%	R$	577,77	6,4345%	R$	37,18	R$	614,95	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.12	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R$	607,08	R$	607,08	100%	R$	607,08	6,4345%	R$	39,07	R$	646,15	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.13	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios.	m	1,50	R$	32,63	R$	48,95	100%	R$	48,95	6,4345%	R$	3,15	R$	52,10	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m.	unid	1,00	R$	150,72	R$	150,72	100%	R$	150,72	6,4345%	R$	9,70	R$	160,42	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.15	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C.	m	1,50	R$	52,96	R$	79,44	100%	R$	79,44	6,4345%	R$	5,12	R$	84,56	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2		Quadros de Energia:			R$	-	R$	-	100%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.1	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R$	1.588,47	R$	1.588,47	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.2	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R$	608,56	R$	1.217,12	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.3	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R$	607,08	R$	607,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.4	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R$	165,40	R$	330,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.5	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R$	42,83	R$	2.055,84	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R$	176,99	R$	5.309,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R$	12,91	R$	580,95	100%	R$	580,95	6,4345%	R$	37,38	R$	618,33	0%	R$ -	100%	R$ 37,38
7.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R$	17,20	R$	206,40	100%	R$	206,40	6,4345%	R$	13,28	R$	219,68	0%	R$ -	100%	R$ 13,28
7.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R$	7,69	R$	346,05	100%	R$	346,05	6,4345%	R$	22,27	R$	368,32	0%	R$ -	0%	R$ -
7.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R$	13,98	R$	167,76	100%	R$	167,76	6,4345%	R$	10,79	R$	178,55	0%	R$ -	0%	R$ -
7.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R$	3,17	R$	951,00	100%	R$	951,00	6,4345%	R$	61,19	R$	1.012,19	0%	R$ -	0%	R$ -
7.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R$	4,11	R$	1.849,50	100%	R$	1.849,50	6,4345%	R$	119,01	R$	1.968,51	0%	R$ -	0%	R$ -
7.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R$	6,39	R$	1.278,00	100%	R$	1.278,00	6,4345%	R$	82,23	R$	1.360,23	0%	R$ -	0%	R$ -
7.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R$	9,35	R$	1.402,50	100%	R$	1.402,50	6,4345%	R$	90,24	R$	1.492,74	0%	R$ -	0%	R$ -
7.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R$	18,25	R$	912,50	100%	R$	912,50	6,4345%	R$	58,71	R$	971,21	0%	R$ -	0%	R$ -
7.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R$	13,96	R$	1.675,20	100%	R$	1.675,20	6,4345%	R$	107,79	R$	1.782,99	0%	R$ -	100%	R$ 107,79
7.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R$	14,30	R$	1.144,00	100%	R$	1.144,00	6,4345%	R$	73,61	R$	1.217,61	0%	R$ -	100%	R$ 73,61
7.14	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	27,00	R$	22,17	R$	598,59	100%	R$	598,59	6,4345%	R$	38,52	R$	637,11	0%	R$ -	0%	R$ -
7.15	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	6,00	R$	23,36	R$	140,16	100%	R$	140,16	6,4345%	R$	9,02	R$	149,18	0%	R$ -	0%	R$ -
7.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R$	22,79	R$	1.253,45	100%	R$	1.253,45	6,4345%	R$	80,65	R$	1.334,10	0%	R$ -	0%	R$ -
7.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R$	27,84	R$	222,72	100%	R$	222,72	6,4345%	R$	14,33	R$	237,05	0%	R$ -	0%	R$ -
7.18	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R$	109,97	R$	1.649,55	100%	R$	1.649,55	6,4345%	R$	106,14	R$	1.755,69	0%	R$ -	0%	R$ -
7.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R$	41,29	R$	3.633,52	100%	R$	3.633,52	6,4345%	R$	233,80	R$	3.867,32	0%	R$ -	0%	R$ -
7.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R$	76,32	R$	3.358,08	100%	R$	3.358,08	6,4345%	R$	216,08	R$	3.574,16	0%	R$ -	0%	R$ -
7.21	43.05.030 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R$	538,08	R$	3.766,56	100%	R$	3.766,56	6,4345%	R$	242,36	R$	4.008,92	0%	R$ -	0%	R$ -
7.22	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R$	565,71	R$	4.525,68	100%	R$	4.525,68	6,4345%	R$	291,20	R$	4.816,88	0%	R$ -	0%	R$ -
7.23	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/100Mbps (Diretoria).	unid	1,00	R$	2.618,31	R$	2.618,31	100%	R$	2.618,31	6,4345%	R$	168,48	R$	2.786,79	0%	R$ -	0%	R$ -
7.24	17.102.000009.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120mm.	unid	1,00	R$	346,09	R$	346,09	100%	R$	346,09	6,4345%	R$	22,27	R$	368,36	0%	R$ -	0%	R$ -

7.25	17.105.000013.SER	Ponto de telefone, completo, inclusive cabeamento, caixa 4x4", conector RJ 11 e espelho.	unid	4,00	R$	362,67	R$	1.450,68	100%	R$	1.450,68	6,4345%	R$	93,34	R$	1.544,02	0%	R$ -	0%	R$ -
7.26	MERCADO	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fiação necessária.	unid	5,00	R$	123,44	R$	617,20	100%	R$	617,20	6,4345%	R$	39,71	R$	656,91	0%	R$ -	0%	R$ -
7.27	MERCADO	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R$	257,18	R$	1.285,90	100%	R$	1.285,90	6,4345%	R$	82,74	R$	1.368,64	0%	R$ -	0%	R$ -
7.28	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R$	113,16	R$	678,96	100%	R$	678,96	6,4345%	R$	43,69	R$	722,65	0%	R$ -	0%	R$ -
7.29	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	2.571,75	R$	2.571,75	100%	R$	2.571,75	6,4345%	R$	165,48	R$	2.737,23	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 7			R$	66.153,69	**100%**	**R$**	**55.044,68**		**R$**	**3.541,87**	**R$**	**58.586,55**		**R$ -**		**R$ 232,06**
8	Cobertura																			
8.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	113,46	R$	80,67	R$	9.152,82	100%	R$	9.152,82	6,4345%	R$	588,94	R$	9.741,76	100%	R$ 588,94	100%	R$ 588,94
8.2	MERCADO	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	2.571,75	R$	2.571,75	100%	R$	2.571,75	6,4345%	R$	165,48	R$	2.737,23	0%	R$ -	100%	R$ 165,48
				Total do item 8			R$	11.724,57	**100%**	**R$**	**11.724,57**		**R$**	**754,42**	**R$**	**12.478,99**		**R$ 588,94**		**R$ 754,42**
9	Revestimento																			
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R$	7,61	R$	1.331,75	100%	R$	1.331,75	6,4345%	R$	85,69	R$	1.417,44	0%	R$ -	100%	R$ 85,69
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	492,03	R$	5,55	R$	2.730,77	100%	R$	2.730,77	6,4345%	R$	175,71	R$	2.906,48	0%	R$ -	100%	R$ 175,71
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	492,03	R$	32,93	R$	16.202,55	100%	R$	16.202,55	6,4345%	R$	1.042,55	R$	17.245,10	0%	R$ -	100%	R$ 1.042,55
9.4	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	492,03	R$	11,46	R$	5.638,66	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	100%	R$ -	100%	R$ -
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	492,03	R$	132,12	R$	65.007,00	100%	R$	65.007,00	6,4345%	R$	4.182,88	R$	69.189,88	10%	R$ 418,29	100%	R$ 4.182,88
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	492,03	R$	12,50	R$	6.150,38	100%	R$	6.150,38	6,4345%	R$	395,75	R$	6.546,13	40%	R$ 158,30	100%	R$ 395,75
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	3,48	R$	698,29	R$	2.430,05	100%	R$	2.430,05	6,4345%	R$	156,36	R$	2.586,41	100%	R$ 156,36	100%	R$ 156,36
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	1,71	R$	698,29	R$	1.194,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	100%	R$ -	100%	R$ -
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	0,92	R$	698,29	R$	638,94	100%	R$	638,94	6,4345%	R$	41,11	R$	680,05	100%	R$ 41,11	100%	R$ 41,11
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	1,13	R$	698,29	R$	785,58	100%	R$	785,58	6,4345%	R$	50,55	R$	836,13	100%	R$ 50,55	100%	R$ 50,55
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Berçário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	3,53	R$	698,29	R$	2.461,47	100%	R$	2.461,47	6,4345%	R$	158,38	R$	2.619,85	100%	R$ 158,38	100%	R$ 158,38
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	2,06	R$	698,29	R$	1.437,08	100%	R$	1.437,08	6,4345%	R$	92,47	R$	1.529,55	100%	R$ 92,47	100%	R$ 92,47
9.13	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R$	94,50	R$	6.057,45	100%	R$	6.057,45	6,4345%	R$	389,77	R$	6.447,22	100%	R$ 389,77	200%	R$ 779,53
				Total do item 9			R$	112.065,76	100%	R$	105.233,02		R$	6.771,22	**R$**	**112.004,24**		R$ 1.465,23		R$ 7.160,99

10	Piso																		
10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	695,13	R$	21,76	R$	15.126,03	90%	R$	13.613,43	6,4345%	R$	875,96	R$	14.489,38	0%	R$ -	100%	R$ 875,96
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	695,13	R$	37,98	R$	26.401,04	100%	R$	26.401,04	6,4345%	R$	1.698,77	R$	28.099,81	0%	R$ -	100%	R$ 1.698,77
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	479,03	R$	180,59	R$	86.508,03	100%	R$	86.508,03	6,4345%	R$	5.566,36	R$	92.074,39	100%	R$ 5.566,36	100%	R$ 5.566,36
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	284,06	R$	26,56	R$	7.544,63	100%	R$	7.544,63	6,4345%	R$	485,46	R$	8.030,09	100%	R$ 485,46	100%	R$ 485,46
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	5,49	R$	132,63	R$	728,14	100%	R$	728,14	6,4345%	R$	46,85	R$	774,99	100%	R$ 46,85	100%	R$ 46,85
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	10,50	R$	132,63	R$	1.392,62	100%	R$	1.392,62	6,4345%	R$	89,61	R$	1.482,23	100%	R$ 89,61	100%	R$ 89,61
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R$	232,52	R$	47.806,11	100%	R$	47.806,11	6,4345%	R$	3.076,08	R$	50.882,19	100%	R$ 3.076,08	100%	R$ 3.076,08
10.8	21.01.100	Piso emborrachado sintético plurigoma laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R$	83,44	R$	262,84	100%	R$	262,84	6,4345%	R$	16,91	R$	279,75	100%	R$ 16,91	100%	R$ 16,91
10.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R$	109,01	R$	3.313,90	100%	R$	3.313,90	6,4345%	R$	213,23	R$	3.527,13	100%	R$ 213,23	100%	R$ 213,23
				Total do item 10			R$	189.083,34	**100%**	**R$**	**187.570,74**		**R$**	**12.069,24**	**R$**	**199.639,98**		**R$ 9.494,51**		**R$ 12.069,24**
11	Pintura																		
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R$	4,73	R$	2.297,50	100%	R$	2.297,50	6,4345%	R$	147,83	R$	2.445,33	100%	R$ 147,83	100%	R$ 147,83
11.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R$	20,36	R$	9.889,46	100%	R$	9.889,46	6,4345%	R$	636,34	R$	10.525,80	100%	R$ 636,34	100%	R$ 636,34
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R$	11,39	R$	20.882,65	100%	R$	20.882,65	6,4345%	R$	1.343,69	R$	22.226,34	20%	R$ 268,74	100%	R$ 1.343,69
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R$	4,73	R$	8.672,08	100%	R$	8.672,08	6,4345%	R$	558,00	R$	9.230,08	20%	R$ 111,60	100%	R$ 558,00
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R$	27,84	R$	21.024,77	100%	R$	21.024,77	6,4345%	R$	1.352,84	R$	22.377,61	100%	R$ 1.352,84	100%	R$ 1.352,84
11.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R$	20,36	R$	21.952,56	100%	R$	21.952,56	6,4345%	R$	1.412,54	R$	23.365,10	100%	R$ 1.412,54	100%	R$ 1.412,54
11.7	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R$	6,90	R$	39,33	100%	R$	39,33	6,4345%	R$	2,53	R$	41,86	100%	R$ 2,53	100%	R$ 2,53
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R$	37,37	R$	213,01	100%	R$	213,01	6,4345%	R$	13,71	R$	226,72	100%	R$ 13,71	100%	R$ 13,71
11.9	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R$	37,72	R$	4.679,17	100%	R$	4.679,17	6,4345%	R$	301,08	R$	4.980,25	100%	R$ 301,08	100%	R$ 301,08
				Total do item 11			R$	89.650,53	**100%**	**R$**	**89.650,53**		**R$**	**5.768,56**	**R$**	**95.419,09**		**R$ 4.247,20**		**R$ 5.768,56**
12	Serviços complementares																		
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R$	460,56	R$	3.523,28	100%	R$	3.523,28	6,4345%	R$	226,71	R$	3.749,99	100%	R$ 226,71	100%	R$ 226,71
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R$	460,56	R$	436,93	100%	R$	436,93	6,4345%	R$	28,11	R$	465,04	100%	R$ 28,11	100%	R$ 28,11
12.3		Prateleiras em concreto	unid	4,00	R$	-	R$	-	100%	R$	-	6,4345%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.1	05.106.000034.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R$	109,87	R$	1.782,53	100%	R$	1.782,53	6,4345%	R$	114,70	R$	1.897,23	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.2	04.101.000050.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R$	60,19	R$	849,40	100%	R$	849,40	6,4345%	R$	54,65	R$	904,05	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.3	04.102.000010.SER	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R$	370,70	R$	523,13	100%	R$	523,13	6,4345%	R$	33,66	R$	556,79	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m³	2,82	R$	801,51	R$	2.262,18	100%	R$	2.262,18	6,4345%	R$	145,56	R$	2.407,74	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m²	16,22	R$	30,35	R$	492,40	100%	R$	492,40	6,4345%	R$	31,68	R$	524,08	0%	R$ -	0%	R$ -
12.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R$	4.680,10	R$	4.680,10	100%	R$	4.680,10	6,4345%	R$	301,14	R$	4.981,24	0%	R$ -	0%	R$ -
12.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$	1.543,05	100%	R$	1.543,05	6,4345%	R$	99,29	R$	1.642,34	100%	R$ 99,29	100%	R$ 99,29
				Total do item 12			R$	16.093,00	**100%**	**R$**	**16.093,00**		**R$**	**1.035,50**	**R$**	**17.128,50**		**R$ 354,11**		**R$ 354,11**
				TOTAL ITEM A			R$	748.399,77	**100%**	**R$**	**715.082,12**		**R$**	**46.011,97**	**R$**	**761.094,10**		**R$ 25.194,74**		**R$ 42.165,36**
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)																		
1	Serviços Preliminares																		

1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m³	19,04	R$	259,26	R$	4.936,05	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.2	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	19,04	R$	112,96	R$	2.150,65	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R$	18,40	R$	2.285,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R$	25,72	R$	4.473,02	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R$	14,16	R$	2.319,41	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
													R$	-			0%	R$	-		R$	-
				Total do item 1			R$	21.141,55	100%	R$	-		R$	-	R$	-		R$	-		R$	-
2	Infraestrutura																					
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R$	37,34	R$	1.848,33	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	37,58	R$	13,94	R$	523,87	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada *"in loco"* para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R$	73,87	R$	15.512,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R$	11,31	R$	8.708,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R$	82,85	R$	8.227,01	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R$	386,83	R$	4.255,13	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R$	125,91	R$	1.385,01	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R$	930,13	R$	4.743,66	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R$	15,51	R$	1.969,77	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 2			R$	47.174,18	100%	R$	-		R$	-	R$	-		R$	-		R$	-
3	Estrutura																					
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R$	186,96	R$	28.417,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R$	11,31	R$	15.268,50	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R$	386,83	R$	5.802,45	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R$	86,97	R$	1.304,55	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.5	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R$	1.585,58	R$	2.689,94	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
													R$	-				R$	-		R$	-
				Total do item 3			R$	53.483,36	100%	R$	-		R$	-	R$	-		R$	-		R$	-
4	Alvenaria																					
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	140,36	R$	67,82	R$	9.519,49	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	210,72	R$	72,97	R$	15.376,24	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	6,39	R$	736,99	R$	4.709,37	100%	R$	4.709,37	6,4345%	R$	303,02	R$	5.012,39	0%	R$	-	100%	R$	303,02
				Total do item 4			R$	29.605,10	100%	R$	4.709,37		R$	303,02	R$	5.012,39		R$	-		R$	303,02
5	Esquadrias de alumínio																					
5.1	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	22,40	R$	449,23	R$	10.062,75	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
5.2	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	25,60	R$	449,23	R$	11.500,29	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
5.3	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,20	R$	449,23	R$	539,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
5.4	27.103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	0,90	R$	449,23	R$	404,31	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-

5.5	27.103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	1,32	R$	407,64	R$ 538,08	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.6	27.103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	0,84	R$	407,64	R$ 342,42	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.7	27.103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,44	R$	449,23	R$ 646,89	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.8	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	3,78	R$	1.281,14	R$ 4.842,71	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.9	25.02.310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	6,30	R$	1.281,14	R$ 8.071,18	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.10	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R$	248,27	R$ 4.518,51	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	10,40	R$	248,27	R$ 2.582,01	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 5			R$ 44.048,23	100%	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -		R$ -
6	Esquadrias de madeira															
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R$	1.235,06	R$ 2.470,12	40%	R$ 988,05	6,4345%	R$ 63,58	R$ 1.051,62	0%	R$ -	100%	R$ 63,58
6.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	1,00	R$	1.509,33	R$ 1.509,33	40%	R$ 603,73	6,4345%	R$ 38,85	R$ 642,58	40%	R$ 15,54	100%	R$ 38,85
6.3	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R$	637,47	R$ 1.274,94	100%	R$ 1.274,94	6,4345%	R$ 82,04	R$ 1.356,98	100%	R$ 82,04	100%	R$ 82,04
				Total do item 6			R$ 5.254,39	100%	R$ 2.866,72		R$ 184,46	R$ 3.051,18		R$ 97,57		R$ 184,46
7	Esquadrias metálicas															
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	18,43	R$	1.017,97	R$ 18.761,19	70%	R$ 13.132,83	6,4345%	R$ 845,03	R$ 13.977,87	0%	R$ -	100%	R$ 845,03
								100%	R$ -							
				Total do item 7			R$ 18.761,19	100%	R$ 13.132,83		R$ 845,03	R$ 13.977,87		R$ -		R$ 845,03
8	Cobertura															
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R$	18,14	R$ 62.401,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	135,68	R$	151,11	R$ 20.502,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R$	268,53	R$ 57.733,95	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	180,00	R$	51,99	R$ 9.358,20	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R$	112,48	R$ 9.936,48	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R$	64,61	R$ 6.693,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R$	16,81	R$ 180,71	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 8			R$ 166.807,14	100%	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -		R$ -
9	Forro															
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R$	80,67	R$ 10.554,06	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 9			R$ 10.554,06	100%	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -		R$ -

10	Impermeabilização																		
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R$	11,46	R$	1.275,34	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 10			R$	1.275,34	100%	R$	-		R$	-	R$	-		R$	-		R$	-
11.	Instalações Hidráulicas																		
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:											R$	-				R$	-		R$	-
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	40,00	R$	26,64	R$	1.065,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	25,00	R$	36,51	R$	912,75	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	55,00	R$	44,32	R$	2.437,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	50,00	R$	49,90	R$	2.495,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:			R$	-	R$	-	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	50,00	R$	41,06	R$	2.053,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	35,00	R$	63,85	R$	2.234,75	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	70,00	R$	68,74	R$	4.811,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	1,00	R$	325,11	R$	325,11	50%	R$	162,56	6,4345%	R$	10,46	R$	173,01	0%	R$	-	100%	R$	10,46
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	10,00	R$	84,76	R$	847,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	5,00	R$	143,06	R$	715,30	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	1,00	R$	131,54	R$	131,54	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R$	100,03	R$	700,21	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.8	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R$	366,18	R$	5.492,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.9	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	2,00	R$	2.375,29	R$	4.750,58	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R$	142,03	R$	1.704,36	100%	R$	1.704,36	6,4345%	R$	109,67	R$	1.814,03	0%	R$	-	100%	R$	109,67
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R$	599,63	R$	1.798,89	100%	R$	1.798,89	6,4345%	R$	115,75	R$	1.914,64	0%	R$	-	100%	R$	115,75
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R$	89,96	R$	179,92	100%	R$	179,92	6,4345%	R$	11,58	R$	191,50	0%	R$	-	100%	R$	11,58
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R$	710,31	R$	2.130,93	100%	R$	2.130,93	6,4345%	R$	137,11	R$	2.268,04	100%	R$	137,11	100%	R$	137,11
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	3,00	R$	594,15	R$	1.782,45	100%	R$	1.782,45	6,4345%	R$	114,69	R$	1.897,14	0%	R$	-	100%	R$	114,69
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R$	479,48	R$	479,48	100%	R$	479,48	6,4345%	R$	30,85	R$	510,33	0%	R$	-	100%	R$	30,85
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R$	115,42	R$	1.385,04	100%	R$	1.385,04	6,4345%	R$	89,12	R$	1.474,16	35%	R$	31,19	100%	R$	89,12
11.17	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R$	420,80	R$	841,60	50%	R$	420,80	6,4345%	R$	27,08	R$	447,88	0%	R$	-	100%	R$	27,08
11.18	44.06.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R$	1.090,31	R$	1.090,31	50%	R$	545,16	6,4345%	R$	35,08	R$	580,23	0%	R$	-	100%	R$	35,08
11.19	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R$	1.563,96	R$	1.563,96	50%	R$	781,98	6,4345%	R$	50,32	R$	832,30	0%	R$	-	100%	R$	50,32
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R$	1.594,49	R$	1.594,49	100%	R$	1.594,49	6,4345%	R$	102,60	R$	1.697,09	0%	R$	-	100%	R$	102,60
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R$	759,93	R$	1.519,86	100%	R$	1.519,86	6,4345%	R$	97,80	R$	1.617,66	0%	R$	-	100%	R$	97,80
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R$	47,81	R$	95,62	100%	R$	95,62	6,4345%	R$	6,15	R$	101,77	0%	R$	-	100%	R$	6,15
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R$	258,05	R$	516,10	100%	R$	516,10	6,4345%	R$	33,21	R$	549,31	0%	R$	-	100%	R$	33,21
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	11,00	R$	40,12	R$	441,32	100%	R$	441,32	6,4345%	R$	28,40	R$	469,72	0%	R$	-	100%	R$	28,40
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R$	99,18	R$	297,54	100%	R$	297,54	6,4345%	R$	19,15	R$	316,69	0%	R$	-	100%	R$	19,15
11.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R$	526,24	R$	1.578,72	100%	R$	1.578,72	6,4345%	R$	101,58	R$	1.680,30	0%	R$	-	100%	R$	101,58
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R$	415,93	R$	5.989,39	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	720,09	R$	720,09	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 11			R$	54.683,61		R$	17.415,21		R$	1.120,58	R$	18.535,79		R$	168,31		R$	1.120,58
12	Instalações Elétricas																		
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	20,00	R$	12,91	R$	258,20	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	4,00	R$	17,20	R$	68,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.3	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	20,00	R$	7,69	R$	153,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.4	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	4,00	R$	13,98	R$	55,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R$	3,17	R$	634,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R$	4,11	R$	1.233,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-

12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	160,00	R$ 6,39	R$ 1.022,40	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	120,00	R$ 9,35	R$ 1.122,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	90,00	R$ 18,25	R$ 1.642,50	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R$ 13,96	R$ 1.116,80	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R$ 14,30	R$ 1.358,50	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	8,00	R$ 22,17	R$ 177,36	50%	R$ 88,68	6,4345%	R$ 5,71	R$ 94,39	0%	R$ -	100%	R$ 5,71
12.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R$ 23,36	R$ 46,72	50%	R$ 23,36	6,4345%	R$ 1,50	R$ 24,86	0%	R$ -	100%	R$ 1,50
12.14	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R$ 22,79	R$ 683,70	50%	R$ 341,85	6,4345%	R$ 22,00	R$ 363,85	0%	R$ -	100%	R$ 22,00
12.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R$ 27,84	R$ 167,04	50%	R$ 83,52	6,4345%	R$ 5,37	R$ 88,89	0%	R$ -	100%	R$ 5,37
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R$ 109,97	R$ 109,97	100%	R$ 109,97	6,4345%	R$ 7,08	R$ 117,05	0%	R$ -	100%	R$ 7,08
12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R$ 565,71	R$ 1.131,42	100%	R$ 1.131,42	6,4345%	R$ 72,80	R$ 1.204,22	0%	R$ -	100%	R$ 72,80
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R$ 113,16	R$ 226,32	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R$ 41,29	R$ 990,96	100%	R$ 990,96	6,4345%	R$ 63,76	R$ 1.054,72	0%	R$ -	100%	R$ 63,76
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R$ 76,32	R$ 915,84	100%	R$ 915,84	6,4345%	R$ 58,93	R$ 974,77	0%	R$ -	100%	R$ 58,93
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R$ 538,08	R$ 538,08	100%	R$ 538,08	6,4345%	R$ 34,62	R$ 572,70	0%	R$ -	0%	R$ -
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R$ 608,56	R$ 608,56	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R$ 42,83	R$ 556,79	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R$ 176,99	R$ 707,96	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R$ 127,60	R$ 893,20	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$ 1.440,18	R$ 1.440,18	100%	R$ 1.440,18	6,4345%	R$ 92,67	R$ 1.532,85	0%	R$ -	100%	R$ 92,67
														0%	R$ -
				Total do item 12		R$ 17.860,02		**R$ 5.663,86**		R$ 364,44	**R$ 6.028,30**		**R$ -**		**R$ 329,82**
13	Revestimento														
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	248,16	R$ 5,55	R$ 1.377,29	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	248,16	R$ 32,93	R$ 8.171,91	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R$ 132,12	R$ 32.786,90	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R$ 12,50	R$ 3.102,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R$ 698,29	R$ 195,52	100%	R$ 195,52	6,4345%	R$ 12,58	R$ 208,10	0%	R$ -	100%	R$ 12,58
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R$ 698,29	R$ 216,47	100%	R$ 216,47	6,4345%	R$ 13,93	R$ 230,40	0%	R$ -	100%	R$ 13,93
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R$ 698,29	R$ 432,94	100%	R$ 432,94	6,4345%	R$ 27,86	R$ 460,80	0%	R$ -	100%	R$ 27,86
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R$ 698,29	R$ 2.444,02	100%	R$ 2.444,02	6,4345%	R$ 157,26	R$ 2.601,28	0%	R$ -	100%	R$ 157,26
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R$ 698,29	R$ 1.843,49	100%	R$ 1.843,49	6,4345%	R$ 118,62	R$ 1.962,11	0%	R$ -	100%	R$ 118,62
13.10	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R$ 94,50	R$ 3.175,20	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -

				Total do item 13		R$ 53.745,74	100%	R$ 5.132,44		R$ 330,25	R$ 5.462,69		R$ -		R$ 330,25
								R$ -							
14	Piso							R$ -		R$ -			R$ -		R$ -
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	3,88	R$ 139,82	R$ 542,15	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	129,25	R$ 37,98	R$ 4.908,92	0%	R$ (0,00)	0,0000%	R$ -	R$ (0,00)	0%	R$ -	0%	R$ -
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	129,25	R$ 21,76	R$ 2.812,48	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	45,17	R$ 180,59	R$ 8.157,25	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R$ 26,56	R$ 770,24	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	1,58	R$ 132,63	R$ 209,56	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	59,37	R$ 132,63	R$ 7.874,24	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	24,71	R$ 232,52	R$ 5.745,57	20%	R$ 1.149,11	6,4345%	R$ 73,94	R$ 1.223,05	20%	R$ -	100%	R$ 73,94
14.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R$ 109,01	R$ 2.016,69	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 14		R$ 33.037,10		**R$ 1.149,11**		R$ 73,94	**R$ 1.223,05**		R$ -		**R$ 73,94**
15	Pintura														
15.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	178,71	R$ 4,73	R$ 845,30	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	178,71	R$ 20,36	R$ 3.638,54	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	279,63	R$ 11,39	R$ 3.184,99	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	279,63	R$ 4,73	R$ 1.322,65	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	99,20	R$ 27,84	R$ 2.761,73	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	180,43	R$ 20,36	R$ 3.673,55	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.7	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	17,18	R$ 37,72	R$ 647,84	100%	R$ 647,84	6,4345%	R$ 41,69	R$ 689,53	100%	R$ 41,69	100%	R$ 41,69
				Total do item 15		R$ 16.074,60		**R$ 647,84**		R$ 41,69	**R$ 689,53**		**R$ 41,69**		**R$ 41,69**
16	Serviços Complementares														
16.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	19,82	R$ 460,56	R$ 9.128,30	50%	R$ 4.564,15	6,4345%	R$ 293,68	R$ 4.857,83	0%	R$ -	100%	R$ 293,68
16.2	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	3,60	R$ 460,56	R$ 1.658,02	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
16.3	44.04.030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m²	0,80	R$ 460,56	R$ 368,45	100%	R$ 368,45	6,4345%	R$ 23,71	R$ 392,16	0%	R$ -	100%	R$ 23,71
16.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	1,00	R$ 4.680,10	R$ 4.680,10	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$ 1.543,05	R$ 1.543,05	60%	R$ 925,83	6,4345%	R$ 59,57	R$ 985,40	0%	R$ -	100%	R$ 59,57
				Total do item 16		R$ 17.377,92		**R$ 5.858,43**		R$ 376,96	**R$ 6.235,39**		**R$ -**		**R$ 376,96**
				TOTAL ITEM B		**R$ 590.883,53**		**R$ 56.575,81**		R$ 3.640,37	**R$ 60.216,19**		**R$ 307,57**		**R$ 3.605,75**
C	Área Externa do Fundo														
1	Serviços Preliminares														
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta e escada).	m³	52,16	R$ 259,26	R$ 13.523,52	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	8,30	R$ 51,96	R$ 431,16	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -

1.3	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	27,14	R$	30,33	R$	823,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.4	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	115,08	R$	8,66	R$	996,59	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	52,50	R$	3,30	R$	173,25	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	64,24	R$	112,96	R$	7.256,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.7	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	132,30	R$	18,40	R$	2.434,25	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	185,21	R$	25,72	R$	4.763,71	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.9	04.09.140	Retirada de poste do alambrado.	unid	80,00	R$	19,42	R$	1.553,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.10	04.09.160	Retirada de Alambrado.	m²	577,07	R$	3,15	R$	1.817,77	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.11	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	73,96	R$	14,16	R$	1.047,27	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 1			R$	34.820,20		**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
2	Infraestrutura																					
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	176,50	R$	37,34	R$	6.590,51	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	136,54	R$	13,94	R$	1.903,37	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	1.170,00	R$	73,87	R$	86.427,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	2.590,00	R$	11,31	R$	29.292,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	338,70	R$	82,85	R$	28.061,30	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	36,43	R$	386,83	R$	14.092,22	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R$	125,91	R$	4.586,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R$	930,13	R$	12.742,78	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R$	15,51	R$	5.096,59	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 2			R$	188.794,47		**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
3	Estrutura																					
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R$	186,96	R$	81.163,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R$	11,31	R$	47.841,30	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R$	386,83	R$	18.181,01	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R$	86,97	R$	4.087,59	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 3			R$	151.272,98	**100%**	**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**	0%	**R$**	**-**
4	Alvenaria																					
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R$	67,82	R$	3.743,66	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R$	72,97	R$	40.024,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R$	165,20	R$	2.973,60	100%	R$	2.973,60	6,4345%	R$	191,34	R$	3.164,94	0%	R$	-	100%	R$	191,34
				Total do item 4			R$	46.742,18	**100%**	**R$**	**2.973,60**		R$	191,34	**R$**	**3.164,94**		**R$**	**-**		R$	-
																					R$	**191,34**
5	Esquadrias de alumínio																					
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R$	1.281,14	R$	1.883,28	100%	R$	1.883,28	6,4345%	R$	121,18	R$	2.004,46	0%	R$	-	100%	R$	121,18
				Total do item 5			R$	1.883,28	**100%**	**R$**	**1.883,28**		R$	121,18	**R$**	**2.004,46**		**R$**	**-**		**R$**	**121,18**
6	Revestimento																					
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concretol).	m²	0,92	R$	698,29	R$	638,94	100%	R$	638,94	6,4345%	R$	41,11	R$	680,05	100%	R$	41,11	100%	R$	41,11
				Total do item 6			R$	638,94	**100%**	**R$**	**638,94**		R$	41,11	**R$**	**680,05**		**R$**	**41,11**		**R$**	**41,11**
7	Piso																					

7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R$	139,82	R$	37,84	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R$	37,98	R$	342,58	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	9,02	R$	21,76	R$	196,28	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	9,02	R$	180,59	R$	1.628,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R$	759,67	R$	21.424,52	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	53,32	R$	295,13	R$	15.736,33	100%	R$	15.736,33	6,4345%	R$	1.012,55	R$	16.748,88	100%	R$	1.012,55	100%	R$	1.012,55
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R$	93,68	R$	29.645,97	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R$	109,01	R$	98,11	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.9	54.06.040	Miniguia de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R$	47,93	R$	3.581,81	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R$	1.477,49	R$	37.896,14	100%	R$	37.896,14	6,4345%	R$	2.438,43	R$	40.334,57	0%	R$	-	0%	R$	-
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R$	22,64	R$	15.271,43	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 7			R$	125.859,93	100%	R$	53.632,47		R$	3.450,98	R$	57.083,45		R$	1.012,55		R$	1.012,55
8	Pintura																					
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R$	4,73	R$	5.393,83	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R$	20,36	R$	23.217,40	50%	R$	11.608,70	6,4345%	R$	746,96	R$	12.355,66	100%	R$	746,96	100%	R$	746,96
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R$	11,39	R$	555,15	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R$	4,73	R$	230,54	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R$	27,84	R$	737,20	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R$	20,36	R$	453,21	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.7	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R$	16,73	R$	7.863,77	100%	R$	7.863,77	6,4345%	R$	505,99	R$	8.369,76	100%	R$	505,99	100%	R$	505,99
				Total do item 8			R$	38.451,10	100%	R$	19.472,47		R$	1.252,96	R$	20.725,43		R$	1.252,96		R$	1.252,96
9	Quiosque (8,60 x 8,60m)																					
9.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m³	3,53	R$	139,82	R$	493,28	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.2	11.18.060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R$	2,78	R$	196,16	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.3	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	7,06	R$	759,67	R$	5.360,23	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.4	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R$	86,94	R$	1.738,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.5	15.01.020	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	70,56	R$	151,11	R$	10.662,32	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.6	16.02.030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R$	51,99	R$	3.921,61	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.7	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado.	m	23,76	R$	24,41	R$	579,98	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.8	40.07.040	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	1,00	R$	17,80	R$	17,80	100%	R$	17,80	6,4345%	R$	1,15	R$	18,95	0%	R$	-	100%	R$	1,15
9.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	4,00	R$	12,91	R$	51,64	100%	R$	51,64	6,4345%	R$	3,32	R$	54,96	0%	R$	-	100%	R$	3,32
9.10	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	4,00	R$	7,69	R$	30,76	100%	R$	30,76	6,4345%	R$	1,98	R$	32,74	0%	R$	-	100%	R$	1,98
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R$	22,79	R$	45,58	100%	R$	45,58	6,4345%	R$	2,93	R$	48,51	0%	R$	-	100%	R$	2,93
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R$	27,84	R$	27,84	100%	R$	27,84	6,4345%	R$	1,79	R$	29,63	0%	R$	-	100%	R$	1,79
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa.	unid	1,00	R$	33,79	R$	33,79	100%	R$	33,79	6,4345%	R$	2,17	R$	35,96	0%	R$	-	100%	R$	2,17
9.14	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R$	41,29	R$	330,32	100%	R$	330,32	6,4345%	R$	21,25	R$	351,57	0%	R$	-	100%	R$	21,25
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R$	76,32	R$	305,28	100%	R$	305,28	6,4345%	R$	19,64	R$	324,92	0%	R$	-	100%	R$	19,64
9.16	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	135,00	R$	3,17	R$	427,95	100%	R$	427,95	6,4345%	R$	27,54	R$	455,49	0%	R$	-	100%	R$	27,54
9.17	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	25,00	R$	4,11	R$	102,75	100%	R$	102,75	6,4345%	R$	6,61	R$	109,36	0%	R$	-	100%	R$	6,61
9.18	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R$	13,96	R$	488,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 9			R$	24.814,69	100%	R$	1.373,71		R$	88,39	R$	1.462,10		R$	-		R$	88,39

10	Sistema de Drenagem																
10.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R$	37,34	R$ 538,74	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
10.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R$	86,26	R$ 19.736,29	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
10.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	14,43	R$	13,94	R$ 201,13	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R$	132,23	R$ 2.644,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
									R$ -	0,0000%			0%		0%	R$ -
				Total do item 10			R$ 23.120,76		**R$ -**		**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
									R$ -							
11	Serviços Complementares								R$ -							
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R$	3.703,32	R$ 3.703,32	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R$	1.645,92	R$ 1.645,92	100%	R$ 1.645,92	6,4345%	R$ 105,91	R$ 1.751,83	0%	R$ -	100%	R$ 105,91
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R$	910,69	R$ 34.460,51	30%	R$ 10.338,15	6,4345%	R$ 665,21	R$ 11.003,36	0%	R$ -	100%	R$ 665,21
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$ 1.543,05	100%	R$ 1.543,05	6,4345%	R$ 99,29	R$ 1.642,34	0%	R$ -	100%	R$ 99,29
				Total do item 11			R$ 41.352,80	**100%**	**R$ 13.527,12**		**R$ 870,40**	**R$ 14.397,53**		**R$ -**		**R$ 870,40**
				TOTAL ITEM C			R$ 677.751,33	**100%**	**R$ 93.501,59**		**R$ 6.016,36**	**R$ 99.517,95**		**R$ 2.306,62**		**R$ 3.577,93**
D	Área Externa da Frente																
1	Serviços Preliminares																
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	318,91	R$	27,42	R$ 8.744,51	85%	R$ 7.432,83	6,4345%	R$ 478,27	R$ 7.911,10	0%	R$ -	100%	R$ 478,27
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	77,42	R$	8,66	R$ 670,46	100%	R$ 670,46	6,4345%	R$ 43,14	R$ 713,60	0%	R$ -	100%	R$ 43,14
1.3	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	48,61	R$	112,96	R$ 5.491,06	100%	R$ 5.491,06	6,4345%	R$ 353,32	R$ 5.844,38	0%	R$ -	100%	R$ 353,32
1.4	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	28,18	R$	30,33	R$ 854,58	100%	R$ 854,58	6,4345%	R$ 54,99	R$ 909,57	0%	R$ -	100%	R$ 54,99
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R$	18,40	R$ 2.809,41	100%	R$ 2.809,41	6,4345%	R$ 180,78	R$ 2.990,19	100%	R$ 180,78	100%	R$ 180,78
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R$	25,72	R$ 5.497,90	100%	R$ 5.497,90	6,4345%	R$ 353,77	R$ 5.851,67	100%	R$ 353,77	100%	R$ 353,77
				Total do item 1			R$ 24.067,92	**100%**	**R$ 22.756,24**		**R$ 1.464,27**	**R$ 24.220,51**		**R$ 534,55**		**R$ 1.464,27**
2	Esquadrias metálicas																
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R$	1.913,20	R$ 26.784,80	100%	R$ 26.784,80	6,4345%	R$ 1.723,47	R$ 28.508,27	100%	R$ 1.723,47	100%	R$ 1.723,47
2.2	34.05.360	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletrostática..	m²	67,79	R$	212,75	R$ 14.421,90	100%	R$ 14.421,90	6,4345%	R$ 927,98	R$ 15.349,88	100%	R$ 927,98	100%	R$ 927,98
								100%	R$ -							
				Total do item 2			R$ 41.206,70	**100%**	**R$ 41.206,70**		**R$ 2.651,45**	**R$ 43.858,15**		**R$ 2.651,45**		**R$ 2.651,45**
3	Cobertura																
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R$	18,14	R$ 49.857,43	100%	R$ 49.857,43	6,4345%	R$ 3.208,08	R$ 53.065,51	70%	R$ 2.245,65	100%	R$ 3.208,08
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	171,78	R$	268,53	R$ 46.128,08	100%	R$ 46.128,08	6,4345%	R$ 2.968,11	R$ 49.096,19	100%	R$ 2.968,11	100%	R$ 2.968,11
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R$	112,48	R$ 8.639,59	100%	R$ 8.639,59	6,4345%	R$ 555,91	R$ 9.195,50	0%	R$ -	0%	R$ -
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R$	64,61	R$ 6.202,56	100%	R$ 6.202,56	6,4345%	R$ 399,10	R$ 6.601,66	0%	R$ -	0%	R$ -
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R$	16,81	R$ 67,24	100%	R$ 67,24	6,4345%	R$ 4,33	R$ 71,57	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 3			R$ 110.894,90	**100%**	**R$ 110.894,90**		**R$ 7.135,53**	**R$ 118.030,43**		**R$ 5.213,76**		**R$ 6.176,19**
4	Piso																
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R$	22,64	R$ 5.651,40	100%	R$ 5.651,40	6,4345%	R$ 363,64	R$ 6.015,04	0%	R$ -	0%	R$ -
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R$	37,98	R$ 10.201,81	100%	R$ 10.201,81	6,4345%	R$ 656,44	R$ 10.858,25	100%	R$ 656,44	100%	R$ 656,44

4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	146,17	R$	93,68	R$	13.693,21	100%	R$	13.693,21	6,4345%	R$	881,09	R$	14.574,30	100%	R$	881,09	100%	R$	881,09
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	9,57	R$	139,82	R$	1.337,70	100%	R$	1.337,70	6,4345%	R$	86,07	R$	1.423,77	100%	R$	86,07	100%	R$	86,07
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	9,43	R$	759,67	R$	7.162,93	100%	R$	7.162,93	6,4345%	R$	460,90	R$	7.623,83	100%	R$	460,90	100%	R$	460,90
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	31,32	R$	295,13	R$	9.243,47	100%	R$	9.243,47	6,4345%	R$	594,77	R$	9.838,24	0%	R$	-	0%	R$	-
4.7	20.03.010	Soalho em tábua de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R$	572,01	R$	52.121,55	100%	R$	52.121,55	6,4345%	R$	3.353,76	R$	55.475,31	0%	R$	-	0%	R$	-
4.8	54.06.040	Miniguia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R$	47,93	R$	2.963,03	100%	R$	2.963,03	6,4345%	R$	190,66	R$	3.153,69	100%	R$	190,66	100%	R$	190,66
			Total do item 4				R$	102.375,10	**100%**	**R$**	**102.375,10**		**R$**	**6.587,33**	**R$**	**108.962,43**		**R$**	**2.275,15**		**R$**	**2.275,15**
5	Pintura																					
5.1	20.02.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R$	117,03	R$	10.663,77	100%	R$	10.663,77	6,4345%	R$	686,16	R$	11.349,93	0%	R$	-	0%	R$	-
5.2	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R$	6,90	R$	186,05	100%	R$	186,05	6,4345%	R$	11,97	R$	198,02	100%	R$	11,97	100%	R$	11,97
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R$	37,37	R$	1.007,64	100%	R$	1.007,64	6,4345%	R$	64,84	R$	1.072,48	100%	R$	64,84	100%	R$	64,84
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R$	16,73	R$	2.629,12	100%	R$	2.629,12	6,4345%	R$	169,17	R$	2.798,29	100%	R$	169,17	100%	R$	169,17
			Total do item 5				R$	14.486,58	**100%**	**R$**	**14.486,58**		**R$**	**932,14**	**R$**	**15.418,72**		**R$**	**245,98**		**R$**	**245,98**
6	Sistema de Drenagem																					
6.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	5,92	R$	37,34	R$	221,01	100%	R$	221,01	6,4345%	R$	14,22	R$	235,23	100%	R$	14,22	100%	R$	14,22
6.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R$	86,26	R$	7.502,89	100%	R$	7.502,89	6,4345%	R$	482,77	R$	7.985,66	100%	R$	482,77	100%	R$	482,77
6.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	5,92	R$	13,94	R$	82,51	100%	R$	82,51	6,4345%	R$	5,31	R$	87,82	0%	R$	-	100%	R$	5,31
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R$	132,23	R$	1.375,19	100%	R$	1.375,19	6,4345%	R$	88,49	R$	1.463,68	100%	R$	88,49	100%	R$	88,49
			Total do item 6				R$	9.181,60	**100%**	**R$**	**9.181,60**		**R$**	**590,79**	**R$**	**9.772,39**		**R$**	**585,48**		**R$**	**590,79**
7	Serviços Complementares																					
7.1	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' emontantes com diâmetro de 2'.	m	54,41	R$	951,13	R$	51.750,98	70%	R$	36.225,69	6,4345%	R$	2.330,94	R$	38.556,63	70%	R$	1.631,66	100%	R$	2.330,94
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R$	1.028,70	R$	1.028,70	100%	R$	1.028,70	6,4345%	R$	66,19	R$	1.094,89	0%	R$	-	0%	R$	-
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R$	1.234,44	R$	1.234,44	100%	R$	1.234,44	6,4345%	R$	79,44	R$	1.313,88	0%	R$	-	0%	R$	-
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$	1.543,05	100%	R$	1.543,05	6,4345%	R$	99,29	R$	1.642,34	100%	R$	99,29	100%	R$	99,29
			Total do item 7				R$	55.557,17	**100%**	**R$**	**40.031,88**		**R$**	**2.575,86**	**R$**	**42.607,74**		**R$**	**1.730,95**		**R$**	**2.430,23**
			TOTAL ITEM D				R$	357.769,97	**100%**	**R$**	**340.933,00**		**R$**	**21.937,36**	**R$**	**362.870,36**		**R$**	**13.237,32**		**R$**	**15.834,05**
E	Proteção e Combate a Incêndio																					
E.1	01.17.061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	50%	R$	1.244,18	6,4345%	R$	80,06	R$	1.324,24	30%	R$	24,02	80%	R$	64,05
E.2	50.10.100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	10,00	R$	181,33	R$	1.813,30	100%	R$	1.813,30	6,4345%	R$	116,68	R$	1.929,98	0%	R$	-	0%	R$	-
E.3	50.10.060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	10,00	R$	236,06	R$	2.360,60	100%	R$	2.360,60	6,4345%	R$	151,89	R$	2.512,49	0%	R$	-	0%	R$	-
E.4	50.10.140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	2,00	R$	562,44	R$	1.124,88	100%	R$	1.124,88	6,4345%	R$	72,38	R$	1.197,26	0%	R$	-	0%	R$	-
E.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R$	154,31	R$	10.493,08	100%	R$	10.493,08	6,4345%	R$	675,18	R$	11.168,26	0%	R$	-	0%	R$	-
E.6	50.05.250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R$	912,48	R$	912,48	100%	R$	912,48	6,4345%	R$	58,71	R$	971,19	0%	R$	-	0%	R$	-
E.7	50.05.080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	50,00	R$	109,53	R$	5.476,50	100%	R$	5.476,50	6,4345%	R$	352,39	R$	5.828,89	0%	R$	-	0%	R$	-
E.8	97.02.194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	80,00	R$	11,08	R$	886,40	100%	R$	886,40	6,4345%	R$	57,04	R$	943,44	0%	R$	-	0%	R$	-
E.9	50.05.270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R$	793,35	R$	793,35	100%	R$	793,35	6,4345%	R$	51,05	R$	844,40	0%	R$	-	0%	R$	-
E.10	46.07.080	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	30,00	R$	311,15	R$	9.334,50	100%	R$	9.334,50	6,4345%	R$	600,63	R$	9.935,13	0%	R$	-	0%	R$	-
E.11	46.07.070	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	50,00	R$	273,43	R$	13.671,50	100%	R$	13.671,50	6,4345%	R$	879,69	R$	14.551,19	0%	R$	-	0%	R$	-
E.12	46.01.070	Tubo de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	120,00	R$	109,85	R$	13.182,00	100%	R$	13.182,00	6,4345%	R$	848,20	R$	14.030,20	0%	R$	-	0%	R$	-

E.13	50.01.330	Abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	6,00	R$	2.571,26	R$	15.427,56	100%	R$	15.427,56	6,4345%	R$	992,69	R$	16.420,25	0%	R$ -	0%	R$ -
E.14	50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´.	unid	6,00	R$	102,02	R$	612,12	100%	R$	612,12	6,4345%	R$	39,39	R$	651,51	0%	R$ -	0%	R$ -
E.15	50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2´, jato regulável.	unid	6,00	R$	279,91	R$	1.679,46	100%	R$	1.679,46	6,4345%	R$	108,06	R$	1.787,52	0%	R$ -	0%	R$ -
E.16	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	6,00	R$	98,58	R$	591,48	100%	R$	591,48	6,4345%	R$	38,06	R$	629,54	0%	R$ -	0%	R$ -
E.17	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R$	321,34	R$	1.928,04	100%	R$	1.928,04	6,4345%	R$	124,06	R$	2.052,10	0%	R$ -	0%	R$ -
E.18	50.05.450	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R$	206,26	R$	1.237,56	100%	R$	1.237,56	6,4345%	R$	79,63	R$	1.317,19	0%	R$ -	0%	R$ -
E.19	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	1,00	R$	3.183,15	R$	3.183,15	100%	R$	3.183,15	6,4345%	R$	204,82	R$	3.387,97	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20		Base			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.1	06.01.020	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	4,60	R$	37,34	R$	171,76	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	2,30	R$	13,94	R$	32,06	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	50,00	R$	73,87	R$	3.693,50	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,50	R$	139,82	R$	69,91	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,80	R$	82,85	R$	480,53	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.6	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	460,00	R$	13,28	R$	6.108,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.7	11.01.130	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	13,60	R$	386,83	R$	5.260,89	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	13,60	R$	125,91	R$	1.712,38	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.21		Reservatório metálico			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.21.1	48.03.138	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	1,00	R$	16.121,58	R$	16.121,58	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.22		Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.22.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com conexões e acessórios.	m	100,00	R$	38,80	R$	3.880,00	100%	R$	3.880,00	6,4345%	R$	249,66	R$	4.129,66	0%	R$ -	100%	R$ 249,66
E.22.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C.	m	400,00	R$	6,39	R$	2.556,00	100%	R$	2.556,00	6,4345%	R$	164,48	R$	2.720,48	0%	R$ -	100%	R$ 164,48
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	1,00	R$	1.194,72	R$	1.194,72	100%	R$	1.194,72	6,4345%	R$	76,89	R$	1.271,61	0%	R$ -	100%	R$ 76,89
E.22.4	MERCADO	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	1,00	R$	2.523,07	R$	2.523,07	30%	R$	756,92	6,4345%	R$	48,70	R$	805,63	0%	R$ -	100%	R$ 48,70
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m³/h.	unid	1,00	R$	4.150,21	R$	4.150,21	100%	R$	4.150,21	6,4345%	R$	267,06	R$	4.417,27	0%	R$ -	100%	R$ 267,06
				TOTAL ITEM E			R$	135.151,73		**R$**	**98.489,99**		**R$**	**6.337,38**	**R$**	**104.827,37**		**R$ 24,02**		**R$ 870,83**
				TOTAL GERAL			**R$**	**2.509.956,33**		**R$**	**1.304.582,51**	TOTAL A ADITAR	**R$**	**83.943,44**	**R$**	**1.388.525,96**	total	**R$ 41.070,27**	TOTAL MEDIDO	**R$ 66.053,93**

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022, com desoneração
BDI = 27,00 %

Lençóis Paulista, 29 de novembro de 2024

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

RESUMO VALORES REAJUSTE (planilha anexo)			
CONTRATO INICIAL	100%	R$	2.509.956,33
SALDO A MEDIR	52%	R$	1.304.582,51
VALOR ADITADO AO CONTRATO	3%	R$	83.943,44
SALDO A MEDIR ATUALIZADO		R$	1.388.525,96

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATUAIS			
CONTRATO INICIAL	100%	R$	2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R$	199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R$	83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R$	2.793.172,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	**Identificação da Apuração de Débitos**	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 62,04 - **Valor Utilizado:** 62,04 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	62,04

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 26.130,17 - **Valor Utilizado:** 26.130,17 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	12.434,20
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	8.923,08
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	2.164,85

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	477,48

Obra: 90.017.64622/74

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	740,32

Obra: 90.019.40617/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	979,56

Obra: 90.020.16876/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	121,62
Obra: 90.020.23112/70			
Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	133,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	**Identificação da Apuração de Débitos**	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,20	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	8.923,08	0,00	5.447,27
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,85	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	1.082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	3.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	2.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,48	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,78
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	4.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,32	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,45

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	5.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,67
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,56	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,55
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74

Obra: 90.020.23112/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00

Obra: 90.020.23112/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período apuração	11/2024	**Número do Recibo**	50000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	**Identificação da Apuração de Débitos**	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000289082071
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	**Número**	194
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	**UF**	SP
CEP	18680070	**Telefone**	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	**CPF**	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	14.432,39		
Deduções	**Salário Família:** 62,04 **Retenção Lei 9711/98:** 8.923,08		
Saldo a Pagar	5.447,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.164,85		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.164,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	477,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 477,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	740,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 740,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	979,56		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 979,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	121,62		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 121,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	133,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 133,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	12.434,20		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.434,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.006,06		
Saldo a Pagar	4.006,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.583,77		
Saldo a Pagar	2.583,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	322,97		
Saldo a Pagar	322,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	129,18		
Saldo a Pagar	129,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	193,78		
Saldo a Pagar	193,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	25,83		
Saldo a Pagar	25,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	77,51		
Saldo a Pagar	77,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	500,75		
Saldo a Pagar	500,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	200,30		
Saldo a Pagar	200,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	300,45		
Saldo a Pagar	300,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	40,06		
Saldo a Pagar	40,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	120,18		
Saldo a Pagar	120,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	662,58		
Saldo a Pagar	662,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	265,03		
Saldo a Pagar	265,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	397,55		
Saldo a Pagar	397,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	53,00		
Saldo a Pagar	53,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	159,02		
Saldo a Pagar	159,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.300,67		
Saldo a Pagar	5.300,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	90,46		
Saldo a Pagar	90,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	36,18		
Saldo a Pagar	36,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54,28		
Saldo a Pagar	54,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7,23		
Saldo a Pagar	7,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	21,71		
Saldo a Pagar	21,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.23112/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	723,75		
Saldo a Pagar	723,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	82,27		
Saldo a Pagar	82,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	32,90		
Saldo a Pagar	32,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	49,36		
Saldo a Pagar	49,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6,58		
Saldo a Pagar	6,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	19,74		
Saldo a Pagar	19,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	658,16		
Saldo a Pagar	658,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.804,04		
Saldo a Pagar	1.804,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	721,61		
Saldo a Pagar	721,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.082,42		
Saldo a Pagar	1.082,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	144,32		
Saldo a Pagar	144,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	432,97		
Saldo a Pagar	432,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.328,74		
Saldo a Pagar	3.328,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	10,94		
Saldo a Pagar	10,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54,96		
Saldo a Pagar	54,96		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 12.589,52	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 32.604,77	R$ 19.002,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 8.034,26	R$ 8.034,26
IRRF	R$ 3.339,68	R$ 3.339,68
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 54,96	R$ 54,96
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 56.623,19	R$ 30.430,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 11:22:11
Nº do recibo de entrega	0000050000292222198
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	145.861.148-51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	**Identificação da Apuração de Débitos**	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	26.130,17	26.130,17	0,00
Salário Família	62,04	62,04	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000292222198
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:22:11	**Identificação da Apuração de Débitos**	29238165706 / eSocial 94337711 / Reinf CP 94337716 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	12.434,20	12.434,20	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	14.432,39	8.985,12	5.447,27
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.164,85	2.164,85	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	432,97	0,00	432,97
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	1.082,42	0,00	1.082,42
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	721,61	0,00	721,61
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	144,32	0,00	144,32
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	1.804,04	0,00	1.804,04

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	10,94	0,00	10,94
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	3.328,74	0,00	3.328,74

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	54,96	0,00	54,96

Obra: 90.020.23112/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	133,74	133,74	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	723,75	0,00	723,75

Obra: 90.020.23112/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	21,71	0,00	21,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	54,28	0,00	54,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	36,18	0,00	36,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	7,23	0,00	7,23
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	90,46	0,00	90,46

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	2.583,77	0,00	2.583,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	477,48	477,48	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	77,51	0,00	77,51
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	193,78	0,00	193,78
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	129,18	0,00	129,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	25,83	0,00	25,83
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	322,97	0,00	322,97

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	121,62	121,62	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	658,16	0,00	658,16

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	19,74	0,00	19,74
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	49,36	0,00	49,36
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	32,90	0,00	32,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	6,58	0,00	6,58
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	82,27	0,00	82,27

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	4.006,06	0,00	4.006,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	740,32	740,32	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	120,18	0,00	120,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	300,45	0,00	300,45
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	200,30	0,00	200,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	40,06	0,00	40,06
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	500,75	0,00	500,75

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	5.300,67	0,00	5.300,67
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	979,56	979,56	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	159,02	0,00	159,02

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	397,55	0,00	397,55
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	265,03	0,00	265,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	53,00	0,00	53,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	662,58	0,00	662,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88 **Tomador:**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CIRLENE HENRIQUE BIAGI	289	195.416.328-23	101	20/12/2024	Mensal	1.042,92	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43
11/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/12/2024	Mensal	3.133,85	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70
11/2024		DIANINI DOUGLAS MARTINS	279	398.028.998-28	101	20/12/2024	Mensal	4.114,89	329,18	0,00	0,00	0,00	329,18
11/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/12/2024	Mensal	5.958,64	476,69	0,00	0,00	0,00	476,69
11/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/12/2024	Mensal	9.301,01	744,07	0,00	0,00	0,00	744,07
11/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/12/2024	Mensal	5.692,70	455,41	0,00	0,00	0,00	455,41
11/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/12/2024	Mensal	6.503,33	520,25	0,00	0,00	0,00	520,25
11/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/12/2024	Mensal	4.987,91	399,03	0,00	0,00	0,00	399,03
11/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/12/2024	Mensal	5.948,99	475,91	0,00	0,00	0,00	475,91
11/2024		KAOA RENATO SILVA DE TOLEDO	297	387.582.598-56	111	20/12/2024	Mensal	1.184,39	94,75	0,00	0,00	0,00	94,75
11/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	2.429,08	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
11/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/12/2024	Mensal	4.907,53	392,59	0,00	0,00	0,00	392,59
11/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/12/2024	Mensal	7.756,01	620,47	0,00	0,00	0,00	620,47
11/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/12/2024	Mensal	3.748,24	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
11/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/12/2024	Mensal	4.827,87	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22
11/2024		SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	85,55	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
11/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/12/2024	Mensal	5.619,06	449,52	0,00	0,00	0,00	449,52
11/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/12/2024	Mensal	3.741,52	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
11/2024		WILMAR MANOEL DOS REIS	296	262.528.958-90	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
							Total do Tomador	**82.512,57**	**6.600,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,85**
							Total do Estabelecimento 12.028.057/0001-88	**82.512,57**	**6.600,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,85**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.56008/72 **Tomador:** 44.477.909/0001-00 - Marília – Ref. CEMESC "Francisco Assis Nascimento"

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
							Total do Tomador	**1.230,11**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**
							Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**1.230,11**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76 **Tomador:** 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Ref. CER "Maria Pradelli Malara"

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024		MATEUS RODRIGUES	285	476.981.578-65	111	20/12/2024	Mensal	714,36	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14
11/2024		PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/12/2024	Mensal	2.193,90	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
11/2024		REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/12/2024	Mensal	1.607,38	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
11/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/12/2024	Mensal	5.112,39	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
						Total do Tomador		**12.918,86**	**1.033,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033,45**
						Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**12.918,86**	**1.033,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033,45**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.64622/74 **Tomador:** 46.189.718/0001-79 - Pref. Mun. Pederneiras – Santelmo

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/12/2024	Mensal	3.089,67	247,16	0,00	0,00	0,00	247,16
11/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/12/2024	Mensal	3.420,29	273,61	0,00	0,00	0,00	273,61
11/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
11/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
11/2024		SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	1.539,71	123,17	0,00	0,00	0,00	123,17
11/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/12/2024	Mensal	3.282,80	262,62	0,00	0,00	0,00	262,62
						Total do Tomador		**20.030,32**	**1.602,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,35**
						Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**20.030,32**	**1.602,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,35**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.40617/76 **Tomador:** 45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Construção do Parque Ecológico

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
11/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
11/2024		ERLANDO FERREIRA DA SILVA	291	097.444.044-26	111	20/12/2024	Mensal	1.410,37	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
11/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024		GUSTAVO DE OLIVEIRA ROMAO	295	582.410.508-10	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
11/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49
11/2024		MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	283	404.994.418-93	111	20/12/2024	Mensal	1.158,66	92,68	0,00	0,00	0,00	92,68
11/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
11/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/12/2024	Mensal	1.287,39	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98
11/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/12/2024	Mensal	7.707,47	616,58	0,00	0,00	0,00	616,58
						Total do Tomador		**24.924,18**	**1.993,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,81**
						Total do Estabelecimento	**90.019.40617/76**	**24.924,18**	**1.993,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,81**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.16876/72 **Tomador:** 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Quadra

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
							Total do Tomador	**3.290,83**	**263,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,25**
							Total do Estabelecimento	**90.020.16876/72**	**3.290,83**	**263,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,25**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.23112/70 **Tomador:** 45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Praça Macadâmia

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANDERSON GALVAO	290	336.520.758-97	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49
11/2024		CHARLES HENRIQUE ALVES	294	360.145.308-86	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49
11/2024		MARCOS ROBERTO GALVAO	281	147.534.538-04	101	20/12/2024	Mensal	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
							Total do Tomador	**4.109,91**	**328,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,78**
							Total do Estabelecimento **90.020.23112/70**	**4.109,91**	**328,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,78**
							Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	15	74.885,68	5.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,73
11/2024	111	4	7.626,89	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,12
Total do Estabelecimento		**12.028.057/0001-88**	**82.512,57**	**6.600,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,85**

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento		**90.010.56008/72**	**1.230,11**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
Total do Estabelecimento		**90.014.01576/76**	**12.918,86**	**1.033,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033,45**

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
Total do Estabelecimento		**90.017.64622/74**	**20.030,32**	**1.602,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,35**

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
Total do Estabelecimento		**90.019.40617/76**	**24.924,18**	**1.993,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,81**

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	111	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
Total do Estabelecimento		**90.020.16876/72**	**3.290,83**	**263,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,25**

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
11/2024	111	2	2.512,34	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento		**90.020.23112/70**	**4.109,91**	**328,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,78**
		Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12.028.057/0001-88	19	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85
11/2024	90.010.56008/72	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
11/2024	90.014.01576/76	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
11/2024	90.017.64622/74	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
11/2024	90.019.40617/76	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
11/2024	90.020.16876/72	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024	90.020.23112/70	3	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
		Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	19	61.128,52	4.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,20
11/2024	12 - FGTS 13° salário	18	21.384,05	1.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65
	Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**82.512,57**	**6.600,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,85**

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**1.230,11**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	5	12.017,55	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,37
11/2024	12 - FGTS 13° salário	5	901,31	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
	Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**12.918,86**	**1.033,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033,45**

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	7	18.631,75	1.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51
11/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.398,57	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84
	Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**20.030,32**	**1.602,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,35**

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	10	23.127,62	1.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,15
11/2024	12 - FGTS 13° salário	10	1.796,56	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66
	Total do Estabelecimento	**90.019.40617/76**	**24.924,18**	**1.993,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,81**

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.061,24	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	229,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
	Total do Estabelecimento	**90.020.16876/72**	**3.290,83**	**263,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,25**

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	3	3.443,49	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,47
11/2024	12 - FGTS 13° salário	3	666,42	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
	Total do Estabelecimento	**90.020.23112/70**	**4.109,91**	**328,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,78**
		Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89

Número da Guia: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	44	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89
	Total FGTS	**149.016,78**	**11.920,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.920,89**

Protocolo 1- 78.544/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 23/12/2024 às 16:06:41

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

–

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Protocolo 2- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/12/2024 às 16:18:41

Prezados, vimos solicitar alteração dos dados bancarios para pagamento da referida NF para a conta abaixo informada:

DADOS BANCARIOS: Conta Jurídica

PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Banco 748 - SICREDI
Agência 0731
Conta 59338-6

Protocolo 3- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/01/2025 às 11:01:46

Prezados, bom dia.

Segue anexos **planilha final da medição, nota 515 cancelada, e nova nota 517** para sequencia no pagamento.

Documentação pertinente a empresa enviada no momento do protocolo. Periodo da medição e competencia 11/2024.

"FAVOR ATENTA-SE A CONTA BANCARIA PARA PAGEMENTO:"

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Banco 748 - SICREDI
Agência 0731
Conta 59338-6

obrigada

Pemcel.

Anexos:

ad_reajuste_Medicao_final_03.pdf
NF517_MED_03_REAJUSTE.pdf
nf_515_cancelada.pdf

PEMCEL, PROJETO DE ENGENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.081.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 – E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"
LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491
Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.

INDICE REAJUSTE:
(INCC) 6,4345%

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Toral	REAJUSTE – SALDO A MEDIR %	REAJUSTE – SALDO A MEDIR VR	% REAJUSTE	VALOR ADITIVO	VALOR FINAL CONTRATO	MEDIÇÃO 03 (REF MED 18 e 19) %	MEDIÇÃO 03 (REF MED 18 e 19) VR MEDIÇÃO	TOTAL ACUMULADO % MEDIDO	TOTAL ACUMULADO VR TOTAL ACUMULADO
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitóri)**													
1	Serviços Preliminares														
1.1	02.08.020	Placa de obra no padrão PMA.	m²	6,00	R$ 651,75	R$ 3.910,50	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	04.21.160	Retirada de Quadro de Energia.	m²	0,36	R$ 74,87	R$ 26,95	100%	R$ 26,95	6,4345%	R$ 1,73	R$ 28,68	-100%	R$ (1,73)	0%	R$ -
1.3	03.04.020	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm.	m²	462,16	R$ 8,96	R$ 4.140,95	100%	R$ 4.140,95	6,4345%	R$ 266,45	R$ 4.407,40	0%	R$ -	100%	R$ 266,45
1.4	04.11.020	Retirada de Aparelho Sanitário - sem reaproveitamento - inclusive acessórios.	unid	36,00	R$ 33,75	R$ 1.215,00	100%	R$ 1.215,00	6,4345%	R$ 78,18	R$ 1.293,18	0%	R$ -	100%	R$ 78,18
1.5	06.103.000435.SER	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø32mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R$ 8,99	R$ 1.573,25	100%	R$ 1.573,25	6,4345%	R$ 101,23	R$ 1.674,48	-100%	R$ (101,23)	0%	R$ -
1.6	02.102.000046.SER	Demolição de revestimento de azulejo.	m²	506,49	R$ 4,33	R$ 2.193,10	100%	R$ 2.193,10	6,4345%	R$ 141,12	R$ 2.334,22	0%	R$ -	100%	R$ 141,12
1.7	02.102.000044.SER	Remoção de revestimento de piso vinílico.	m²	165,85	R$ 15,58	R$ 2.583,94	100%	R$ 2.583,94	6,4345%	R$ 166,26	R$ 2.750,20	0%	R$ -	100%	R$ 166,26
1.8	02.102.000032.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	unid	46,00	R$ 13,86	R$ 637,56	100%	R$ 637,56	6,4345%	R$ 41,02	R$ 678,58	0%	R$ -	100%	R$ 41,02
1.9	04.09.020	Retirada de esquadria metálica.	m²	90,07	R$ 23,16	R$ 2.085,91	100%	R$ 2.085,91	6,4345%	R$ 134,22	R$ 2.220,13	0%	R$ -	100%	R$ 134,22
1.10	03.01.040	Demolição manual de concreto armado (estrutura - pilar da Classe Intermediária).	m³	0,11	R$ 298,74	R$ 33,61	100%	R$ 33,61	6,4345%	R$ 2,16	R$ 35,77	0%	R$ -	100%	R$ 2,16
1.11	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	23,40	R$ 51,96	R$ 1.215,79	100%	R$ 1.215,79	6,4345%	R$ 78,23	R$ 1.294,02	0%	R$ -	100%	R$ 78,23
1.12	04.03.020	Retirada de telhamento em barro para ampliação da Sala de Apoio e Sala Estruturada e do acesso entre a Recreação e a Classe Intermediária.	m²	35,89	R$ 11,96	R$ 429,24	100%	R$ 429,24	6,4345%	R$ 27,62	R$ 456,86	0%	R$ -	100%	R$ 27,62
1.13	03.08.040	Demolição manual de forro de PVC, inclusive sistema de fixação/tarugamento.	m²	79,92	R$ 4,49	R$ 358,84	100%	R$ 358,84	6,4345%	R$ 23,09	R$ 381,93	0%	R$ -	100%	R$ 23,09
1.14	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	58,92	R$ 112,96	R$ 6.655,46	100%	R$ 6.655,46	6,4345%	R$ 428,25	R$ 7.083,71	0%	R$ -	100%	R$ 428,25
				Total do item 1		R$ 27.060,10	**100%**	**R$ 23.149,60**		R$ 1.489,56	**R$ 24.639,16**		**R$ (102,96)**		**R$ 1.386,60**
2	Alvenaria														
2.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	154,67	R$ 67,82	R$ 10.489,81	60%	R$ 6.293,89	6,4345%	R$ 404,98	R$ 6.698,87	40%	R$ 161,99	100%	R$ 404,98
2.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	18,55	R$ 72,97	R$ 1.353,85	100%	R$ 1.353,85	6,4345%	R$ 87,11	R$ 1.440,96	0%	R$ -	100%	R$ 87,11
2.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	46,58	R$ 736,99	R$ 34.328,99	100%	R$ 34.328,99	6,4345%	R$ 2.208,90	R$ 36.537,89	95%	R$ 2.098,45	95%	R$ 2.098,45
2.4	33.01.280	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15cm.	m	100,00	R$ 43,01	R$ 4.301,00	100%	R$ 4.301,00	6,4345%	R$ 276,75	R$ 4.577,75	0%	R$ -	100%	R$ 276,75
				Total do item 2		R$ 50.473,65	**100%**	**R$ 46.277,73**		R$ 2.977,74	**R$ 49.255,47**		**R$ 2.260,45**		**R$ 2.867,30**
3	Esquadrias de alumínio														
3.1	27.103.000120.SER	J1 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,00 x 1,60 x 1,00m (13 unidades).	m²	62,40	R$ 449,23	R$ 28.031,95	100%	R$ 28.031,95	6,4345%	R$ 1.803,72	R$ 29.835,67	20%	R$ 360,74	100%	R$ 1.803,72
3.2	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (2 unidades).	m²	11,20	R$ 449,23	R$ 5.031,38	100%	R$ 5.031,38	6,4345%	R$ 323,74	R$ 5.355,12	20%	R$ 64,75	100%	R$ 323,74
3.3	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (6 unidades).	m²	19,20	R$ 449,23	R$ 8.625,22	100%	R$ 8.625,22	6,4345%	R$ 554,99	R$ 9.180,21	0%	R$ -	100%	R$ 554,99
3.4	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (2 unidades).	m²	2,40	R$ 449,23	R$ 1.078,15	100%	R$ 1.078,15	6,4345%	R$ 69,37	R$ 1.147,52	0%	R$ -	100%	R$ 69,37
3.5	27.103.000100.SER	J6 - Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 1,00 x 1,20 x 1,00m (2 unidades).	m²	2,40	R$ 407,64	R$ 978,34	100%	R$ 978,34	6,4345%	R$ 62,95	R$ 1.041,29	0%	R$ -	0%	R$ -

3.6	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R$	1.281,14	R$	2.421,35	100%	R$	2.421,35	6,4345%	R$	155,80	R$	2.577,15	100%	R$	155,80	100%	R$	155,80
3.7	26.02.040	P6 - Porta de correr em vidro temperado incolor de 8mm com caixilho de alumínio na cor branca e maçaneta e fechadura em aço reforçada - L x A = 0,90 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,89	R$	248,27	R$	469,23	100%	R$	469,23	6,4345%	R$	30,19	R$	499,42	100%	R$	30,19	100%	R$	30,19
3.8	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R$	248,27	R$	4.518,51	100%	R$	4.518,51	6,4345%	R$	290,74	R$	4.809,25	100%	R$	290,74	100%	R$	290,74
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	4,36	R$	407,64	R$	1.775,27	100%	R$	1.775,27	6,4345%	R$	114,23	R$	1.889,50	100%	R$	114,23	100%	R$	114,23
3.10	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 2,68 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	3,48	R$	407,64	R$	1.420,22	100%	R$	1.420,22	6,4345%	R$	91,38	R$	1.511,60	100%	R$	91,38	100%	R$	91,38
3.11	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 5,10 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	6,63	R$	407,64	R$	2.702,65	100%	R$	2.702,65	6,4345%	R$	173,90	R$	2.876,55	100%	R$	173,90	100%	R$	173,90
3.12	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	2,88	R$	1.585,58	R$	4.566,47	100%	R$	4.566,47	6,4345%	R$	293,83	R$	4.860,30	100%	R$	293,83	200%	R$	587,66
				Total do item 3			R$	61.618,74	**100%**	**R$**	**61.618,74**		**R$**	**3.964,86**	**R$**	**65.583,60**		**R$**	**1.575,58**		**R$**	**4.195,74**
4	Esquadrias de madeira																					
4.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	9,00	R$	1.235,06	R$	11.115,54	90%	R$	10.003,99	6,4345%	R$	643,71	R$	10.647,69	90%	R$	579,34	100%	R$	643,71
4.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	11,00	R$	1.509,33	R$	16.602,63	91%	R$	15.108,39	6,4345%	R$	972,15	R$	16.080,54	91%	R$	884,66	100%	R$	972,15
4.3	12.104.000062.SER + 30.04.060	P3 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa, adaptada para PCD. L x A = 0,90 x 2,10m. (Adaptação: acréscimo de chapa de proteção em aço inox escovado com 0,40m de altura e largura da porta).	unid	2,00	R$	1.654,58	R$	3.309,16	100%	R$	3.309,16	6,4345%	R$	212,93	R$	3.522,09	100%	R$	212,93	100%	R$	212,93
4.4	23.04.080	P9 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco e puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,70m.	unid	2,00	R$	1.019,96	R$	2.039,92	100%	R$	2.039,92	6,4345%	R$	131,26	R$	2.171,18	100%	R$	131,26	100%	R$	131,26
4.5	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	10,00	R$	637,47	R$	6.374,70	100%	R$	6.374,70	6,4345%	R$	410,18	R$	6.784,88	100%	R$	410,18	100%	R$	410,18
				Total do item 4			R$	39.441,95	**100%**	**R$**	**36.836,16**		**R$**	**2.370,22**	**R$**	**39.206,38**		**R$**	**2.218,36**		**R$**	**2.370,22**
5	Esquadrias metálicas																					
5.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	6,41	R$	1.017,97	R$	6.525,19	100%	R$	6.525,19	6,4345%	R$	419,86	R$	6.945,05	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 5			R$	6.525,19	**100%**	**R$**	**6.525,19**		**R$**	**419,86**	**R$**	**6.945,05**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
6	Instalações hidráulicas																					
6.1		Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:																				
6.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	55,00	R$	26,64	R$	1.465,20	90%	R$	1.318,68	6,4345%	R$	84,85	R$	1.403,53	-20%	R$	(16,97)	80%	R$	67,88
6.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	35,00	R$	36,51	R$	1.277,85	90%	R$	1.150,07	6,4345%	R$	74,00	R$	1.224,07	-60%	R$	(44,40)	40%	R$	29,60
6.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	60,00	R$	44,32	R$	2.659,20	90%	R$	2.393,28	6,4345%	R$	154,00	R$	2.547,28	-60%	R$	(92,40)	40%	R$	61,60
6.2		Tubo de PVC branco SN, inclusive conexões - fornecimento e instalação								R$	-	6,4345%	R$	-	R$	-						
6.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	45,00	R$	41,06	R$	1.847,70	90%	R$	1.662,93	6,4345%	R$	107,00	R$	1.769,93	0%	R$	-	100%	R$	107,00
6.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	30,00	R$	63,85	R$	1.915,50	90%	R$	1.723,95	6,4345%	R$	110,93	R$	1.834,88	0%	R$	-	100%	R$	110,93
6.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	60,00	R$	68,74	R$	4.124,40	90%	R$	3.711,96	6,4345%	R$	238,85	R$	3.950,81	0%	R$	-	100%	R$	238,85
6.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	3,00	R$	325,11	R$	975,33	100%	R$	975,33	6,4345%	R$	62,76	R$	1.038,09	100%	R$	62,76	100%	R$	62,76
6.4	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por sensor de botão para Bacia em Louça Infantil.	unid	13,00	R$	385,96	R$	5.017,48	90%	R$	4.515,73	6,4345%	R$	290,56	R$	4.806,30	20%	R$	58,11	100%	R$	290,56

6.5	47.04.180	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado e acionamento por alavanca para bacia em louça PCD comum e infantil (NBR 9050).	unid	2,00	R$	385,96	R$	771,92	100%	R$	771,92	6,4345%	R$	49,67	R$	821,59	30%	R$ 14,90	100%	R$ 49,67
6.6	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	25,00	R$	84,76	R$	2.119,00	100%	R$	2.119,00	6,4345%	R$	136,35	R$	2.255,35	0%	R$ -	100%	R$ 136,35
6.7	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	10,00	R$	143,06	R$	1.430,60	100%	R$	1.430,60	6,4345%	R$	92,05	R$	1.522,65	0%	R$ -	100%	R$ 92,05
6.8	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	15,00	R$	127,86	R$	1.917,90	100%	R$	1.917,90	6,4345%	R$	123,41	R$	2.041,31	-20%	R$ (24,68)	80%	R$ 98,73
6.9	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	18,00	R$	100,03	R$	1.800,54	100%	R$	1.800,54	6,4345%	R$	115,86	R$	1.916,40	30%	R$ 34,76	100%	R$ 115,86
6.10	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	5,00	R$	366,18	R$	1.830,90	100%	R$	1.830,90	6,4345%	R$	117,81	R$	1.948,71	30%	R$ 35,34	100%	R$ 117,81
6.11	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	18,00	R$	142,03	R$	2.556,54	100%	R$	2.556,54	6,4345%	R$	164,50	R$	2.721,04	100%	R$ 164,50	100%	R$ 164,50
6.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R$	89,96	R$	179,92	100%	R$	179,92	6,4345%	R$	11,58	R$	191,50	100%	R$ 11,58	100%	R$ 11,58
6.13	44.03.720	Torneira para lavatório de mesa metálica cromada com acionamento hidromecânico através de alavanca para PCD (NBR 9050) (Lavatório acessível em louça com coluna suspensa).	unid	2,00	R$	714,06	R$	1.428,12	100%	R$	1.428,12	6,4345%	R$	91,89	R$	1.520,01	100%	R$ 91,89	100%	R$ 91,89
6.14	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	3,00	R$	479,48	R$	1.438,44	100%	R$	1.438,44	6,4345%	R$	92,56	R$	1.531,00	100%	R$ 92,56	100%	R$ 92,56
6.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, modelo infantil na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	13,00	R$	479,48	R$	6.233,24	100%	R$	6.233,24	6,4345%	R$	401,08	R$	6.634,32	100%	R$ 401,08	100%	R$ 401,08
6.16	30.08.060 + MERCADO	Bacia acessível modelo infantil (h = 36cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal, com assento, tampa e acessórios (NBR 9050).	unid	1,00	R$	1.135,46	R$	1.135,46	100%	R$	1.135,46	6,4345%	R$	73,06	R$	1.208,52	100%	R$ 73,06	100%	R$ 73,06
6.17	30.08.060 MERCADO	Bacia acessível (h = 43 a 45cm) em louça, auto sifonada, sem abertura frontal com assento, tampa e acessórios para PCD (NBR 9050).	unid	1,00	R$	1.135,46	R$	1.135,46	100%	R$	1.135,46	6,4345%	R$	73,06	R$	1.208,52	100%	R$ 73,06	100%	R$ 73,06
6.18	MERCADO	Banheira infantil inox com um lado inclinado 60 x 40cm.	unid	2,00	R$	1.051,85	R$	2.103,70	100%	R$	2.103,70	6,4345%	R$	135,36	R$	2.239,06	0%	R$ -	0%	R$ -
6.19	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	18,00	R$	115,42	R$	2.077,56	89%	R$	1.849,03	6,4345%	R$	118,98	R$	1.968,00	100%	R$ 118,98	100%	R$ 118,98
6.20	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R$	420,80	R$	841,60	100%	R$	841,60	6,4345%	R$	54,15	R$	895,75	100%	R$ 54,15	100%	R$ 54,15
6.21	30.08.040	Lavatório acessível em louça com coluna suspensa na cor branca, completo para PCD (NBR 9050).	unid	2,00	R$	1.444,37	R$	2.888,74	100%	R$	2.888,74	6,4345%	R$	185,88	R$	3.074,62	100%	R$ 185,88	100%	R$ 185,88
6.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	14,00	R$	47,81	R$	669,34	100%	R$	669,34	6,4345%	R$	43,07	R$	712,41	100%	R$ 43,07	100%	R$ 43,07
6.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	14,00	R$	258,05	R$	3.612,70	100%	R$	3.612,70	6,4345%	R$	232,46	R$	3.845,16	100%	R$ 232,46	100%	R$ 232,46
6.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	28,00	R$	40,12	R$	1.123,36	100%	R$	1.123,36	6,4345%	R$	72,28	R$	1.195,64	100%	R$ 72,28	100%	R$ 72,28
6.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600m, com visor.	unid	18,00	R$	99,18	R$	1.785,24	100%	R$	1.785,24	6,4345%	R$	114,87	R$	1.900,11	100%	R$ 114,87	100%	R$ 114,87
6.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	18,00	R$	526,24	R$	9.472,32	100%	R$	9.472,32	6,4345%	R$	609,50	R$	10.081,82	100%	R$ 609,50	100%	R$ 609,50
6.27	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	4,00	R$	229,10	R$	916,40	100%	R$	916,40	6,4345%	R$	58,97	R$	975,37	100%	R$ 58,97	100%	R$ 58,97
6.28	30.01.010	Barras de apoio para PNE em aço inox escovado ø3,3cm, c = 80cm.	unid	11,00	R$	166,50	R$	1.831,50	100%	R$	1.831,50	6,4345%	R$	117,85	R$	1.949,35	100%	R$ 117,85	100%	R$ 117,85
6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R$	62,43	R$	124,86	100%	R$	124,86	6,4345%	R$	8,03	R$	132,89	100%	R$ 8,03	100%	R$ 8,03
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R$	478,69	R$	1.436,07	100%	R$	1.436,07	6,4345%	R$	92,40	R$	1.528,47	100%	R$ 92,40	100%	R$ 92,40
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R$	291,37	R$	874,11	100%	R$	874,11	6,4345%	R$	56,24	R$	930,35	-70%	R$ (39,37)	-70%	R$ (39,37)
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R$	415,93	R$	3.639,39	70%	R$	2.547,57	6,4345%	R$	163,92	R$	2.711,50	100%	R$ 163,92	100%	R$ 163,92
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	1.851,66	R$	1.851,66	100%	R$	1.851,66	6,4345%	R$	119,15	R$	1.970,81	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 6			R$	78.509,25	**100%**	**R$**	**75.358,17**		**R$**	**4.848,92**	**R$**	**80.207,09**		**R$ 2.768,13**		**R$ 4.320,35**
7	Instalações elétricas																			
7.1		Entrada de Energia:																		
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R$	1.827,17	R$	1.827,17	100%	R$	1.827,17	6,4345%	R$	117,57	R$	1.944,74	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R$	67,82	R$	292,98	100%	R$	292,98	6,4345%	R$	18,85	R$	311,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	8,64	R$	5,55	R$	47,95	100%	R$	47,95	6,4345%	R$	3,09	R$	51,04	0%	R$ -	0%	R$ -

7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	8,64	R$	32,93	R$	284,52	100%	R$	284,52	6,4345%	R$	18,31	R$	302,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.5	19.03.260	Pingadeira em ardósia.	m²	0,72	R$	141,66	R$	102,00	100%	R$	102,00	6,4345%	R$	6,56	R$	108,56	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.6	36.03.030	Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R$	1.206,22	R$	1.206,22	100%	R$	1.206,22	6,4345%	R$	77,61	R$	1.283,83	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.7	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R$	753,01	R$	753,01	100%	R$	753,01	6,4345%	R$	48,45	R$	801,46	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - inclusive acessórios.	m	5,35	R$	116,18	R$	621,56	100%	R$	621,56	6,4345%	R$	39,99	R$	661,55	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R$	88,43	R$	8.843,00	100%	R$	8.843,00	6,4345%	R$	569,00	R$	9.412,00	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R$	14,85	R$	371,25	100%	R$	371,25	6,4345%	R$	23,89	R$	395,14	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.11	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R$	577,77	R$	577,77	100%	R$	577,77	6,4345%	R$	37,18	R$	614,95	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.12	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R$	607,08	R$	607,08	100%	R$	607,08	6,4345%	R$	39,07	R$	646,15	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.13	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios.	m	1,50	R$	32,63	R$	48,95	100%	R$	48,95	6,4345%	R$	3,15	R$	52,10	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m.	unid	1,00	R$	150,72	R$	150,72	100%	R$	150,72	6,4345%	R$	9,70	R$	160,42	0%	R$ -	0%	R$ -
7.1.15	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C.	m	1,50	R$	52,96	R$	79,44	100%	R$	79,44	6,4345%	R$	5,12	R$	84,56	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2		Quadros de Energia:			R$	-	R$	-	100%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.1	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R$	1.588,47	R$	1.588,47	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.2	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R$	608,56	R$	1.217,12	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.3	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R$	607,08	R$	607,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.4	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R$	165,40	R$	330,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.5	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R$	42,83	R$	2.055,84	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.2.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R$	176,99	R$	5.309,70	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
7.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R$	12,91	R$	580,95	100%	R$	580,95	6,4345%	R$	37,38	R$	618,33	0%	R$ -	100%	R$ 37,38
7.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R$	17,20	R$	206,40	100%	R$	206,40	6,4345%	R$	13,28	R$	219,68	0%	R$ -	100%	R$ 13,28
7.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R$	7,69	R$	346,05	100%	R$	346,05	6,4345%	R$	22,27	R$	368,32	0%	R$ -	0%	R$ -
7.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R$	13,98	R$	167,76	100%	R$	167,76	6,4345%	R$	10,79	R$	178,55	0%	R$ -	0%	R$ -
7.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R$	3,17	R$	951,00	100%	R$	951,00	6,4345%	R$	61,19	R$	1.012,19	0%	R$ -	0%	R$ -
7.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R$	4,11	R$	1.849,50	100%	R$	1.849,50	6,4345%	R$	119,01	R$	1.968,51	0%	R$ -	0%	R$ -
7.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R$	6,39	R$	1.278,00	100%	R$	1.278,00	6,4345%	R$	82,23	R$	1.360,23	0%	R$ -	0%	R$ -
7.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R$	9,35	R$	1.402,50	100%	R$	1.402,50	6,4345%	R$	90,24	R$	1.492,74	0%	R$ -	0%	R$ -
7.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R$	18,25	R$	912,50	100%	R$	912,50	6,4345%	R$	58,71	R$	971,21	0%	R$ -	0%	R$ -
7.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R$	13,96	R$	1.675,20	100%	R$	1.675,20	6,4345%	R$	107,79	R$	1.782,99	0%	R$ -	100%	R$ 107,79
7.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R$	14,30	R$	1.144,00	100%	R$	1.144,00	6,4345%	R$	73,61	R$	1.217,61	0%	R$ -	100%	R$ 73,61
7.14	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	27,00	R$	22,17	R$	598,59	100%	R$	598,59	6,4345%	R$	38,52	R$	637,11	0%	R$ -	0%	R$ -
7.15	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	6,00	R$	23,36	R$	140,16	100%	R$	140,16	6,4345%	R$	9,02	R$	149,18	0%	R$ -	0%	R$ -
7.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R$	22,79	R$	1.253,45	100%	R$	1.253,45	6,4345%	R$	80,65	R$	1.334,10	0%	R$ -	0%	R$ -
7.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R$	27,84	R$	222,72	100%	R$	222,72	6,4345%	R$	14,33	R$	237,05	0%	R$ -	0%	R$ -
7.18	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R$	109,97	R$	1.649,55	100%	R$	1.649,55	6,4345%	R$	106,14	R$	1.755,69	0%	R$ -	0%	R$ -
7.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R$	41,29	R$	3.633,52	100%	R$	3.633,52	6,4345%	R$	233,80	R$	3.867,32	0%	R$ -	0%	R$ -
7.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R$	76,32	R$	3.358,08	100%	R$	3.358,08	6,4345%	R$	216,08	R$	3.574,16	0%	R$ -	0%	R$ -
7.21	43.05.030 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R$	538,08	R$	3.766,56	100%	R$	3.766,56	6,4345%	R$	242,36	R$	4.008,92	0%	R$ -	0%	R$ -
7.22	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R$	565,71	R$	4.525,68	100%	R$	4.525,68	6,4345%	R$	291,20	R$	4.816,88	0%	R$ -	0%	R$ -
7.23	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/100Mbps (Diretoria).	unid	1,00	R$	2.618,31	R$	2.618,31	100%	R$	2.618,31	6,4345%	R$	168,48	R$	2.786,79	0%	R$ -	0%	R$ -
7.24	17.102.000009.SER	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120mm.	unid	1,00	R$	346,09	R$	346,09	100%	R$	346,09	6,4345%	R$	22,27	R$	368,36	0%	R$ -	0%	R$ -

7.25	17.105.000013.SER	Ponto de telefone, completo, inclusive cabeamento, caixa 4x4", conector RJ 11 e espelho.	unid	4,00	R$	362,67	R$	1.450,68	100%	R$	1.450,68	6,4345%	R$	93,34	R$	1.544,02	0%	R$ -	0%	R$ -
7.26	MERCADO	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fiação necessária.	unid	5,00	R$	123,44	R$	617,20	100%	R$	617,20	6,4345%	R$	39,71	R$	656,91	0%	R$ -	0%	R$ -
7.27	MERCADO	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R$	257,18	R$	1.285,90	100%	R$	1.285,90	6,4345%	R$	82,74	R$	1.368,64	0%	R$ -	0%	R$ -
7.28	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R$	113,16	R$	678,96	100%	R$	678,96	6,4345%	R$	43,69	R$	722,65	0%	R$ -	0%	R$ -
7.29	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	2.571,75	R$	2.571,75	100%	R$	2.571,75	6,4345%	R$	165,48	R$	2.737,23	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 7			R$	66.153,69	**100%**	**R$**	**55.044,68**		**R$**	**3.541,87**	**R$**	**58.586,55**		**R$ -**		**R$ 232,06**
8	Cobertura																			
8.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	113,46	R$	80,67	R$	9.152,82	100%	R$	9.152,82	6,4345%	R$	588,94	R$	9.741,76	100%	R$ 588,94	100%	R$ 588,94
8.2	MERCADO	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	2.571,75	R$	2.571,75	100%	R$	2.571,75	6,4345%	R$	165,48	R$	2.737,23	0%	R$ -	100%	R$ 165,48
				Total do item 8			R$	11.724,57	**100%**	**R$**	**11.724,57**		**R$**	**754,42**	**R$**	**12.478,99**		**R$ 588,94**		**R$ 754,42**
9	Revestimento																			
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R$	7,61	R$	1.331,75	100%	R$	1.331,75	6,4345%	R$	85,69	R$	1.417,44	-20%	R$ (17,14)	80%	R$ 68,55
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	492,03	R$	5,55	R$	2.730,77	100%	R$	2.730,77	6,4345%	R$	175,71	R$	2.906,48	0%	R$ -	100%	R$ 175,71
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	492,03	R$	32,93	R$	16.202,55	100%	R$	16.202,55	6,4345%	R$	1.042,55	R$	17.245,10	0%	R$ -	100%	R$ 1.042,55
9.4	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	492,03	R$	11,46	R$	5.638,66	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	100%	R$ -	100%	R$ -
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	492,03	R$	132,12	R$	65.007,00	100%	R$	65.007,00	6,4345%	R$	4.182,88	R$	69.189,88	10%	R$ 418,29	100%	R$ 4.182,88
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	492,03	R$	12,50	R$	6.150,38	100%	R$	6.150,38	6,4345%	R$	395,75	R$	6.546,13	40%	R$ 158,30	100%	R$ 395,75
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	3,48	R$	698,29	R$	2.430,05	100%	R$	2.430,05	6,4345%	R$	156,36	R$	2.586,41	100%	R$ 156,36	100%	R$ 156,36
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	1,71	R$	698,29	R$	1.194,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	100%	R$ -	100%	R$ -
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	0,92	R$	698,29	R$	638,94	100%	R$	638,94	6,4345%	R$	41,11	R$	680,05	100%	R$ 41,11	100%	R$ 41,11
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	1,13	R$	698,29	R$	785,58	100%	R$	785,58	6,4345%	R$	50,55	R$	836,13	100%	R$ 50,55	100%	R$ 50,55
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Berçário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	3,53	R$	698,29	R$	2.461,47	100%	R$	2.461,47	6,4345%	R$	158,38	R$	2.619,85	100%	R$ 158,38	100%	R$ 158,38
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	2,06	R$	698,29	R$	1.437,08	100%	R$	1.437,08	6,4345%	R$	92,47	R$	1.529,55	100%	R$ 92,47	100%	R$ 92,47
9.13	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R$	94,50	R$	6.057,45	100%	R$	6.057,45	6,4345%	R$	389,77	R$	6.447,22	100%	R$ 389,77	200%	R$ 779,53
				Total do item 9			R$	112.065,76	100%	R$	105.233,02		R$	6.771,22	**R$**	**112.004,24**		R$ 1.448,09		R$ 7.143,85
10	Piso																			

10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	695,13	R$ 21,76	R$ 15.126,03	90%	R$ 13.613,43	6,4345%	R$ 875,96	R$ 14.489,38	0%	R$ -	100%	R$ 875,96
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	695,13	R$ 37,98	R$ 26.401,04	100%	R$ 26.401,04	6,4345%	R$ 1.698,77	R$ 28.099,81	0%	R$ -	100%	R$ 1.698,77
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	479,03	R$ 180,59	R$ 86.508,03	100%	R$ 86.508,03	6,4345%	R$ 5.566,36	R$ 92.074,39	100%	R$ 5.566,36	100%	R$ 5.566,36
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	284,06	R$ 26,56	R$ 7.544,63	100%	R$ 7.544,63	6,4345%	R$ 485,46	R$ 8.030,09	100%	R$ 485,46	100%	R$ 485,46
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	5,49	R$ 132,63	R$ 728,14	100%	R$ 728,14	6,4345%	R$ 46,85	R$ 774,99	100%	R$ 46,85	100%	R$ 46,85
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	10,50	R$ 132,63	R$ 1.392,62	100%	R$ 1.392,62	6,4345%	R$ 89,61	R$ 1.482,23	100%	R$ 89,61	100%	R$ 89,61
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R$ 232,52	R$ 47.806,11	100%	R$ 47.806,11	6,4345%	R$ 3.076,08	R$ 50.882,19	95%	R$ 2.922,28	95%	R$ 2.922,28
10.8	21.01.100	Piso emborrachado sintético plurigoma laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R$ 83,44	R$ 262,84	100%	R$ 262,84	6,4345%	R$ 16,91	R$ 279,75	100%	R$ 16,91	100%	R$ 16,91
10.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R$ 109,01	R$ 3.313,90	100%	R$ 3.313,90	6,4345%	R$ 213,23	R$ 3.527,13	100%	R$ 213,23	100%	R$ 213,23
				Total do item 10		R$ 189.083,34	100%	R$ 187.570,74		R$ 12.069,24	R$ 199.639,98		R$ 9.340,70		R$ 11.915,43
11	Pintura														
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R$ 4,73	R$ 2.297,50	100%	R$ 2.297,50	6,4345%	R$ 147,83	R$ 2.445,33	100%	R$ 147,83	100%	R$ 147,83
11.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R$ 20,36	R$ 9.889,46	100%	R$ 9.889,46	6,4345%	R$ 636,34	R$ 10.525,80	100%	R$ 636,34	100%	R$ 636,34
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R$ 11,39	R$ 20.882,65	100%	R$ 20.882,65	6,4345%	R$ 1.343,69	R$ 22.226,34	20%	R$ 268,74	100%	R$ 1.343,69
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R$ 4,73	R$ 8.672,08	100%	R$ 8.672,08	6,4345%	R$ 558,00	R$ 9.230,08	20%	R$ 111,60	100%	R$ 558,00
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R$ 27,84	R$ 21.024,77	100%	R$ 21.024,77	6,4345%	R$ 1.352,84	R$ 22.377,61	100%	R$ 1.352,84	100%	R$ 1.352,84
11.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R$ 20,36	R$ 21.952,56	100%	R$ 21.952,56	6,4345%	R$ 1.412,54	R$ 23.365,10	100%	R$ 1.412,54	100%	R$ 1.412,54
11.7	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R$ 6,90	R$ 39,33	100%	R$ 39,33	6,4345%	R$ 2,53	R$ 41,86	100%	R$ 2,53	100%	R$ 2,53
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R$ 37,37	R$ 213,01	100%	R$ 213,01	6,4345%	R$ 13,71	R$ 226,72	100%	R$ 13,71	100%	R$ 13,71
11.9	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R$ 37,72	R$ 4.679,17	100%	R$ 4.679,17	6,4345%	R$ 301,08	R$ 4.980,25	100%	R$ 301,08	100%	R$ 301,08
				Total do item 11		R$ 89.650,53	100%	R$ 89.650,53		R$ 5.768,56	R$ 95.419,09		R$ 4.247,20		R$ 5.768,56
12	Serviços complementares														
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R$ 460,56	R$ 3.523,28	100%	R$ 3.523,28	6,4345%	R$ 226,71	R$ 3.749,99	100%	R$ 226,71	100%	R$ 226,71
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R$ 460,56	R$ 436,93	100%	R$ 436,93	6,4345%	R$ 28,11	R$ 465,04	100%	R$ 28,11	100%	R$ 28,11
12.3		Prateleiras em concreto	unid	4,00	R$ -	R$ -	100%	R$ -	6,4345%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.1	05.106.000034.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R$ 109,87	R$ 1.782,53	100%	R$ 1.782,53	6,4345%	R$ 114,70	R$ 1.897,23	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.2	04.101.000050.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R$ 60,19	R$ 849,40	100%	R$ 849,40	6,4345%	R$ 54,65	R$ 904,05	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.3	04.102.000010.SER	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R$ 370,70	R$ 523,13	100%	R$ 523,13	6,4345%	R$ 33,66	R$ 556,79	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m³	2,82	R$ 801,51	R$ 2.262,18	100%	R$ 2.262,18	6,4345%	R$ 145,56	R$ 2.407,74	0%	R$ -	0%	R$ -
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m²	16,22	R$ 30,35	R$ 492,40	100%	R$ 492,40	6,4345%	R$ 31,68	R$ 524,08	0%	R$ -	0%	R$ -
12.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R$ 4.680,10	R$ 4.680,10	100%	R$ 4.680,10	6,4345%	R$ 301,14	R$ 4.981,24	0%	R$ -	0%	R$ -
12.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$ 1.543,05	R$ 1.543,05	100%	R$ 1.543,05	6,4345%	R$ 99,29	R$ 1.642,34	100%	R$ 99,29	100%	R$ 99,29
				Total do item 12		R$ 16.093,00	100%	R$ 16.093,00		R$ 1.035,50	R$ 17.128,50		R$ 354,11		R$ 354,11
				TOTAL ITEM A		R$ 748.399,77	100%	R$ 715.082,12		R$ 46.011,97	R$ 761.094,10		R$ 24.698,59		R$ 41.308,63
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)														
1	Serviços Preliminares														
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m³	19,04	R$ 259,26	R$ 4.936,05	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -

1.2	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	19,04	R$	112,96	R$	2.150,65	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R$	18,40	R$	2.285,70	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R$	25,72	R$	4.473,02	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R$	14,16	R$	2.319,41	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
												R$	-		0%	R$ -		R$ -
				Total do item 1			R$	21.141,55	**100%**	**R$ -**		R$	-	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2	Infraestrutura																	
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R$	37,34	R$	1.848,33	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	37,58	R$	13,94	R$	523,87	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada *"in loco"* para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R$	73,87	R$	15.512,70	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R$	11,31	R$	8.708,70	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R$	82,85	R$	8.227,01	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R$	386,83	R$	4.255,13	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R$	125,91	R$	1.385,01	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R$	930,13	R$	4.743,66	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R$	15,51	R$	1.969,77	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 2			R$	47.174,18	**100%**	**R$ -**		R$	-	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3	Estrutura																	
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R$	186,96	R$	28.417,92	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R$	11,31	R$	15.268,50	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R$	386,83	R$	5.802,45	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R$	86,97	R$	1.304,55	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.5	14.20.010	Vergas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R$	1.585,58	R$	2.689,94	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
												R$	-			R$ -		R$ -
				Total do item 3			R$	53.483,36	**100%**	**R$ -**		R$	-	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
4	Alvenaria																	
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	140,36	R$	67,82	R$	9.519,49	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	210,72	R$	72,97	R$	15.376,24	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.3	06.102.000035.SER	Divisória sanitária de granito e = 3cm, assentada com argamassa, conforme especificação de projeto.	m²	6,39	R$	736,99	R$	4.709,37	100%	R$ 4.709,37	6,4345%	R$	303,02	R$ 5.012,39	0%	R$ -	100%	R$ 303,02
				Total do item 4			R$	29.605,10	**100%**	**R$ 4.709,37**		R$	303,02	**R$ 5.012,39**		**R$ -**		**R$ 303,02**
5	Esquadrias de alumínio																	
5.1	27.103.000120.SER	J2 - Janela de correr com 4 folhas em vidro temperado de 8mm, sendo 2 folhas de correr, e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 3,50 x 1,60 x 1,00m (4 unidades).	m²	22,40	R$	449,23	R$	10.062,75	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.2	27.103.000120.SER	J3 - Janela de correr com 2 folhas de correr em vidro temperado de 8mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 1,60 x 1,40m (8 unidades).	m²	25,60	R$	449,23	R$	11.500,29	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.3	27.103.000120.SER	J4 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,00 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,20	R$	449,23	R$	539,08	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.4	27.103.000120.SER	J5 - Janela basculante com 3 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,50 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	0,90	R$	449,23	R$	404,31	0%	R$ -	0,0000%	R$	-	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -

5.5	27.103.000100.SER	J7 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 1,10 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	1,32	R$	407,64	R$ 538,08	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.6	27.103.000100.SER	J8 - Passa-prato com 1 folha de correr em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 0,70 x 1,20 x 1,00m (1 unidade).	m²	0,84	R$	407,64	R$ 342,42	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.7	27.103.000120.SER	J9 - Janela basculante com 4 folhas em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca - L x A x P = 2,40 x 0,60 x 2,00m (1 unidade).	m²	1,44	R$	449,23	R$ 646,89	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.8	25.02.310	P4 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,90 x 2,10m (02 unidades).	m²	3,78	R$	1.281,14	R$ 4.842,71	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.9	25.02.310	P5 - Porta de abrir em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 1,00 x 2,10m (03 unidades).	m²	6,30	R$	1.281,14	R$ 8.071,18	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.10	26.02.040	P7 - Porta de correr com 4 folhas em vidro temperado incolor de 8mm, sendo 2 folhas de correr, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 3,50 x 2,60m (02 unidades).	m²	18,20	R$	248,27	R$ 4.518,51	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
5.11	26.02.040	P8 - Porta com 2 folhas de correr em vidro temperado incolor de 8mm, caixilho de alumínio na cor branca, com maçaneta em aço reforçada - L x A = 2,00 x 2,60m (02 unidades).	m²	10,40	R$	248,27	R$ 2.582,01	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 5			R$ 44.048,23	**100%**	**R$ -**		R$ -	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
6	Esquadrias de madeira															
6.1	12.104.000062.SER	P1 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m.	unid	2,00	R$	1.235,06	R$ 2.470,12	40%	R$ 988,05	6,4345%	R$ 63,58	R$ 1.051,62	0%	R$ -	100%	R$ 63,58
6.2	12.104.000062.SER + 23.20.140	P2 - Porta de abrir em madeira sarrafeada com visor em vidro, acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco, maçaneta em aço reforçada, completa. L x A = 0,90 x 2,10m	unid	1,00	R$	1.509,33	R$ 1.509,33	40%	R$ 603,73	6,4345%	R$ 38,85	R$ 642,58	40%	R$ 15,54	100%	R$ 38,85
6.3	23.04.080 - PROPORCIONAL	P10 - Porta em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja sem trinco e com puxador, batente metálico, completa. L x A = 0,60 x 1,00m.	unid	2,00	R$	637,47	R$ 1.274,94	100%	R$ 1.274,94	6,4345%	R$ 82,04	R$ 1.356,98	100%	R$ 82,04	100%	R$ 82,04
				Total do item 6			R$ 5.254,39	**100%**	**R$ 2.866,72**		R$ 184,46	**R$ 3.051,18**		**R$ 97,57**		**R$ 184,46**
7	Esquadrias metálicas															
7.1	24.03.200	Tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro - Portas e janelas da cozinha, lactário e despensa, inclusive passa-pratos.	m²	18,43	R$	1.017,97	R$ 18.761,19	70%	R$ 13.132,83	6,4345%	R$ 845,03	R$ 13.977,87	0%	R$ -	100%	R$ 845,03
								100%	R$ -							
				Total do item 7			R$ 18.761,19	**100%**	**R$ 13.132,83**		R$ 845,03	**R$ 13.977,87**		**R$ -**		**R$ 845,03**
8	Cobertura															
8.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	3.440,00	R$	18,14	R$ 62.401,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	135,68	R$	151,11	R$ 20.502,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.3	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	215,00	R$	268,53	R$ 57.733,95	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.4	16.02.030	Telha de barro tipo romana.	m²	180,00	R$	51,99	R$ 9.358,20	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.5	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	88,34	R$	112,48	R$ 9.936,48	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.6	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	103,60	R$	64,61	R$ 6.693,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	10,75	R$	16,81	R$ 180,71	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 8			R$ 166.807,14	**100%**	**R$ -**		R$ -	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
9	Forro															
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R$	80,67	R$ 10.554,06	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 9			R$ 10.554,06	**100%**	**R$ -**		R$ -	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**

10	Impermeabilização																		
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R$	11,46	R$ 1.275,34	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
				Total do item 10			R$ 1.275,34	100%	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -		R$ -			
11.	Instalações Hidráulicas																		
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:									R$ -			R$ -					
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	40,00	R$	26,64	R$ 1.065,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	25,00	R$	36,51	R$ 912,75	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	55,00	R$	44,32	R$ 2.437,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	50,00	R$	49,90	R$ 2.495,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:			R$	-	R$ -	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	50,00	R$	41,06	R$ 2.053,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	35,00	R$	63,85	R$ 2.234,75	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	70,00	R$	68,74	R$ 4.811,80	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.3	47.04.040	Válvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	1,00	R$	325,11	R$ 325,11	50%	R$ 162,56	6,4345%	R$ 10,46	R$ 173,01	0%	R$ -	100%	R$ 10,46			
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	10,00	R$	84,76	R$ 847,60	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	5,00	R$	143,06	R$ 715,30	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	1,00	R$	131,54	R$ 131,54	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R$	100,03	R$ 700,21	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.8	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R$	366,18	R$ 5.492,70	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.9	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bóia.	unid	2,00	R$	2.375,29	R$ 4.750,58	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R$	142,03	R$ 1.704,36	100%	R$ 1.704,36	6,4345%	R$ 109,67	R$ 1.814,03	0%	R$ -	100%	R$ 109,67			
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R$	599,63	R$ 1.798,89	100%	R$ 1.798,89	6,4345%	R$ 115,75	R$ 1.914,64	0%	R$ -	100%	R$ 115,75			
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R$	89,96	R$ 179,92	100%	R$ 179,92	6,4345%	R$ 11,58	R$ 191,50	0%	R$ -	100%	R$ 11,58			
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R$	710,31	R$ 2.130,93	100%	R$ 2.130,93	6,4345%	R$ 137,11	R$ 2.268,04	100%	R$ 137,11	100%	R$ 137,11			
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Lactário).	unid	3,00	R$	594,15	R$ 1.782,45	100%	R$ 1.782,45	6,4345%	R$ 114,69	R$ 1.897,14	0%	R$ -	100%	R$ 114,69			
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R$	479,48	R$ 479,48	100%	R$ 479,48	6,4345%	R$ 30,85	R$ 510,33	0%	R$ -	100%	R$ 30,85			
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R$	115,42	R$ 1.385,04	100%	R$ 1.385,04	6,4345%	R$ 89,12	R$ 1.474,16	35%	R$ 31,19	100%	R$ 89,12			
11.17	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R$	420,80	R$ 841,60	50%	R$ 420,80	6,4345%	R$ 27,08	R$ 447,88	0%	R$ -	100%	R$ 27,08			
11.18	44.06.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R$	1.090,31	R$ 1.090,31	50%	R$ 545,16	6,4345%	R$ 35,08	R$ 580,23	0%	R$ -	100%	R$ 35,08			
11.19	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R$	1.563,96	R$ 1.563,96	50%	R$ 781,98	6,4345%	R$ 50,32	R$ 832,30	0%	R$ -	100%	R$ 50,32			
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R$	1.594,49	R$ 1.594,49	100%	R$ 1.594,49	6,4345%	R$ 102,60	R$ 1.697,09	0%	R$ -	100%	R$ 102,60			
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R$	759,93	R$ 1.519,86	100%	R$ 1.519,86	6,4345%	R$ 97,80	R$ 1.617,66	0%	R$ -	100%	R$ 97,80			
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R$	47,81	R$ 95,62	100%	R$ 95,62	6,4345%	R$ 6,15	R$ 101,77	0%	R$ -	100%	R$ 6,15			
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R$	258,05	R$ 516,10	100%	R$ 516,10	6,4345%	R$ 33,21	R$ 549,31	0%	R$ -	100%	R$ 33,21			
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	11,00	R$	40,12	R$ 441,32	100%	R$ 441,32	6,4345%	R$ 28,40	R$ 469,72	0%	R$ -	100%	R$ 28,40			
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R$	99,18	R$ 297,54	100%	R$ 297,54	6,4345%	R$ 19,15	R$ 316,69	0%	R$ -	100%	R$ 19,15			
11.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R$	526,24	R$ 1.578,72	100%	R$ 1.578,72	6,4345%	R$ 101,58	R$ 1.680,30	0%	R$ -	100%	R$ 101,58			
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R$	415,93	R$ 5.989,39	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	720,09	R$ 720,09	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
				Total do item 11			R$ 54.683,61		R$ 17.415,21		R$ 1.120,58	R$ 18.535,79		R$ 168,31		R$ 1.120,58			
12	Instalações Elétricas																		
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	20,00	R$	12,91	R$ 258,20	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	4,00	R$	17,20	R$ 68,80	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.3	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	20,00	R$	7,69	R$ 153,80	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.4	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	4,00	R$	13,98	R$ 55,92	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R$	3,17	R$ 634,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R$	4,11	R$ 1.233,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	160,00	R$	6,39	R$ 1.022,40	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	120,00	R$	9,35	R$ 1.122,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -			

12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	90,00	R$	18,25	R$	1.642,50	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R$	13,96	R$	1.116,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R$	14,30	R$	1.358,50	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa.	unid	8,00	R$	22,17	R$	177,36	50%	R$	88,68	6,4345%	R$	5,71	R$	94,39	0%	R$	-	100%	R$	5,71
12.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa.	unid	2,00	R$	23,36	R$	46,72	50%	R$	23,36	6,4345%	R$	1,50	R$	24,86	0%	R$	-	100%	R$	1,50
12.14	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	30,00	R$	22,79	R$	683,70	50%	R$	341,85	6,4345%	R$	22,00	R$	363,85	0%	R$	-	100%	R$	22,00
12.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	6,00	R$	27,84	R$	167,04	50%	R$	83,52	6,4345%	R$	5,37	R$	88,89	0%	R$	-	100%	R$	5,37
12.16	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	1,00	R$	109,97	R$	109,97	100%	R$	109,97	6,4345%	R$	7,08	R$	117,05	0%	R$	-	100%	R$	7,08
12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R$	565,71	R$	1.131,42	100%	R$	1.131,42	6,4345%	R$	72,80	R$	1.204,22	0%	R$	-	100%	R$	72,80
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R$	113,16	R$	226,32	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R$	41,29	R$	990,96	100%	R$	990,96	6,4345%	R$	63,76	R$	1.054,72	0%	R$	-	100%	R$	63,76
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R$	76,32	R$	915,84	100%	R$	915,84	6,4345%	R$	58,93	R$	974,77	0%	R$	-	100%	R$	58,93
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R$	538,08	R$	538,08	100%	R$	538,08	6,4345%	R$	34,62	R$	572,70	0%	R$	-	0%	R$	-
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R$	608,56	R$	608,56	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R$	42,83	R$	556,79	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R$	176,99	R$	707,96	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R$	127,60	R$	893,20	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R$	1.440,18	R$	1.440,18	100%	R$	1.440,18	6,4345%	R$	92,67	R$	1.532,85	0%	R$	-	100%	R$	92,67
																				0%	R$	-
				Total do item 12			R$	17.860,02		**R$**	**5.663,86**		R$	364,44	**R$**	**6.028,30**		**R$**	**-**		**R$**	**329,82**
13	Revestimento																					
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	248,16	R$	5,55	R$	1.377,29	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	248,16	R$	32,93	R$	8.171,91	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R$	132,12	R$	32.786,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
13.4	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R$	12,50	R$	3.102,00	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R$	698,29	R$	195,52	100%	R$	195,52	6,4345%	R$	12,58	R$	208,10	0%	R$	-	100%	R$	12,58
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R$	698,29	R$	216,47	100%	R$	216,47	6,4345%	R$	13,93	R$	230,40	0%	R$	-	100%	R$	13,93
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R$	698,29	R$	432,94	100%	R$	432,94	6,4345%	R$	27,86	R$	460,80	0%	R$	-	100%	R$	27,86
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R$	698,29	R$	2.444,02	100%	R$	2.444,02	6,4345%	R$	157,26	R$	2.601,28	0%	R$	-	100%	R$	157,26
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R$	698,29	R$	1.843,49	100%	R$	1.843,49	6,4345%	R$	118,62	R$	1.962,11	0%	R$	-	100%	R$	118,62
13.10	22.136.000120.SER	Peitoril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R$	94,50	R$	3.175,20	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 13			R$	53.745,74	**100%**	**R$**	**5.132,44**		R$	330,25	**R$**	**5.462,69**		**R$**	**-**		**R$**	**330,25**
14	Piso									R$	-											
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	3,88	R$	139,82	R$	542,15	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-

14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	129,25	R$	37,98	R$ 4.908,92	0%	R$ (0,00)	0,0000%	R$ -	R$ (0,00)	0%	R$ -	0%	R$ -
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	129,25	R$	21,76	R$ 2.812,48	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	45,17	R$	180,59	R$ 8.157,25	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado.	m	29,00	R$	26,56	R$ 770,24	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	1,58	R$	132,63	R$ 209,56	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manchamento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	59,37	R$	132,63	R$ 7.874,24	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	24,71	R$	232,52	R$ 5.745,57	20%	R$ 1.149,11	6,4345%	R$ 73,94	R$ 1.223,05	15%	R$ 11,09	95%	R$ 70,24
14.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R$	109,01	R$ 2.016,69	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
				Total do item 14			R$ 33.037,10		**R$ 1.149,11**		**R$ 73,94**	**R$ 1.223,05**		**R$ 11,09**		**R$ 70,24**
15	Pintura															
15.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	178,71	R$	4,73	R$ 845,30	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	178,71	R$	20,36	R$ 3.638,54	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	279,63	R$	11,39	R$ 3.184,99	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	279,63	R$	4,73	R$ 1.322,65	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	99,20	R$	27,84	R$ 2.761,73	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	180,43	R$	20,36	R$ 3.673,55	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
15.7	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	17,18	R$	37,72	R$ 647,84	100%	R$ 647,84	6,4345%	R$ 41,69	R$ 689,53	100%	R$ 41,69	100%	R$ 41,69
				Total do item 15			R$ 16.074,60		**R$ 647,84**		**R$ 41,69**	**R$ 689,53**		**R$ 41,69**		**R$ 41,69**
16	Serviços Complementares															
16.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer).	m²	19,82	R$	460,56	R$ 9.128,30	50%	R$ 4.564,15	6,4345%	R$ 293,68	R$ 4.857,83	0%	R$ -	100%	R$ 293,68
16.2	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²	3,60	R$	460,56	R$ 1.658,02	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
16.3	44.04.030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m²	0,80	R$	460,56	R$ 368,45	100%	R$ 368,45	6,4345%	R$ 23,71	R$ 392,16	0%	R$ -	100%	R$ 23,71
16.4	62.20.350	Instalação de coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid	1,00	R$	4.680,10	R$ 4.680,10	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$ 1.543,05	60%	R$ 925,83	6,4345%	R$ 59,57	R$ 985,40	0%	R$ -	100%	R$ 59,57
				Total do item 16			R$ 17.377,92		**R$ 5.858,43**		**R$ 376,96**	**R$ 6.235,39**		**R$ -**		**R$ 376,96**
				TOTAL ITEM B			**R$ 590.883,53**		**R$ 56.575,81**		**R$ 3.640,37**	**R$ 60.216,19**		**R$ 318,66**		**R$ 3.602,05**
C	Área Externa do Fundo															
1	Serviços Preliminares															
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta e escada).	m³	52,16	R$	259,26	R$ 13.523,52	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.2	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m³	8,30	R$	51,96	R$ 431,16	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.3	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	27,14	R$	30,33	R$ 823,00	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.4	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	115,08	R$	8,66	R$ 996,59	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergolado).	m	52,50	R$	3,30	R$ 173,25	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	64,24	R$	112,96	R$ 7.256,08	0%	R$ -	0,0000%	R$ -	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -

1.7	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	132,30	R$	18,40	R$	2.434,25	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	185,21	R$	25,72	R$	4.763,71	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.9	04.09.140	Retirada de poste do alambrado.	unid	80,00	R$	19,42	R$	1.553,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.10	04.09.160	Retirada de Alambrado.	m²	577,07	R$	3,15	R$	1.817,77	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
1.11	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	73,96	R$	14,16	R$	1.047,27	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 1			R$	34.820,20		**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
2	Infraestrutura																					
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	176,50	R$	37,34	R$	6.590,51	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	136,54	R$	13,94	R$	1.903,37	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	1.170,00	R$	73,87	R$	86.427,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	2.590,00	R$	11,31	R$	29.292,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	338,70	R$	82,85	R$	28.061,30	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	36,43	R$	386,83	R$	14.092,22	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	36,43	R$	125,91	R$	4.586,90	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	13,70	R$	930,13	R$	12.742,78	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	328,60	R$	15,51	R$	5.096,59	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 2			R$	188.794,47		**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
3	Estrutura																					
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²	434,12	R$	186,96	R$	81.163,08	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	4.230,00	R$	11,31	R$	47.841,30	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	47,00	R$	386,83	R$	18.181,01	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	47,00	R$	86,97	R$	4.087,59	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 3			R$	151.272,98	**100%**	**R$**	**-**		R$	-	**R$**	**-**		**R$**	**-**	0%	**R$**	**-**
4	Alvenaria																					
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²	55,20	R$	67,82	R$	3.743,66	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - Muro.	m²	548,51	R$	72,97	R$	40.024,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm.	m²	18,00	R$	165,20	R$	2.973,60	100%	R$	2.973,60	6,4345%	R$	191,34	R$	3.164,94	0%	R$	-	100%	R$	191,34
				Total do item 4			R$	46.742,18	**100%**	**R$**	**2.973,60**		R$	191,34	**R$**	**3.164,94**		**R$**	**-**		R$	-
																					R$	**191,34**
5	Esquadrias de alumínio																					
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R$	1.281,14	R$	1.883,28	100%	R$	1.883,28	6,4345%	R$	121,18	R$	2.004,46	0%	R$	-	100%	R$	121,18
				Total do item 5			R$	1.883,28	**100%**	**R$**	**1.883,28**		R$	121,18	**R$**	**2.004,46**		**R$**	**-**		**R$**	**121,18**
6	Revestimento																					
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concretol).	m²	0,92	R$	698,29	R$	638,94	100%	R$	638,94	6,4345%	R$	41,11	R$	680,05	100%	R$	41,11	100%	R$	41,11
				Total do item 6			R$	638,94	**100%**	**R$**	**638,94**		R$	41,11	**R$**	**680,05**		**R$**	**41,11**		**R$**	**41,11**
7	Piso																					
7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,27	R$	139,82	R$	37,84	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R$	37,98	R$	342,58	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm .	m²	9,02	R$	21,76	R$	196,28	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-

7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manchamento 4.	m²	9,02	R$	180,59	R$	1.628,92	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	28,20	R$	759,67	R$	21.424,52	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	53,32	R$	295,13	R$	15.736,33	100%	R$	15.736,33	6,4345%	R$	1.012,55	R$	16.748,88	30%	R$	303,77	30%	R$	303,77
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R$	93,68	R$	29.645,97	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R$	109,01	R$	98,11	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.9	54.06.040	Miniguia de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R$	47,93	R$	3.581,81	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,65	R$	1.477,49	R$	37.896,14	100%	R$	37.896,14	6,4345%	R$	2.438,43	R$	40.334,57	0%	R$	-	0%	R$	-
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R$	22,64	R$	15.271,43	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
			Total do item 7				R$	125.859,93	**100%**	**R$**	**53.632,47**		R$	3.450,98	**R$**	**57.083,45**		**R$**	**303,77**		**R$**	**303,77**
8	Pintura																					
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R$	4,73	R$	5.393,83	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R$	20,36	R$	23.217,40	50%	R$	11.608,70	6,4345%	R$	746,96	R$	12.355,66	100%	R$	746,96	100%	R$	746,96
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R$	11,39	R$	555,15	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R$	4,73	R$	230,54	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R$	27,84	R$	737,20	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R$	20,36	R$	453,21	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
8.7	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R$	16,73	R$	7.863,77	100%	R$	7.863,77	6,4345%	R$	505,99	R$	8.369,76	100%	R$	505,99	100%	R$	505,99
			Total do item 8				R$	38.451,10	**100%**	**R$**	**19.472,47**		R$	1.252,96	**R$**	**20.725,43**		**R$**	**1.252,96**		**R$**	**1.252,96**
9	Quiosque (8,60 x 8,60m)																					
9.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m³	3,53	R$	139,82	R$	493,28	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.2	11.18.060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R$	2,78	R$	196,16	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.3	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	7,06	R$	759,67	R$	5.360,23	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.4	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R$	86,94	R$	1.738,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.5	15.01.020	Estrutura de madeira resourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00m.	m²	70,56	R$	151,11	R$	10.662,32	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.6	16.02.030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R$	51,99	R$	3.921,61	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.7	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado.	m	23,76	R$	24,41	R$	579,98	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
9.8	40.07.040	Caixa de Passagem PVC de embutir no piso.	unid	1,00	R$	17,80	R$	17,80	100%	R$	17,80	6,4345%	R$	1,15	R$	18,95	0%	R$	-	100%	R$	1,15
9.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	4,00	R$	12,91	R$	51,64	100%	R$	51,64	6,4345%	R$	3,32	R$	54,96	0%	R$	-	100%	R$	3,32
9.10	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	4,00	R$	7,69	R$	30,76	100%	R$	30,76	6,4345%	R$	1,98	R$	32,74	0%	R$	-	100%	R$	1,98
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R$	22,79	R$	45,58	100%	R$	45,58	6,4345%	R$	2,93	R$	48,51	0%	R$	-	100%	R$	2,93
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R$	27,84	R$	27,84	100%	R$	27,84	6,4345%	R$	1,79	R$	29,63	0%	R$	-	100%	R$	1,79
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250C, completa.	unid	1,00	R$	33,79	R$	33,79	100%	R$	33,79	6,4345%	R$	2,17	R$	35,96	0%	R$	-	100%	R$	2,17
9.14	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R$	41,29	R$	330,32	100%	R$	330,32	6,4345%	R$	21,25	R$	351,57	0%	R$	-	100%	R$	21,25
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R$	76,32	R$	305,28	100%	R$	305,28	6,4345%	R$	19,64	R$	324,92	0%	R$	-	100%	R$	19,64
9.16	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	135,00	R$	3,17	R$	427,95	100%	R$	427,95	6,4345%	R$	27,54	R$	455,49	0%	R$	-	100%	R$	27,54
9.17	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	25,00	R$	4,11	R$	102,75	100%	R$	102,75	6,4345%	R$	6,61	R$	109,36	0%	R$	-	100%	R$	6,61
9.18	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R$	13,96	R$	488,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
			Total do item 9				R$	24.814,69	**100%**	**R$**	**1.373,71**		R$	88,39	**R$**	**1.462,10**		**R$**	**-**		**R$**	**88,39**
10	Sistema de Drenagem																					
10.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R$	37,34	R$	538,74	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
10.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R$	86,26	R$	19.736,29	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-

10.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	14,43	R$	13,94	R$	201,13	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R$	132,23	R$	2.644,60	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
										R$	-	0,0000%					0%			0%	R$	-
				Total do item 10			R$	23.120,76		**R$**	**-**		**R$**	**-**	**R$**	**-**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
										R$	-											
11	Serviços Complementares									R$	-											
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R$	3.703,32	R$	3.703,32	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$	-	0%	R$	-
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R$	1.645,92	R$	1.645,92	100%	R$	1.645,92	6,4345%	R$	105,91	R$	1.751,83	0%	R$	-	100%	R$	105,91
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R$	910,69	R$	34.460,51	30%	R$	10.338,15	6,4345%	R$	665,21	R$	11.003,36	0%	R$	-	100%	R$	665,21
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$	1.543,05	100%	R$	1.543,05	6,4345%	R$	99,29	R$	1.642,34	0%	R$	-	100%	R$	99,29
				Total do item 11			R$	41.352,80	**100%**	**R$**	**13.527,12**		**R$**	**870,40**	**R$**	**14.397,53**		**R$**	**-**		**R$**	**870,40**
				TOTAL ITEM C			R$	677.751,33	**100%**	**R$**	**93.501,59**		**R$**	**6.016,36**	**R$**	**99.517,95**		**R$**	**1.597,83**		**R$**	**2.869,14**
D	Área Externa da Frente																					
1	Serviços Preliminares																					
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	318,91	R$	27,42	R$	8.744,51	85%	R$	7.432,83	6,4345%	R$	478,27	R$	7.911,10	0%	R$	-	100%	R$	478,27
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m	77,42	R$	8,66	R$	670,46	100%	R$	670,46	6,4345%	R$	43,14	R$	713,60	0%	R$	-	100%	R$	43,14
1.3	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	48,61	R$	112,96	R$	5.491,06	100%	R$	5.491,06	6,4345%	R$	353,32	R$	5.844,38	0%	R$	-	100%	R$	353,32
1.4	04.104.000005.SER MÃO DE OBRA	Retirada de areia.	m³	28,18	R$	30,33	R$	854,58	100%	R$	854,58	6,4345%	R$	54,99	R$	909,57	0%	R$	-	100%	R$	54,99
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R$	18,40	R$	2.809,41	100%	R$	2.809,41	6,4345%	R$	180,78	R$	2.990,19	95%	R$	171,74	95%	R$	171,74
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R$	25,72	R$	5.497,90	100%	R$	5.497,90	6,4345%	R$	353,77	R$	5.851,67	95%	R$	336,08	95%	R$	336,08
				Total do item 1			R$	24.067,92	**100%**	**R$**	**22.756,24**		**R$**	**1.464,27**	**R$**	**24.220,51**		**R$**	**507,82**		**R$**	**1.437,54**
2	Esquadrias metálicas																					
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	14,00	R$	1.913,20	R$	26.784,80	100%	R$	26.784,80	6,4345%	R$	1.723,47	R$	28.508,27	100%	R$	1.723,47	100%	R$	1.723,47
2.2	34.05.360	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletrostática..	m²	67,79	R$	212,75	R$	14.421,90	100%	R$	14.421,90	6,4345%	R$	927,98	R$	15.349,88	100%	R$	927,98	100%	R$	927,98
									100%	R$	-											
				Total do item 2			R$	41.206,70	**100%**	**R$**	**41.206,70**		**R$**	**2.651,45**	**R$**	**43.858,15**		**R$**	**2.651,45**		**R$**	**2.651,45**
3	Cobertura																					
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.748,48	R$	18,14	R$	49.857,43	100%	R$	49.857,43	6,4345%	R$	3.208,08	R$	53.065,51	70%	R$	2.245,65	100%	R$	3.208,08
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	171,78	R$	268,53	R$	46.128,08	100%	R$	46.128,08	6,4345%	R$	2.968,11	R$	49.096,19	100%	R$	2.968,11	100%	R$	2.968,11
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R$	112,48	R$	8.639,59	100%	R$	8.639,59	6,4345%	R$	555,91	R$	9.195,50	0%	R$	-	0%	R$	-
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R$	64,61	R$	6.202,56	100%	R$	6.202,56	6,4345%	R$	399,10	R$	6.601,66	0%	R$	-	0%	R$	-
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R$	16,81	R$	67,24	100%	R$	67,24	6,4345%	R$	4,33	R$	71,57	0%	R$	-	0%	R$	-
				Total do item 3			R$	110.894,90	**100%**	**R$**	**110.894,90**		**R$**	**7.135,53**	**R$**	**118.030,43**		**R$**	**5.213,76**		**R$**	**6.176,19**
4	Piso																					
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R$	22,64	R$	5.651,40	100%	R$	5.651,40	6,4345%	R$	363,64	R$	6.015,04	0%	R$	-	0%	R$	-
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R$	37,98	R$	10.201,81	100%	R$	10.201,81	6,4345%	R$	656,44	R$	10.858,25	100%	R$	656,44	100%	R$	656,44
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	146,17	R$	93,68	R$	13.693,21	100%	R$	13.693,21	6,4345%	R$	881,09	R$	14.574,30	100%	R$	881,09	100%	R$	881,09
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	9,57	R$	139,82	R$	1.337,70	100%	R$	1.337,70	6,4345%	R$	86,07	R$	1.423,77	100%	R$	86,07	100%	R$	86,07
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	9,43	R$	759,67	R$	7.162,93	100%	R$	7.162,93	6,4345%	R$	460,90	R$	7.623,83	100%	R$	460,90	100%	R$	460,90

4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	31,32	R$	295,13	R$	9.243,47	100%	R$	9.243,47	6,4345%	R$	594,77	R$	9.838,24	0%	R$ -	0%	R$ -
4.7	20.03.010	Soalho em tábua de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R$	572,01	R$	52.121,55	100%	R$	52.121,55	6,4345%	R$	3.353,76	R$	55.475,31	0%	R$ -	0%	R$ -
4.8	54.06.040	Miniguia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R$	47,93	R$	2.963,03	100%	R$	2.963,03	6,4345%	R$	190,66	R$	3.153,69	100%	R$ 190,66	100%	R$ 190,66
				Total do item 4			R$	102.375,10	**100%**	**R$**	**102.375,10**		**R$**	**6.587,33**	**R$**	**108.962,43**		**R$ 2.275,15**		**R$ 2.275,15**
5	Pintura																			
5.1	20.02.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R$	117,03	R$	10.663,77	100%	R$	10.663,77	6,4345%	R$	686,16	R$	11.349,93	0%	R$ -	0%	R$ -
5.2	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R$	6,90	R$	186,05	100%	R$	186,05	6,4345%	R$	11,97	R$	198,02	100%	R$ 11,97	100%	R$ 11,97
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R$	37,37	R$	1.007,64	100%	R$	1.007,64	6,4345%	R$	64,84	R$	1.072,48	100%	R$ 64,84	100%	R$ 64,84
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R$	16,73	R$	2.629,12	100%	R$	2.629,12	6,4345%	R$	169,17	R$	2.798,29	100%	R$ 169,17	100%	R$ 169,17
				Total do item 5			R$	14.486,58	**100%**	**R$**	**14.486,58**		**R$**	**932,14**	**R$**	**15.418,72**		**R$ 245,98**		**R$ 245,98**
6	Sistema de Drenagem																			
6.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	5,92	R$	37,34	R$	221,01	100%	R$	221,01	6,4345%	R$	14,22	R$	235,23	100%	R$ 14,22	100%	R$ 14,22
6.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	86,98	R$	86,26	R$	7.502,89	100%	R$	7.502,89	6,4345%	R$	482,77	R$	7.985,66	100%	R$ 482,77	100%	R$ 482,77
6.3	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	5,92	R$	13,94	R$	82,51	100%	R$	82,51	6,4345%	R$	5,31	R$	87,82	0%	R$ -	100%	R$ 5,31
6.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	10,40	R$	132,23	R$	1.375,19	100%	R$	1.375,19	6,4345%	R$	88,49	R$	1.463,68	100%	R$ 88,49	100%	R$ 88,49
				Total do item 6			R$	9.181,60	**100%**	**R$**	**9.181,60**		**R$**	**590,79**	**R$**	**9.772,39**		**R$ 585,48**		**R$ 590,79**
7	Serviços Complementares																			
7.1	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' emontantes com diâmetro de 2'.	m	54,41	R$	951,13	R$	51.750,98	70%	R$	36.225,69	6,4345%	R$	2.330,94	R$	38.556,63	70%	R$ 1.631,66	100%	R$ 2.330,94
7.2	MERCADO	Retirada de aquecedores e boiler da cobertura.	unid	1,00	R$	1.028,70	R$	1.028,70	100%	R$	1.028,70	6,4345%	R$	66,19	R$	1.094,89	0%	R$ -	0%	R$ -
7.3	MERCADO	Transporte de aquecedores para local adequado para possível reaproveitamento dos que funcionam.	unid	1,00	R$	1.234,44	R$	1.234,44	100%	R$	1.234,44	6,4345%	R$	79,44	R$	1.313,88	0%	R$ -	0%	R$ -
7.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R$	1.543,05	R$	1.543,05	100%	R$	1.543,05	6,4345%	R$	99,29	R$	1.642,34	100%	R$ 99,29	100%	R$ 99,29
				Total do item 7			R$	55.557,17	**100%**	**R$**	**40.031,88**		**R$**	**2.575,86**	**R$**	**42.607,74**		**R$ 1.730,95**		**R$ 2.430,23**
				TOTAL ITEM D			R$	357.769,97	**100%**	**R$**	**340.933,00**		**R$**	**21.937,36**	**R$**	**362.870,36**		**R$ 13.210,59**		**R$ 15.807,32**
E	Proteção e Combate a Incêndio																			
E.1	01.17.061	Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios - com vistoria.	unid	1,00	R$	2.488,36	R$	2.488,36	50%	R$	1.244,18	6,4345%	R$	80,06	R$	1.324,24	30%	R$ 24,02	80%	R$ 64,05
E.2	50.10.100	Extintor de água pressurizada, 10L.	unid	10,00	R$	181,33	R$	1.813,30	100%	R$	1.813,30	6,4345%	R$	116,68	R$	1.929,98	0%	R$ -	0%	R$ -
E.3	50.10.060	Extintor de pó químico seco BC, 8kg.	unid	10,00	R$	236,06	R$	2.360,60	100%	R$	2.360,60	6,4345%	R$	151,89	R$	2.512,49	0%	R$ -	0%	R$ -
E.4	50.10.140	Extintor de gás carbônico 5 BC, 6kg.	unid	2,00	R$	562,44	R$	1.124,88	100%	R$	1.124,88	6,4345%	R$	72,38	R$	1.197,26	0%	R$ -	0%	R$ -
E.5	MERCADO	Ponto completo para luminária, botoeira, alarme e sirene de emergência interligado na central, inclusive tubulação e fiação necessária.	unid	68,00	R$	154,31	R$	10.493,08	100%	R$	10.493,08	6,4345%	R$	675,18	R$	11.168,26	0%	R$ -	0%	R$ -
E.6	50.05.250	Central para iluminação de emergência, completa.	unid	1,00	R$	912,48	R$	912,48	100%	R$	912,48	6,4345%	R$	58,71	R$	971,19	0%	R$ -	0%	R$ -
E.7	50.05.080	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W, inclusive instalação.	unid	50,00	R$	109,53	R$	5.476,50	100%	R$	5.476,50	6,4345%	R$	352,39	R$	5.828,89	0%	R$ -	0%	R$ -
E.8	97.02.194	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio.	unid	80,00	R$	11,08	R$	886,40	100%	R$	886,40	6,4345%	R$	57,04	R$	943,44	0%	R$ -	0%	R$ -
E.9	50.05.270	Central de alarme de incêndio para até 24 pontos, completa.	unid	1,00	R$	793,35	R$	793,35	100%	R$	793,35	6,4345%	R$	51,05	R$	844,40	0%	R$ -	0%	R$ -
E.10	46.07.080	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 3".	m	30,00	R$	311,15	R$	9.334,50	100%	R$	9.334,50	6,4345%	R$	600,63	R$	9.935,13	0%	R$ -	0%	R$ -
E.11	46.07.070	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	50,00	R$	273,43	R$	13.671,50	100%	R$	13.671,50	6,4345%	R$	879,69	R$	14.551,19	0%	R$ -	0%	R$ -
E.12	46.01.070	Tubo de PVC rígido, inclusive conexões, de 2 1/2".	m	120,00	R$	109,85	R$	13.182,00	100%	R$	13.182,00	6,4345%	R$	848,20	R$	14.030,20	0%	R$ -	0%	R$ -
E.13	50.01.330	Abrigo para hidrante em chapa, com mangueira de 2 1/2", com 30,00m de comprimento, completo, inclusive registro.	unid	6,00	R$	2.571,26	R$	15.427,56	100%	R$	15.427,56	6,4345%	R$	992,69	R$	16.420,25	0%	R$ -	0%	R$ -
E.14	50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´.	unid	6,00	R$	102,02	R$	612,12	100%	R$	612,12	6,4345%	R$	39,39	R$	651,51	0%	R$ -	0%	R$ -
E.15	50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN = 1 1/2´, jato regulável.	unid	6,00	R$	279,91	R$	1.679,46	100%	R$	1.679,46	6,4345%	R$	108,06	R$	1.787,52	0%	R$ -	0%	R$ -
E.16	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio, inclusive instalação.	unid	6,00	R$	98,58	R$	591,48	100%	R$	591,48	6,4345%	R$	38,06	R$	629,54	0%	R$ -	0%	R$ -
E.17	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável.	unid	6,00	R$	321,34	R$	1.928,04	100%	R$	1.928,04	6,4345%	R$	124,06	R$	2.052,10	0%	R$ -	0%	R$ -

E.18	50.05.450	Acionador de alarme manual tipo quebra vidro.	unid	6,00	R$	206,26	R$	1.237,56	100%	R$	1.237,56	6,4345%	R$	79,63	R$	1.317,19	0%	R$ -	0%	R$ -
E.19	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas.	unid	1,00	R$	3.183,15	R$	3.183,15	100%	R$	3.183,15	6,4345%	R$	204,82	R$	3.387,97	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20		Base			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.1	06.01.020	Escavação manual - profundidade até 2,00m.	m³	4,60	R$	37,34	R$	171,76	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	2,30	R$	13,94	R$	32,06	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada *"in loco"* para 20ton, ø25cm.	m	50,00	R$	73,87	R$	3.693,50	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m³	0,50	R$	139,82	R$	69,91	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,80	R$	82,85	R$	480,53	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.6	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	460,00	R$	13,28	R$	6.108,80	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.7	11.01.130	Concreto Fck = 25MPa, usinado.	m³	13,60	R$	386,83	R$	5.260,89	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.20.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	13,60	R$	125,91	R$	1.712,38	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.21		Reservatório metálico			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.21.1	48.03.138	Reservatório metálico em aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300, completo, capacidade 10000L.	unid	1,00	R$	16.121,58	R$	16.121,58	0%	R$	-	0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.22		Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio)			R$	-	R$	-				0,0000%	R$	-	R$	-	0%	R$ -	0%	R$ -
E.22.1	38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com conexões e acessórios.	m	100,00	R$	38,80	R$	3.880,00	100%	R$	3.880,00	6,4345%	R$	249,66	R$	4.129,66	0%	R$ -	100%	R$ 249,66
E.22.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C.	m	400,00	R$	6,39	R$	2.556,00	100%	R$	2.556,00	6,4345%	R$	164,48	R$	2.720,48	0%	R$ -	100%	R$ 164,48
E.22.3	MERCADO	Quadro de comando para conjunto motobomba, completo.	cj	1,00	R$	1.194,72	R$	1.194,72	100%	R$	1.194,72	6,4345%	R$	76,89	R$	1.271,61	0%	R$ -	100%	R$ 76,89
E.22.4	MERCADO	Abrigo para conjunto moto-bomba (incêndio) - 1,50 x 0,80 x 1,80m.	unid	1,00	R$	2.523,07	R$	2.523,07	30%	R$	756,92	6,4345%	R$	48,70	R$	805,63	0%	R$ -	100%	R$ 48,70
E.22.5	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 6cv, monoestágio, Hman = 40mca, Q = 24m³/h.	unid	1,00	R$	4.150,21	R$	4.150,21	100%	R$	4.150,21	6,4345%	R$	267,06	R$	4.417,27	0%	R$ -	100%	R$ 267,06
				TOTAL ITEM E			R$	135.151,73		**R$**	**98.489,99**		**R$**	**6.337,38**	**R$**	**104.827,37**		**R$ 24,02**		**R$ 870,83**
				TOTAL GERAL			**R$**	**2.509.956,33**		**R$**	**1.304.582,51**	TOTAL A ADITAR	**R$**	**83.943,44**	**R$**	**1.388.525,96**	total	**R$ 39.849,69**	**TOTAL MEDIDO**	**R$ 64.457,99**

Tabela: CDHU185 e PINI 04/2022, com desoneração
BDI = 27,00 %

RESUMO VALORES REAJUSTE (planilha anexo)			
CONTRATO INICIAL	100%	R$	2.509.956,33
SALDO A MEDIR	52%	R$	1.304.582,51
VALOR ADITADO AO CONTRATO	3%	R$	83.943,44
SALDO A MEDIR ATUALIZADO		R$	1.388.525,96

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATUAIS			
CONTRATO INICIAL	100%	R$	2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R$	199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R$	83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R$	2.793.172,15

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.468.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@ipnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
517	**1/1**

Data e Hora da Emissão
17/01/2025 10:51:47

Código de Verificação
89AD9 58798

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **goeduca@araraquara.sp.gov.br**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76.
DADOS BANCARIOS: PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88
BANCO 748 - SICREDI
AGÊNCIA 0731
CONTA 59338-6

DISCRIMINACÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 19.924,84 (11%) = R$2.191,73

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
39.849,69	**0,00**	**39.849,69**	**3,000000**	**1.195,49**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.195,49	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
1.195,49	478,19	2.191,73	0,00	0,00	0,00	3.865,41	35.984,28

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 39.849,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017

Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.

O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.

Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 - 10:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
515	**1/1**

Data e Hora da Emissão
23/12/2024 15:22:23

Código de Verificação
7950C 121FD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **----**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE
ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINACÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R$2.258,86

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
41.070,27	**0,00**	**41.070,27**	**3,000000**	**1.232,10**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.232,10	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	37.086,47

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 41.070,27**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.
Esta NFS-e foi CANCELADA em 17/01/2025 através do protocolo administrativo 392/2025.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 - 10:02

CANCELADA

Protocolo 4- 78.544/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP-SSOP - Subsecretaria de Obras Públicas

Data: 17/01/2025 às 14:03:20

Sr. Coordenador

A medição (reajuste) está de acordo com a planilha apresentada. Trata-se da última medição. Os itens não medidos, não foram executados pela Empresa e portanto, deverão ser suprimidos do contrato.

Encaminhar para a Secretaria de Educação.

_

Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Protocolo 5- 78.544/2024

De: Ernesto V. - SOSP-SSOP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 17/01/2025 às 14:54:24

À Secretaria de Educação,

A medição apresentada confere com os serviços executados conforme atestado no despacho 4.

Encaminho para anuencia e prosseguimento.

Atenciosamente,

–

Ernesto Rebuglio Vellosa
Coordenador Executivo de Obras Públicas

Protocolo 6- 78.544/2024

De: Camila M. - SME

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Fernando D.

Data: 17/01/2025 às 15:09:47

Senhor Secretário Fernando,

Para vossa ciência e deliberação.

–

Camila Severo Pinotti Molina
Educador Infantil

Protocolo 7- 78.544/2024

De: Camila M. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 28/01/2025 às 10:03:00

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

–

Camila Severo Pinotti Molina
Educador Infantil

Protocolo 8- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 28/01/2025 às 10:09:29

Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO

Segue nota fiscal para assinatura

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:

nf_515_553438989560.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	28/01/2025 11:46:12	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2E3A-54A4-EE6B-6BE8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
515	**1/1**

Data e Hora da Emissão
23/12/2024 15:22:23

Código de Verificação
7950C 121FD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **----**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE
ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINACÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 20.535,13 (11%) = R$2.258,86

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
41.070,27	**0,00**	**41.070,27**	**3,000000**	**1.232,10**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.232,10	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
1.232,10	492,84	2.258,86	0,00	0,00	0,00	3.983,80	37.086,47

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 41.070,27**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:22

Protocolo 9- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 28/01/2025 às 14:39:59

Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF

Segue nota fiscal assinada para pagamento

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 10- 78.544/2024

De: Valeria L. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Camila C.

Data: 29/01/2025 às 11:35:44

Prezada,

Referente ao **Despacho 8- 78.544/2024 a nota fiscal nº 515 esta cancelada, segue no**

Despacho 3- 78.544/2024.

Favor solicitar assinatura para atestar a execução do serviço ref. a nota fiscal nº 517 .

Protocolo 11- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 29/01/2025 às 11:41:25

Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO

Segue nota fiscal para assinatura

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:

NF517_MED_03_REAJUSTE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	29/01/2025 13:41:42	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2467-E974-C6A0-2733**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
517	**1/1**

Data e Hora da Emissão
17/01/2025 10:51:47

Código de Verificação
89AD9 58798

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-134** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **goeduca@araraquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024 - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76.
DADOS BANCARIOS: PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88
BANCO 748 - SICREDI
AGÊNCIA 0731
CONTA 59338-6

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 19.924,84 (11%) = R$2.191,73

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço
4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
39.849,69	**0,00**	**39.849,69**	**3,000000**	**1.195,49**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.195,49	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
1.195,49	478,19	2.191,73	0,00	0,00	0,00	3.865,41	35.984,28

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 39.849,69**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 - 10:51

Protocolo 12- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 12:31:47

Prezados, favor atentar-se aos dados bancarios para pagamento.

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Banco 748 - SICREDI
Agência 0731
Conta 59338-6

obrigada

Pemcel.

Protocolo 13- 78.544/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 29/01/2025 às 13:58:35

Segue nota fiscal assinada

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 14- 78.544/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 14:19:26

Favor informar a data do pagamento.

grata.

Melissa

Protocolo 15- 78.544/2024

De: Carolina C. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/03/2025 às 15:58:09

Segue anexo o comprovante de pagamento referente parte NF 514 e total da NF 517.

att

Carolina Corrêa

_

Carolina Maria Corrêa
administrativo

Anexos:

PEMCEL_PARTE_NF_514_E_NF_517.pdf

Emissão de comprovantes

G3382615485674471
26/03/2025 15:53:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.07
0082500082         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA:       113.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA:      59.338-6

FAVORECIDO:  PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R$                              47.452,61
DEBITO EM: 26/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:        9.4C0.6F4.559.5C7.226
```

Transação efetuada com sucesso por: JF472215 CAROLINA MARIA CORREA.