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Araraquara, 20 de março de 2025

Ofício 09212025 - DPLAN

À Câmara Municipal de Araraquara

A/C: Alcindo Sabino

Ref Protocolo DAAE 2025lPRCOO0932 - Requerimento no 18212025

lnformaçöes sobre o andamento de obras em fase de projeto'

pelo presente vimos esclarecer a respeito do andamento de obras em fase de

projeto, conforme requerimento no 1 8212025 de autoria do vereador Alcindo Sabino. Foram

requeridas informações sobre as seguintes obras:

- Construçäo de reservatório elevado R-64 (ETA Fonte);

- Construção de reservatório apoiado Paiol;

- construçäo de reservatório apoiado R-334 (Universidades);

- Construção de reservatório apoiado R-384 (Planalto Novo);

- Construção de 02 reservatórios apoiado R-174 (V.X) e R03A (V.X), incluindo

barriletes;

- Construçäo de 02 reservatórios apoiado R-134 (V.X) incluindo barriletes, bombas

recalque e Painéis;

- Construçäo de reservatório apoiado R-154 (Martinez) e demolição de reservatório

de concreto;

Tratam-se de obras com andamento semelhantes, a serem executadas com

recursos federais via Programa de Aceleraçäo de Crescimento (PAC), vinculadas ao

convênio no 969250/2023 junto à Caixa Econômica Federal. Seguem respostas:

1. Quala previsão paraa abertura do processo licitatório?

R: Os projetos em questão estäo em processo de complementaçäo de

documentaçöes para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível

estimar a data de abertura do processo licitatório, a depender da data de liberação do

Agente Financeiro.

2. eual a data estimada para a homologação do contrato com a empresa

vencedora?

R: Os projetos em questäo estão em processo de complementação rJe

documentaçöes para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível

estimar a data para homologação do contrato com empresa executora. Em normalidacle,

15 dias após abertura do processo licitatório
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3. O projeto básico e executivo da obra já foram finalizados? Se não, qual o

prazo para sua conclusão?

R: Os projetos básicos estão finalizados. Os projetos executivos serão finalizados

quando da contratação da empresa executora, a depender da data de liberação do Agente

Financeiro.

4. Houve alguma alteração no escopo ou no orçamento da obra em relação

ao planejamento original? Se sim, quais foram as mudanças e os motivos?

R: Não houve alteraçäo no escopo. Apenas foi necessário atualizar o orçamento

com base em preços públicos e cotações com datas mais recentes, pois os orçamentos

iniciais säo de setembro/2023.

5. Quala previsão para o início da execuçäo da obra?

R: Os projetos em questäo estão em processo de complementaçäo de

documentaçöes para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível

estimar a data de início da execução da obra.

6. Quala previsão para a entrega e conclusão da obra?

R: Os projetos em questäo estäo em processo de complementaçäo de

documentações para análise pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não é possível

estimar a data de entrega e conclusäo da obra. Estimamos 24 meses, podendo ser dilatado

a depender da data de liberação do Agente Financeiro.

7. Os recursos para a execução da obra já estão garanticlos? Em caso

afirmativo, qual a fonte de financiamento?

R: Os recursos estäo garantidos através da assinatura do Convênio no 96925012023

junto à Caixa Econômica Federal. A fonte financeira será o Programa de Aceleração de

Crescimento (PAC) do governo federal, tratando-se de modalidade de financiamento näo-

reembolsável advindo do Orçamento Geral da União (OGU).

Ficamos à disposiçäo para demais esclarecimentos, caso necessário

Atenciosamente.

Eng. B Bernardoni Oliveira

Chefe de Divisão de Planejamento
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