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Araraquara, 20 de março de 2UZo

Ofício 096/2025 — DPLAN

À Camara Municipal de Araraquara

AIC: Aleindo Sabino

brntnrnla DAAE 9095/PRC000933 - Requerimento nº 180/2025
A RSIIMESMESSMARS GESAGARUNADOCSE ssaSES ES
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2. Em que fase se encontra a execução da obra é qual o PsiusiiiisiJe sr Too
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3. No caso de obras que contam com investimento estadual ou mlanibieis
externo, qual o montante já recebido pelo municipio*

4. Qual o valor já repassado à empresa responsável pela execução da obraé
5. Qual a previsão atual para a conclusãoe entrega da obra?

Seguem as respostas, mantendo a ordenaçãodas perguntas e separadaspor obra:
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4 Sim dentro do prazo de contrato.
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4. Sim, dentro do prazo de contrato.

2. Obra concluída (100%).

3. Não se aplica.

4. Valores pagos: R$ 110.000,00, sendo medição unica.
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Recuperaçãoestrutural e impermeabilizaçãodo reservatório R-01 ETA Fonte

1. Sim, dentro do prazo de contrato.

2. Executando reparos estruturais (12%)

3. Não se aplica.

4. Valores pagos: R$ 139.500,00, sendo R$ 101.477,18 na 1º Medição e

R$ 38.022,82 na 2º Medição

5. Previsão de conclusão em junho/2025

Reforma das passarelasde madeira e travessia sobre o canal efluente, utilizadas para 
 coletas no Ribeirão das Cruzes da ETE Araraquara: 

4 Sim dentro do prazo de contrato.
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Construção de VI casa de quimica € VI quarita com vv Nas aepelidéeliciasUO Cento UM

produção e reservação Planalto;

1. Sim, dentro do prazo de contrato.

2. Obra concluída (100%).

3. Não se aplica.

4. Valores pagos: R$ 79.500,00, sendo R$ 39.991,85 na 1º Medição e

R$ 39.508,15 na 2º Medição

5. Obra concluída em dezembro/2024.

Impermeabilização do reservatório elevado de concreto armado R-7 Vila Xavier

14. Sim, dentro do prazo de contrato.

2. Obra concluída (100%).

3. Não se aplica.
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