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REQUERIMENTO Nº 876/2023

Requer informações sobre as obras da nova 
sede do NGA-3

Considerando que a construção da sede do Núcleo de Gestão Ambulatorial 
"Doutor Francisco Logatti" - NGA-3, foi uma realização do Orçamento Participativo (OP);

Considerando que o núcleo será localizado no bairro Quitandinha e que a 
conclusão da obra estava originalmente prevista para o primeiro semestre de 2022;

Considerando que em 20 de abril de 2023, a Prefeitura de Araraquara publicou 
em seu portal que a obra estava em fase de acabamento;

Considerando a relevância desta obra para proporcionar melhores condições 
de trabalho aos seus servidores e um melhor atendimento à população;

Considerando que apresentamos o Requerimento nº 401/2023, solicitando 
informações oficiais da Prefeitura, incluindo a previsão de conclusão dos trabalhos, as 
principais razões para o atraso na entrega da obra, as medidas sendo tomadas para acelerar 
o processo e os entraves burocráticos ou administrativos que têm impactado o andamento do 
serviço;

Considerando que, em resposta, a Prefeitura informou que a data estimada 
para a conclusão da obra era 7 de agosto de 2023 e explicou que as chuvas frequentes 
afetaram a parte externa da estrutura, causando infiltrações no telhado, resultando em um 
aditamento contratual que atrasou o andamento da obra, além de atrasos na entrega de 
materiais;

Considerando que foi mencionado que a obra está sujeita a inspeções regulares 
da equipe de engenharia da Prefeitura, permitindo ajustes na execução de acordo com as 
melhores práticas;

Considerando que reconhecemos a necessidade de emissão de laudos pelos 
Bombeiros e pela Vigilância Sanitária;

Considerando que realizei, recentemente, uma visita de fiscalização à unidade, 
e pude constatar que o espaço parece estar pronto;

Considerando que algumas árvores foram removidas na área externa e que 
existe um declive acentuado próximo ao muro do condomínio vizinho (fotos em anexo);

Considerando que foram identificadas trincas em algumas paredes;

Considerando que a entrega da obra está atrasada em quase três meses,

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de 
Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de 
encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações documentadas:
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1 - Existe uma nova data definida para o início do atendimento à população nas 
novas instalações do NGA-3?

2 - Foram emitidos os laudos pelos Bombeiros e pela Vigilância Sanitária? Em 
caso afirmativo, peço que sejam disponibilizadas cópias dos mesmos.

3 - Quais medidas estão sendo tomadas em relação às rachaduras que já estão 
aparecendo no prédio?

4 - Foi realizada uma vistoria técnica em conjunto com a construtora para 
avaliar o estado atual da obra?

5 - O que será feito no local onde foram removidas as árvores, na lateral do 
prédio, divisa com um condomínio?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de outubro de 2023.

RAFAEL DE ANGELI
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