
RAMON
da AGUILERA

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
COM BDI

PRAZO
VALOR (R$)
COM BDI

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO 09

11,58% 19,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,36% 26,26% 100,00%

                  8.203,50                 14.018,40                 30.000,00                 18.594,66                 70.816,56 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

                  6.199,98                   6.199,98 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

                  2.364,64                   2.364,64 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,48% 63,52% 100,00%

                10.000,00                 17.415,39                 27.415,39 
0,00% 0,00% 0,00% 43,67% 0,00% 0,00% 0,00% 23,81% 32,52% 100,00%

                22.014,51                 12.000,00                 16.392,56                 50.407,07 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,44% 38,56% 100,00%

                20.000,00                 12.553,89                 32.553,89 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,27% 16,73% 100,00%

                50.000,00 R$ 10.046,66                 60.046,66 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,05% 0,00% 75,55% 21,39% 100,00%

                  3.959,20                 98.000,00                 27.750,06               129.709,26 
0,00% 26,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,28% 42,22% 100,00%

                21.174,63                 25.000,00                 33.741,64                 79.916,27 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,66% 28,34% 100,00%

                27.000,00                 10.678,25                 37.678,25 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

                  1.477,87                   1.477,87 

67,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,25% 0,00% 100,00%

                14.556,91                   6.929,95                 21.486,86 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                26.723,17                 26.723,17 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                24.293,61                 24.293,61 
31,19% 68,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                  3.893,50                   8.591,08                 12.484,58 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                16.957,54                 16.957,54 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,53% 10,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                  2.975,61                      348,01                   3.323,62 
0,00% 0,00% 0,00% 58,42% 5,34% 8,16% 15,20% 12,89% 0,00% 100,00%

                22.034,05                   2.012,68                   3.077,32                   5.733,00                   4.860,31                 37.717,36 
0,00% 0,00% 0,00% 15,15% 31,19% 3,80% 12,02% 0,00% 37,84% 100,00%

                  5.108,70                 10.515,98                   1.280,82                   4.052,37                 12.755,79                 33.713,66 
0,00% 0,00% 0,00% 90,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,27% 100,00%

                36.119,69                   3.689,94                 39.809,63 
0,00% 0,00% 45,82% 41,32% 6,24% 0,00% 0,00% 0,00% 6,61% 100,00%

                  8.711,24                   7.855,38                   1.186,07                   1.257,27                 19.009,96 
0,00% 0,00% 63,19% 0,00% 36,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                24.635,08                 14.348,37                 38.983,38 
0,00% 0,00% 0,00% 26,49% 33,31% 8,71% 0,00% 0,00% 31,49% 100,00%

                  2.478,51                   3.116,03                      814,50                   2.945,93                   9.354,97 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

                14.077,94                 14.077,94 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

                  1.477,87                   1.477,87 
                53.377,07                 68.077,73                 33.346,32                 95.610,85                 34.154,74                 26.437,39                   9.785,37               293.832,75               183.377,85 
                   53.377,07                  121.454,80                  154.801,12                  250.411,97                  284.566,71                  311.004,10                  320.789,47                  614.622,21                  798.000,00 

12 Pintura R$ 9.354,97

13 Sistema de Drenagem R$ 14.077,94

10 Revestimento R$ 19.009,96

11 Piso R$ 38.983,38

R$ 37.717,36

8 Instalações elétricas R$ 33.713,66

9 Cobertura R$ 39.809,63

4 Alvenaria R$ 12.484,59

5

6 Esquadrias de madeira R$ 3.323,62

7 Instalações hidráulicas

TOTAL
                                798.000,00               798.000,00 

TOTAL ACUMULADO

14 Serviços complementares R$ 1.477,87

Esquadrias de alumínio R$ 16.957,54

2 Infraestrutura R$ 26.723,17

3 Estrutura R$ 24.293,61

B Ampliação (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reuniões, WCs) R$ 299.414,16

1 Serviços Preliminares R$ 21.486,86

10 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio R$ 37.678,25

11 Serviços complementares R$ 1.477,87

8 Piso R$ 129.709,26

9 Pintura R$ 79.916,27

6 Cobertura R$ 32.553,89

7 Revestimento R$ 60.046,66

4 Instalações hidráulicas R$ 27.415,39

5 Instalações elétricas R$ 50.407,07

3 Esquadrias de madeira R$ 2.364,64

A Reforma e Adequações. R$ 498.585,84

1 Serviços Preliminares R$ 70.816,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA USF VALE DO SOL DR EUCLYDES CROCCI: LOCAL:- Avenida Carlos De Angeli 350 – Vale do Sol – Araraquara/SP.

2 Alvenaria R$ 6.199,98

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


