



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 2074/2022

Em 02 de agosto de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 7013/2022 **de 02/08/2022 15:20**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 578/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0578/2022**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, em anexo, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 100/2022

Araraquara, 27 de julho de 2022.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 578/2022.

Em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

A obra foi prejudicada pelo período de chuvas, bem como por problemas no fornecimento da matéria prima necessária para a execução dos serviços de pavimentação.

Constam nos índices pluviométricos, **67 dias com chuva no período de dez/21 a jul/22**, os quais afetaram o andamento da obra não somente no momento da chuva, mas em dias posteriores, visto que para o recapeamento se faz necessário que o pavimento esteja limpo e seco, o que impede a contratada de executar os serviços estabelecidos em cronograma.

Ademais os serviços de pavimentação e/ou recapeamento do município, bem como os serviços prestados por equipe própria foram acometidos por problemas generalizados no fornecimento de "CAP" (Cimento Asfáltico de Petróleo) junto à PETROBRAS.

O CAP é um ligante betuminoso obtido pela destilação do petróleo e apresenta qualidades e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos que para ser repassado das Distribuidoras e chegar até a Usina, precisa ser certificado em relação à sua qualidade, senão nem sequer é fornecido e distribuído.

Sabe-se que o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), massa asfáltica, depende de sua principal matéria-prima, o CAP para sua feitura. Praticamente, a grosso modo, o CBUQ é pedra e CAP.

Necessário considerar que diante das ocorrências do período de chuvas, mormente de dezembro a março, que impossibilitam os serviços de pavimentação não só durante a chuva, mas também pela presença de umidade na base, que a cada chuva demanda em torno de três "dias secos" para que seja viável a retomada dos serviços, tudo isso associado à falta de CAP culminou no baixo rendimento do contrato.

Foi realizado reequilíbrio econômico financeiro com valor de R\$ 105.526,65, em virtude da variação de preços do período, nos termos da lei. O prazo formalizado para a conclusão da obra é 03/09/2022. O contrato em tela já possui **execução física superior 67,79%**.

Para todos efeitos, seguem anexos índices pluviométricos e comunicados da PETROBRAS que corroboram o exposto.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.





SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Escolha a Cidade: Araraquara ▾

Escolha o Mês: 12 ▾

Escolha o Ano: 2021 ▾



Dados registrados no m s de Dezembro de 2021 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. M�x.	Precipita�o
1	19.3	28	3
2	18.8	32.2	0
3	18.9	28.7	0
4	18.6	27.3	0
5	19.2	28.6	0
6	23.2	25.3	10.2
7	17.9	23.7	0
8	14.2	26.9	0
9	14.4	28.4	0
10	15.1	27.2	0
11	15.9	29.7	0
12	21.2	26.9	0
13	20	25.2	6.6
14	21	28.4	33
15	20.9	23.5	20.2
16	20.5	27.9	13.6
17	21.6	26.6	5.4
18	19.5	26.3	88.4
19	18.2	26.5	0
20	17.1	30.7	0
21	18.2	32.4	0

Somar Meteorologia



22	19.8	32.8	0
23	19.6	28.1	4.1
24	14.3	28.4	0
25	15.2	30.6	0
26	17.8	32.6	0
27	18.7	32.6	1.1
28	19.7	32	1.1
29	18.3	29.7	12
30	23.9	22.6	9.9
31	18.4	26.8	6.5
	Média	Média	Total
	18.7° C	28.3° C	215.1mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Escolha a Cidade: Araraquara

Escolha o Mês: 01

Escolha o Ano: 2022



Dados registrados no mês de Janeiro de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	18.4	27.3	2.4
2	19.1	27.6	0
3	21	29.3	0
4	21	25.3	7.7
5	19.4	24.4	9.4
6	19.8	26.2	10
7	18.7	24.7	38.3
8	19.8	28	1.6
9	18.4	23.8	1.2
10	19.5	25.2	0
11	19.3	26.7	0.2
12	19.6	28.6	11.6
13	18.8	31.2	3.3
14	18.9	32	2.1
15	20.9	33.1	0.6
16	18.6	25.1	11.1
17	18.9	31.6	0.3
18	19.2	30.9	6.1
19	18.6	32	0
20	19.5	30	6.6
21	18.9	28.6	0

Somar Meteorologia



22	20.4	29.6	16.5
23	20.8	30.3	0
24	20.8	30.2	0
25	20.5	30.2	0
26	18.9	28.2	2.3
27	18.3	28.9	4.1
28	19	28.6	0
29	17.8	23.4	16.7
30	19.2	23.1	13
31	17.7	24.6	105.1
	Média	Média	Total
	19.3° C	28° C	270.2mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Escolha a Cidade: Araraquara

Escolha o Mês: 02

Escolha o Ano: 2022



Dados registrados no mês de Fevereiro de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	19.8	23.7	28.5
2	19.3	23.7	10.2
3	18.4	24.2	5.3
4	18.6	27.6	35.5
5	19.6	28.2	0
6	18.5	26.7	11.9
7	19.8	25.2	14.5
8	19	26.6	0
9	18.7	27	0
10	18.1	26	0
11	19	26.5	0
12	18.7	27.3	1.8
13	19.3	29	12
14	19.5	29.8	0
15	18.8	29.3	0
16	18.7	28.4	1
17	17.5	26.2	0
18	17.7	26.6	0
19	16.3	26.7	0
20	18.1	26.2	0
21	18.4	29.3	0

Somar Meteorologia

22	18.8	29.2	0
23	19.5	28.5	0
24	19.4	29.1	7.4
25	20.2	28.7	0
26	19.2	30.2	0
27	20.5	30.2	0
28	20.2	29.3	0
	Média	Média	Total
	18.9° C	27.5° C	128.1mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.



Pontual

Mapas

Escolha a Cidade: Araraquara ▾

Escolha o Mês: 03 ▾

Escolha o Ano: 2022 ▾



Dados registrados no mês de Março de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	19.4	28.7	12.9
2	19.8	30.1	0
3	18	29.4	0
4	17.4	29.7	0
5	20.3	29.8	0
6	19.5	28.6	0
7	18.5	29.6	4.1
8	20.3	29.1	0
9	19.7	28.1	5.6
10	19.8	29.4	0
11	18.8	28.4	17.5
12	19.3	28.1	0.5
13	18.9	27.6	3.6
14	19.2	26.9	31.5
15	19.2	28.8	6.7
16	19.7	29.4	0
17	20.2	29.9	0
18	19.2	30	0
19	20.9	29.1	0
20	20.2	26	0
21	17.1	24.8	2.3

Somar Meteorologia


22	15.3	25.2	0
23	16.5	24.8	0
24	18.3	28.8	0
25	19.6	29.3	0
26	18.9	27.7	2.3
27	19.6	27.6	3.8
28	19.7	27.3	0
29	17.6	29	14.4
30	19.7	28.4	0
31	19.5	28.9	0
	Média	Média	Total
	19° C	28.3° C	105.2mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Escolha a Cidade: Araraquara

Escolha o Mês: 04

Escolha o Ano: 2022



Dados registrados no mês de Abril de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	18.4	22.4	20.5
2	18.3	26.2	0
3	18.8	26.9	0
4	19.6	28.8	0
5	18.7	28.3	0
6	18.7	28.6	14
7	18.8	28.9	0
8	19.7	28.7	0
9	18.2	28.4	0.5
10	17.6	27.5	7.6
11	16.7	28	0
12	19.2	27.7	0
13	18.5	26.3	0
14	18.1	25	0
15	14.5	22.9	0.5
16	9.3	23.6	0
17	12.1	25	0
18	14.8	25.9	0
19	15.2	26.1	0
20	16.4	26.7	0
21	15.4	26.5	0

Somar Meteorologia

22	14.4	27.3	0
23	17.2	26.5	0
24	14	28.7	0
25	17.8	24.6	0
26	18.7	27.1	0
27	17	26.2	0.5
28	17.8	28.4	0
29	16.6	28	0
30	17.5	24.6	0
	Média	Média	Total
	16.9° C	26.7° C	43.6mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Pontual

Mapas

Escolha a Cidade: Araraquara ▾

Escolha o Mês: 05 ▾

Escolha o Ano: 2022 ▾



Dados registrados no mês de Maio de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	17.4	26.4	0
2	18.3	27.3	0
3	17.5	28.4	0
4	17.2	17.5	0
5	9.3	20.1	22.6
6	10.3	25	0
7	14.6	25.6	0
8	16	22.8	0
9	15.3	25	0
10	14.2	23.6	0
11	14.3	20.9	0
12	16.4	22.8	0
13	12.9	25.6	0
14	14.2	23.5	0
15	16.1	20.7	14.7
16	14.3	21	20.8
17	11.4	16.5	0
18	4.3	12.9	0
19	5.7	11.5	0
20	3	19	0
21	6.5	19.2	0

Somar Meteorologia


22	8.5	21.1	0
23	12.5	23.4	0
24	12.9	22.4	0
25	12.5	21	0
26	13.3	22.4	0
27	14	23	0
28	12.7	22.2	0
29	14.4	25.9	0
30	14.9	26.9	0
31	16.9	25.7	0
	Média	Média	Total
	13° C	22.2° C	58.1mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Escolha a Cidade: Araraquara

Escolha o Mês: 06

Escolha o Ano: 2022



Dados registrados no mês de Junho de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	16.5	26.7	0
2	17	26.8	0
3	13.9	24.1	0
4	12.6	24.7	0
5	13.7	23	0
6	13.3	24.2	0
7	13.1	25.6	0
8	15.4	22.9	2.9
9	14.6	20.6	0.5
10	15.8	21.1	1.5
11	13.5	19.8	0
12	10.3	18.1	0
13	5.1	20.8	0
14	9.5	19.6	0
15	12.5	24.4	0
16	11.6	25.5	0
17	11.8	26.7	0
18	13.5	19.3	0.5
19	11.2	20.1	0
20	14.4	23.4	0
21	15.4	23.2	0

Somar Meteorologia


22	14.9	24.4	0
23	13.7	24.7	0
24	11.3	25.5	0
25	11	24.8	0
26	11.1	21.7	0
27	12.9	22.3	0
28	12.2	23.5	0
29	11.7	23.8	0
30	10.9	22.8	0
	Média	Média	Total
	12.8° C	23.1° C	5.4mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

Escolha a Cidade: Araraquara

Escolha o Mês: 07

Escolha o Ano: 2022



Dados registrados no mês de Julho de 2022 em Araraquara-SP

Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	10.6	24.4	0
2	13.5	24	0
3	15	25.9	0
4	13.9	23.2	0
5	11.8	23.2	0
6	10.9	23.1	0
7	13	25.3	0
8	13.2	23.7	0
9	11.9	22.3	0
10	13	22.1	0
11	13	23.4	0
12	14.9	25.1	0
13	16.6	24.8	0
14	15.3	22.8	0
15	14.7	24.8	0
16	15.2	26.3	0
17	15.9	28.8	0
18	17.8	26.9	0
19	15.1	25.2	0
20	15.7	25.6	0
	Média	Média	Total

14.1° C

24.5° C

0mm

Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.

REPLAN

BR PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas de 16 a 19/02. Previsão de próximo tanque disponível em 21/02.

— LUCAS - 16/02 08:56:09

BR PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas de 17 a 19/02. Previsão de próximo tanque disponível em 21/02.

— LUCAS - 17/02 08:37:26

BR PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas em 18 e 19/02. Previsão de próximo tanque especificado e liberação da grade do dia 21/02 para agendamentos em 19/02 a partir das 14:00.

— LUCAS - 18/02 09:34:58

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas devido a não certificação de produto. Sem previsão de novo item especificado.

– ANDRESSA - 21/02 08:58:43

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

SEM ENTREGAS. Previsão de próxima batelada certificada em 28/02.

– ANDRESSA - 22/02 08:58:59

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

SEM ENTREGAS. Previsão de próxima batelada certificada em 28/02.

– ANDRESSA - 23/02 08:54:57

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

SEM ENTREGAS. Previsão de próxima batelada certificada em 28/02.

– ANDRESSA - 24/02 08:54:04

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

SEM ENTREGAS. Previsão de próxima batelada certificada em 28/02.

– ANDRESSA - 25/02 09:33:59

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas. Sem produto certificado. Sem previsão de nova produção certificada.

– UIRAM - 28/02 08:59:40

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas em 03/03. Sem previsão de nova batelada certificada.

– LUCAS - 03/03 09:29:30

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas em 04/03. Previsão de indisponibilidade até 08/03.

- LUCAS - 04/03 09:15:37

REVAP

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2022.

Prezados Clientes,

Informamos que, por uma questão operacional importante e urgente na REVAP, os carregamentos de CAP 50/70 na BAVAP estão **suspensos até novo Comunicado**. Nesse sentido, até novo Comunicado também, não estamos recebendo novos agendamentos pelo Canal Cliente.

Lamentavelmente sugerimos a dispensa dos motoristas que não conseguiram carregar até o momento, pois ainda não há como precisar um horário de retorno das atividades na plataforma de escuros.

Contamos com a compreensão de todos colocando-nos à disposição pelo e-mail sac.comercialsp@petrobras.com.br ou pelo cel. corporativo (13) 99717-8903 para quaisquer outros esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,
Rafael Rigonati por
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL SÃO PAULO

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2022.

Prezados Clientes,

Informamos que já é possível voltar a carregar CAP 50/70 na BAVAP. Grade de horários no Canal Cliente disponível então para novos agendamentos.

À disposição pelo e-mail sac.comercialsp@petrobras.com.br ou pelo cel. corporativo (13) 99717-8903 para quaisquer outros esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,
Rafael Rigonati por
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL SÃO PAULO
CMI/MA/OC/OC-SP

REDUC

Reduc - Asfaltos X

Fonte: Comercialização

Em: 18/02/2022

Prezados,

Cronograma de entregas - Carnaval2022. Asfaltos _ REDUC

Não teremos programação de carregamento de produtos Asfálticos no período de 28/02/2022 a 02/03/2022(segunda, terça e quarta-feira)

No sábado anterior, dia 26/02, teremos programação para o CAP 30/45, de forma a compensar o dia 28/2.

Obrigado.

Não mostrar mais este aviso << >>

Fonte: Comercialização

Em: 06/03/2022

Prezados Clientes

Informamos que devido a um problema durante a produção do Asfalto CAP 50/70, não teremos produto certificado para carregamentos na segunda e na terça-feira, 7/3 e 8/3.

A refinaria está trabalhando para produzir uma nova batelada para atendimento da quarta-feira, dia 9/3.

Agradecemos a compreensão de todos.

BR PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO
CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas em 08/03/22.
Entregas sem restrições a partir de
09/03/22 após certificação de novo
item. Previsão de certificação em
08/03/22 17H00.

- UIRAM - 08/03 09:44:26

BR PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito acima da cota dia

Entregas limitadas em 1,7 cota/dia útil a partir de 11/03/2022.

- HIDEKI - 10/03 16:15:31

Fonte: OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL SÃO PAULO

Em: 14/03/2022

São José dos Campos, 14 de março de 2022.

Prezados Clientes,

Informamos que esta semana o CAP 50/70 entregue pela Bavap segue limitado à cota dia de cada Cliente na Revap.

Contamos com a compreensão de todos colocando-nos à disposição pelo e-mail sac.comercialsp@petrobras.com.br ou pelo cel. corporativo (13) 99717-8903 para quaisquer outros esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,
Rafael Rigonati por
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Não mostrar mais este aviso

<< >>

 **PETROBRAS**

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas em 16/03/22. Entregas liberadas a partir de 17/03/22 a depender de liberação da plataforma em manutenção. Previsão: 17/03/22 10H00.

— UIRAM - 16/03 09:18:31

 **PETROBRAS**

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

em entregas em 23/03/22. Entregas em 24/03 a depender de certificação de nova produção. Previsão: 24/03/22 11H00.

— UIRAM - 23/03 09:38:27

PREÇOS DO PETRÓLEO E DERIVADOS



Gráfico 1: evolução do preço, em dólares, do barril do tipo Brent



Gráfico 2: evolução do preço, em reais, de um litro de gasolina no mercado internacional de commodities



Gráfico 3: evolução do preço, em reais, de um litro de gasolina no mercado internacional de commodities (linha azul); média móvel para período um trimestre (linha vermelha)

*fonte:

<https://www.moneyreport.com.br/economia/uma-efetiva-solucao-para-os-combustiveis/>

PREÇO MÉDIO DOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL

Em ascensão

Evolução do preço médio dos combustíveis no Brasil (R\$/litro) nos postos em 2021



*fonte:

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/07/26/precos-dos-combustiveis-atingem-os-niveis-mais-altos-do-ano-nos-postos.ghtml>