



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 365/2023

Em 14 de Fevereiro de 2023.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 1438/2023 de 15/02/2023 10:39

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 926/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 926/2022**, de autoria da Vereadora **FABI VIRGÍLIO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 14 de Fevereiro de 2023

À Coordenadoria Executiva de Governança

Em resposta ao requerimento nº 926/2022, segue o ofício nº027/2023-SMOSP-GDren elaborado pela Gerência de Drenagem com as informações pertinentes a esta Secretaria com as quais estou ciente e de acordo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGEM

OFÍCIO Nº: 027/2023-SMOSP-GDren

Ao Coordenador Executivo de Obras Públicas
Sr. Ernesto Rebuglio Velloso

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO Nº. 926/2022

Servimo-nos do presente para apresentar as respostas aos questionamentos elencados pela vereadora Fabi Virgílio, no que se refere ao andamento dos serviços da reforma do prédio do Teatro Municipal.

A- Quem é o fiscal responsável pelo acompanhamento da obra? Quantas vistorias foram realizadas? Houve a percepção de descumprimento do projeto? Desde quando? Se houve, quais ações foram providenciadas? Requeiro cópia dos relatórios das vistorias;

Resp.: O responsável pela fiscalização da obra é o Engº. Marcos Roberto de Oliveira, matrícula 16891-2.

Em relação a quantas vistorias foram realizadas, não tenho como aferir o número de vezes que a obra foi vistoriada, mais podemos afirmar que ao menos duas vezes na semana e todas as ocorrências ou solicitações de melhoria são passadas diretamente ao engenheiro responsável da empresa contratadas para execução dos serviços.

Em relação ao descumprimento do projeto há divergência de entendimento, visto que na execução, que não está finalizada já foram solicitadas as adequações necessárias para que especificamente o piso de pedra portuguesa tenha o mesmo desenho, inclusive estamos retendo medição da empresa até que seja sanada a questão.

Em relação à cópia das vistorias informamos que não realizamos relatório de vistoria por escrito das visitas em obra. Cabe a empresa contratada apresentar junto das medições o Diário de Obras.

B- Diante da possível violação contratual, sem contar a grande violação do patrimônio histórico, quais as providências que estão sendo tomadas em relação ao descumprimento do projeto inicial?

Resp.: Como já informado no item anterior, as adequações necessárias já foram passadas ao responsável da contratada e não foi liberada medição dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGEM

C- Os responsáveis do Executivo tinham ciência de que a obra não estava de acordo com o contratado? Se sim, quais as medidas que foram tomadas? Se não, quais os motivos da omissão?

Resp.: Informamos que todas as ocorrências e tomadas de decisão são passadas ao responsável pela pasta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e que em minha modesta visão não omitimos qualquer tipo de irregularidade.

Cabe salientar que naquilo que nos cabe e com os recursos que dispomos, considerando a magnitude do prédio, estamos procurando realizar o melhor possível para entregar o prédio em condições adequadas para sua reabertura.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente



ENG. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagens