



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 578/2022

Requer informações sobre a obra do Orçamento Participativo na região do Parque São Paulo, para implantação das redes de águas pluviais e de pavimentação asfáltica na Avenida Gervásio Brito Francisco.

Considerando que em agosto de 2021, atendendo a um pedido da população no Orçamento Participativo, iniciaram-se as obras de implantação das redes de águas pluviais e de pavimentação asfáltica na Avenida Gervásio Brito Francisco.

Considerando que a obra, que contou com o investimento de R\$ 1.159.632,17 e inclui implantação de guia, sarjeta, rede de drenagem, bocas de lobo, calçada e pavimentação, tinha previsão de término em 120 dias, porém, após 11 meses ainda não foi completamente finalizada.

Considerando que em abril de 2022, em resposta ao Requerimento nº 204/2022 do vereador João Clemente, é informado que a finalização deveria ocorrer em 30 dias, justificando que as obras foram temporariamente paralisadas devido ao clima chuvoso e a necessidade de reequilíbrio orçamentário dos custos.

Considerando tratar-se de uma avenida extremamente importante, que além de dar acesso à Cooperativa Acácia, faz a ligação do Parque São Paulo e do Altos de Pinheiros à Via de Acesso José Barbanti Neto, que liga Américo Brasiliense e a região da Ilesa à SP-255 (Rodovia Antônio Machado Sant'Anna).

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

- 1) Qual a razão da não finalização das obras pelo poder público até o momento?
- 2) Qual o prazo previsto para a conclusão?
- 3) O reequilíbrio orçamentário dos custos foi feito? Caso positivo, qual valor foi adicionado ao anteriormente previsto, de R\$ 1.159.632,17, e qual a justificativa para o aumento?

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 5 de julho de 2022.

LINEU CARLOS DE ASSIS





**EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL
AVENIDA GERVÁSIO BRITO FRANCISCO
(COOPERATIVA ACÁCIAS)
Parque Residencial São Paulo**

Valor Total da Obra: R\$ 1.159.632,17
Comunidade: Parque Residencial São Paulo
Município: Araraquara

Agentes Participantes: NJ Caetano Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Prefeitura de
Araraquara e Caixa

Início da Obra: 09/08/2021
Terminar em: OUT/21 120 dias

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra para implantação de rede de águas pluviais e pavimentação asfáltica parcial da avenida gervásio brito francisco (cooperativa acácias), no Parque Residencial São Paulo

Denúncia
reclam
e elogio
ouvidor



Prefeitura Municipal
de Araraquara

CAIXA

FINANCIAMENTO À
INFRAESTRUTURA E AO
SANEAMENTO (FINISA)



PÁTRIA
BR.
GOVERNOS