

## Proc. Administrativo 5- 50.201/2025

---

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 07/07/2025 às 12:28:01

**Setores envolvidos:**

SMS, SOSP, CGAB, SOSP-SSOP, CGAB-AECG, SMS-SSGAS-DGF, CGAB-UACG, SOSP-UTA, SMS-SSGAS-DCC

### Requerimento nº 1046/2025 - Maria Paula

DRº [Abelardo Ferrarezi de Andrade - SMS](#)

#### Resposta ao Requerimento nº 1046/2025 – Vereadora Maria Paula

Em atenção ao Requerimento nº 1046/2025, de autoria da Vereadora Maria Paula, no que compete a esta Divisão de Contratos, prestamos os seguintes esclarecimentos:

**Item 2 – Informações sobre o instrumento contratual vigente:**

- **Número do Contrato:** 28/2024
- **Empresa executora:** RAMON AGUILHERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- **CNPJ:** 11.823.795/0001-54
- **Valor global contratado:** R\$ 2.470.793,92
- **Data de início do contrato:** 17/05/2024
- **Previsão inicial de execução da obra:** até 21/09/2024

Informamos ainda que o **contrato inicial**, bem como os **termos aditivos de prazo**, encontram-se **anexados ao processo administrativo**. Após os referidos aditivos, o **prazo final previsto para a execução da obra é 19/07/2025**, e a **vigência contratual estende-se até 13/09/2025**.

**Item 3 – Eventuais notificações, multas ou sanções aplicadas à empresa contratada:**

Esta Divisão recebeu **duas solicitações formais para notificação da contratada**, com base em apontamentos relacionados ao andamento da execução contratual. Informamos que **toda a documentação pertinente, incluindo as notificações enviadas, as manifestações da empresa e os respectivos encaminhamentos administrativos, encontram-se devidamente anexadas ao processo administrativo**, para fins de controle e transparência.

—  
**Rosemeire Zaccaro**

*Chefe de divisão de Contratos e Convenios - Saude*

**Anexos:**

CONTRATO\_INICIAL\_28\_2024\_proc\_administrativo\_46\_308\_2024\_RAMON\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pd  
NOTIFICACAO\_proc\_administrativo\_4\_79\_228\_2024\_ROMAM\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pdf  
NOTIFICACAO\_proc\_administrativo\_6\_28\_212\_2025\_RAMON\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pdf  
PRIMEIRO\_TERMOS\_DE\_PRAZO\_proc\_95\_164\_2024\_RAMON\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pdf  
SEGUNDO\_TERMOS\_DE\_PRAZO\_proc\_2\_6\_377\_2025\_RAMON\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pdf  
TERCEIRO\_TERMOS\_DE\_PRAZO\_PROC\_40\_410\_2025\_RAMON\_AGUILERA\_OBRA\_UPA\_CENTRAL.pdf