



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## REQUERIMENTO Nº 667/2024

Requer informações sobre as obras na pista de atletismo “Armando Garlippe”, no complexo esportivo do Ginásio Municipal Guilherme Frago Ferrão.

Considerando que em agosto de 2022 a empresa Playpiso Pisos Esportivos Ltda foi contratada para execução das obras de reforma da pista de atletismo Armando Garlippe pelo valor total de R\$ 7.318.205,45, com previsão de execução do objeto no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial.

Considerando que até o momento a obra não foi entregue e que novas intervenções ainda estão sendo feitas, como a construção de arquibancada e vestiários, por R\$ 1.944.837,55 e iluminação da pista de atletismo, por R\$ 190.000,00.

Considerando que a modernização é uma demanda dos esportistas e foi proposta em plenária do Orçamento Participativo (OP).

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

- 1) Quais itens ainda precisam ser finalizados para que a obra seja concluída e entregue?
- 2) O valor inicialmente previsto de R\$ 7.318.205,45 para reforma da pista foi suficiente ou aditivos e reajustes no contrato foram necessários? Caso tenham sido, favor especificar o valor total investido.
- 3) Qual a previsão de finalização da construção de arquibancada, vestiários e iluminação?
- 4) O Certificado classe 2 IAAF, elaborado pela World Athletics, já foi entregue à Prefeitura?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de agosto de 2024.

LINEU CARLOS DE ASSIS