

CNPJ 44.239.770/0001-07 – I.E. ISENTO  
RECEBEMOS OS ORIGINAIS E ANEXOS

Araraquara, 21 de outubro de 2.024.

OS nº 017/2.024 – GENG

DATA: 21/10/24

ASS: [Assinatura]

À

Construtora ROSSI Ltda.

Rua Dona Mariquinha, nº 724, Residencial Palmeiras II – Boa Esperança do Sul.

## ORDEM de SERVIÇO para INÍCIO de OBRA

**Ref.:** Pregão Eletrônico nº 090/2024 – Proc. DAAE nº 1.511 de 06/05/2.024.

**Objeto:** Construção de 01 casa de química e 01 guarita com WC, nas dependências do Centro de Produção e Reservação Planalto.

- **Contrato nº:** 091/2.024
- **Data da Assinatura do Contrato:** 23/09/2.024
- **Data da Assinatura Ordem de Serviço:** 21/10/2.024
- **Data de Início da Obra:** 22/10/2.024
- **Prazo de Vigência do Contrato:** 120 (cento e vinte) dias
- **Prazo de Execução do Objeto:** 60 (sessenta) dias
- **Data de Entrega do Objeto:** 21/12/2.024

Vimos por meio deste, informar a V.S<sup>a</sup>., que o Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara/SP, **AUTORIZA** a empresa supracitada a dar início à execução do Objeto acima referenciado, no dia **22 de outubro de 2.024**.

Solicitamos que a Contratada providencie a entrega, antes do início das atividades, de todas as informações e documentações necessárias solicitadas, bem como, o treinamento de integração para seus colaboradores, conforme previsto no edital e contrato.

Comunicamos ainda, que as medições dos serviços executados, com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia (GENG) e da Diretoria de Planejamento (DPLAN), deste DAAE, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Licitação e no Contrato assinado entre as partes.

Atenciosamente;

Engº José Roberto Meciano Jr.  
Gerente de Engenharia

Engº José Braz Scognamiglio  
Diretor de Planejamento