

Araraquara, 18 de abril de 2025.

OS nº 003/2025 – DENG

À

EXAME Tecnologia S/S Ltda - EPP.

Rua Fabrício Campos França, nº 222 - Jardim Menino Jesus – Quatro Barras/PR.

ORDEM DE SERVIÇO do Aditamento

Ref.: Pregão Eletrônico nº 095/2024
Processo DAAE nº 2158 de 24/06/2024 e 1404/2025

Objeto: Recuperação estrutural e impermeabilização do reservatório “R.01” e construção da caixa de alvenaria para tubulação de descarga.


- **Contrato nº:** 092/2024
- **Data da Assinatura do Contrato:** 23/09/2024
- **Contrato suspenso em:** 11/10/2024, conforme 1º termo de Apostilamento
- **Data de retomada do Contrato:** 11/12/2024
- **Data As. Ordem de Serviço:** 12/12/2024
- **Data de Início da Obra:** 09/01/2025
- **Prazo de Vigência do Contrato:** 180 (cento e oitenta) dias
- **Prazo de Execução do Objeto:** 120 (cento e vinte) dias
- **Data de Entrega do Objeto:** 09/05/2025
- **Aditamento contratual:** 17/03/2025, conforme 2º termo de Apostilamento
- **Prazo de Vigência do Contrato aditamento:** 180 (cento e oitenta) dias
- **Prazo de Execução do Objeto aditamento:** 45 (quarenta e cinco) dias
- **Data de Entrega do Objeto:** 23/06/2025



Solicitamos que a Contratada providencie a entrega, antes do início das atividades, de todas as informações e documentações necessárias solicitadas, bem como, o treinamento de integração para seus colaboradores, conforme previsto no edital e contrato.

Comunicamos ainda, que as medições dos serviços executados, com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Divisão de Engenharia (DENG) e da Diretoria de Planejamento (DPLAN), deste DAAE, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Licitação e no Contrato assinado entre as partes.

Atenciosamente,



Engº Rogério do Prado Lima

Diretor de Planejamento

daae
araraquara