



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 209/2025

Requer informações sobre o contrato de execução e esclarecimentos sobre a obra da Associação Atlética Ferroviária - Estádio Municipal Adair Pavanelli, na Vila Xavier

Solicitamos ao Sr. Prefeito e Secretaria de Obras, o contrato que estabelece os detalhes das obras de revitalização das instalações da Associação Atlética Ferroviária – Estádio Municipal Adair Pavanelli.

Também solicitamos os esclarecimentos das seguintes informações:

- 1 - Qual a data da paralisação das obras?
- 2 - Quem solicitou a paralisação das obras?
- 3 - Qual o motivo ou quais os motivos ocasionaram a paralisação das obras? Detalhe cada motivo.
- 4 - Qual o prazo para a retomada das obras?
- 5 – Esse período de paralisação pode prejudicar o que já foi realizado no local?
- 6 - Durante este período de paralisação, foi disponibilizado seguranças para a vigilância do local?
- 7 - O prazo inicial para a conclusão das obras era de 180 dias. Será possível manter esse prazo? Caso contrário, há uma nova previsão de conclusão?

O presente pedido se faz necessário para a devida fiscalização do executivo.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 5 de fevereiro de 2025.

PAULO LANDIM