



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 25 de julho de 2025.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**RAFAEL DE ANGELI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **1032/2025**, de autoria do Vereador **PAULO LANDIM**, que solicita esclarecimentos sobre a paralisação da obra de revitalização no Estádio Municipal Adair Pavanelli, localizado na Vila Xavier, cumpre a esta Prefeitura, por meio das Secretarias competentes, prestar os seguintes esclarecimentos.

Em relação à fiscalização da obra, informamos que a mesma se encontra paralisada desde janeiro de 2025, situação já de conhecimento público. Destaca-se que, desde então, a empresa responsável apresentou, em duas oportunidades, projetos e documentos complementares, os quais foram considerados insatisfatórios. Foram realizados os devidos apontamentos técnicos, estando a Secretaria atualmente no aguardo da reapresentação da documentação em conformidade com as determinações estabelecidas.

Importa esclarecer que a obra em questão está sendo realizada como contrapartida de empresa loteadora, devendo esta executá-la conforme projeto aprovado. À Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, cabe a fiscalização e o posterior recebimento da obra. O prazo original para a execução dos serviços era de até 180 dias, contados da publicação do decreto de aprovação do loteamento. Contudo, o referido prazo não pôde ser observado, uma



## **Gabinete do Prefeito Araraquara**

vez que não houve a entrega de documentação essencial, como o projeto executivo e a respectiva planilha orçamentária.

Cabe destacar que a obra foi iniciada sem a devida liberação desta Prefeitura, tendo sido embargada após constatação de irregularidade em vistoria técnica. Após o embargo, foram encaminhadas à empresa responsável as diretrizes e relatório de pendências, de modo a orientar a apresentação da documentação necessária à regularização e liberação da obra. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano sempre esteve à disposição para prestar os devidos esclarecimentos e orientações, comprometendo-se, inclusive, com celeridade na análise dos documentos, a fim de permitir a retomada da obra com a brevidade possível, considerando que a sua paralisação prolongada não é benéfica a nenhuma das partes envolvidas. Por tratar-se de obra decorrente de obrigação contratual de empresa terceira, conforme instrumento contratual anexo, esta Prefeitura reafirma seu compromisso em assegurar o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas.

No tocante à previsão para a retomada da obra, cumpre informar que, até o presente momento, não há definição de novo cronograma, tendo em vista que não foi concluído o processo de aprovação dos projetos e da planilha orçamentária. O cronograma de execução será estabelecido somente após a regularização e deferimento da documentação.

Quanto à segurança do espaço público durante o período de paralisação da obra, informamos que o local se encontra inserido no cronograma de patrulhamento modular, na modalidade de patrulhamentos com paradas, executado pela Guarda Municipal. No momento, não há postos fixos de vigilância ou segurança previstos para o referido espaço. Entretanto, a Guarda Civil Municipal vem prestando apoio ao local, conforme informação da Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança e Mobilidade Urbana.

Por fim, no que se refere à área do esporte, informamos que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aguarda a liberação da obra para retomar a gestão plena do espaço, a qual só poderá ocorrer após a conclusão e entrega da revitalização ora suspensa.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos o compromisso desta administração com a transparência, a fiscalização e o bom uso dos recursos públicos, bem como com a finalização da obra de revitalização do



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Estádio Adair Pavanelli, reconhecendo sua relevância para a promoção do esporte, do lazer e da inclusão social na região da Vila Xavier e em todo o município.

Reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Cláudio Lapena Barreto'.

**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**

Prefeito Municipal